

민선8기 구청장 공약사항 실천계획



목 차

I. 구정현황	2
II. 비전과 목표	8
III. 공약사항 현황	13
IV. 공약사업별 추진계획	29
소통과 투명행정	33
정성과 행복행정	63
돌봄과 회복행정	83
자력과 내생행정	103
실용과 혁신행정	125
V. 공약사항 관리	177

I. 구정현황

지역특성



세계 5대 컨테이너항의 중심기능을 담당하는
신선대·우암·감만 컨테이너 부두가 소재하는 **‘항만산업 밀집지역’**

문현금융단지(BIFC)와 해양산업클러스터 등을 통한
‘미래혁신 성장 거점도시’



부산의 상징인 오륙도, 천혜의 해안절경과 어우러진 스카이워크와 이기대공원,
신선대 유원지 등의 해양 관광벨트가 구축되어 있는 **‘전국적인 관광명소’**

한국전쟁 전몰용사가 잠들어 있는 세계에서 유일한
UN기념공원을 품고 있는 **‘세계평화와 자유수호의 성지’**




부산문화회관, 부산박물관, 국립일제강제동원역사관 등
다양한 문화공간이 어우러진 **‘문화예술의 중심지’**

부경대, 경성대, 동명대, 부산예술대 4개 대학이
밀집되어 있는 **‘교육의 중심지’**



일반현황



인구 117,601세대 256,333명

면적 26.82km²

행정구역 17동 374통 2,690반

상징물 은행나무(구목), 목련(구화), 비둘기(구조)

행정조직

기 구 ▷ 4국 1실 1담당관 24과 1보건소 1사업소 17동

정 원 ▷ 구분청 539명 보건소 69명 사업소 30명 동 211명

예산현황

재정규모

(단위: 백만원)

회계별 / 구 분	2022년	2021년	증감	%
계	526,279	479,611	46,668	9.73
일반회계	512,397	466,083	46,314	9.94
특별회계	13,822	13,528	354	2.61

※ 2021년도, 2022년도 본예산 기준

기 금

(단위: 백만원)

구 분	2022년	2021년	증감	%
계	5,607	6,046	△439	△7.26
옥외광고정비기금	202	576	△374	△64.87
식품진흥기금	282	290	△8	△2.86
사회복지기금	1,333	1,534	△202	△13.14
재난관리기금	3,790	3,645	145	3.97

※ 2021년도, 2022년도 조성액 기준

재정여건

재개발사업 추진, 대형건축물 신축, 공공기관 이전 등으로 교부세·교부금 등 세입이 다소 증가하였으나, 민선8기 공약사업, 대규모 재해우려지역 정비 사업 추진 등 역점사업의 중장기적 투자가 예정되어 있어, 원활한 사업 진행을 위한 자체수입 및 이전수입 등 재원 확보가 중요

재정전망

세입전망

○ 자체수입

- 재개발 사업장 등 대형건축물 신축물량 소폭 증가와 주택 공시가격 및 개별공시지가 현실화 등으로 재산세는 전년보다 소폭 인상 예상
- 다만, 코로나19 기간 위축되었던 경제 전반의 회복세는 지방세 수입에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되나, 물가·금리 상승 및 부동산시장 침체에 따라 세수추계 불확실성 상존

○ 이전수입

- 물가 상승세 확대, 국내외 경기둔화 및 부동산 시장 침체 등으로 교부세, 조정교부금, 보조금 등의 성장세 제한 예측

세출전망

- 높은 물가 상승과 국내 경기 성장세 둔화에 따라 민생 안정 및 지역경제 활성화 여건 조성
- 저출산·고령화 등 인구구조 변화, 소득격차 심화에 대응한 복지 분야 지출수요 증가
- 건설 중인 복합청사의 순차적 준공 예정에 따라 경직성 경비 증가

문제점 및 대책

- 인구 구조의 변화로 복지 수요가 확대되고 대규모 투자사업과 복합청사 건립 등 경직성 경비 증가로 지방비 부담이 대폭 증가하는 실정으로,
- 재원의 전략적 배분과 선심성·낭비성 지출 등 세출 구조조정을 통해 재정운영의 합리성과 효율성 높이고, 국·시비 보조금, 특별교부세, 특별교부금 등 재원 확보를 위해 노력에 총력

■ 재원의 전략적 배분으로 투자효과 극대화

- 민선8기 역점사업의 효과나 타당성 등을 고려하여 전략목표별, 성과목표별, 정책·단위·세부사업별 우선순위와 사업규모를 정확하게 판단하여 추진
 - 소규모 분산투자는 억제하고 「선택과 집중」의 전략적 배분으로 투자효과 극대화
 - 현재 추진 중인 주요 시책사업은 지금까지의 추진실적에 대해 자체평가를 실시하고, 향후 추진전망과 계획 등을 면밀히 분석
- 투자계획 수립 전 관련기관·부서와의 충분한 협의와 조정을 거쳐 중복 투자 등으로 인한 예산낭비 방지하여 자원배분의 합리성 제고

■ 재정 건전성 강화 및 효율적 재정 운용

- 예산 편성·집행·결산의 전 과정을 주민들에게 공개하여 재정의 민주성·투명성을 높이고, 주민참여예산 등 주민참여 제도를 확대하여 주민참여형 열린 재정 운용 강화
- 재정확충을 위한 기반강화 노력과 세출 구조조정 및 선심성·낭비성 지출 억제로 효율적인 재정 운용 실현

■ 사회적 가치 제고 등 재정투자 확대

- 주민생활 안전과 주거환경개선을 위한 투자사업을 확대하고, 저출산·고령화 등 인구구조 변화에 발맞춰 사회적 가치실현과 확산에 집중 투자
- 청년 지원정책과 일자리 창출 사업 등 지역경제 활성화를 위한 투자는 유지·확대하고, 부산EXPO 유치 지원과 공공기관 이전 등 지역 균형발전을 위한 정책 사업에 집중

사회 · 경제적 여건

	공간적 범위	변화의 맥락	정책적 시사점
지역적 차원	남구의 변화	<ul style="list-style-type: none"> - 2030부산EXPO 개최 추진 - 가덕도 신공항 건설 추진 - 동남권 메가시티 출범 및 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 부산광역시의 자치구이자 동남권 메가 시티의 지역정부 - 가덕 신공항, 신항만-북항을 연계한 물류체계에 대비 - 2030엑스포 개최에 따른, 도시개발, 교통수단, 산업전략 수립 실천
국가적 차원	국가적 정치 변화	<ul style="list-style-type: none"> - 국익, 실용, 공정, 상식의 새정부 출범 	<ul style="list-style-type: none"> - 실용과 국익을 우선하는 새정부 출범으로 실용주의와 기업가정신의 혁신 성장을 추구하는 지방자치단체 정책 수립 실천
	지역발전 정책 변화	<ul style="list-style-type: none"> - 수도권 집중 가속화와 지방 침체 낙후 	<ul style="list-style-type: none"> - 수도권 집중 가속화, 지방 낙후 침체에 대응하여 지역의 자조적 내생발전 전략 수립 실천
글로벌 차원	글로벌 맥락 변화	<ul style="list-style-type: none"> - 기후변화 및 지구 온난화 - 주기적인 전염병 팬데믹 발생 - 세계적인 지역간 격차 극심화 - 4차산업혁명의 디지털 기술변화 - 인구구조의 변화(MZ세대의 등장) 	<ul style="list-style-type: none"> - 국제사회의 일원으로 자유평화의 UN정신 실현, 기후변화와 팬데믹, 지역격차 해소에 기여

발전전략

**민선8기 남구의 변화를 위해서 광역 및 국가, 글로벌 차원의
관계적 위상과 역할을 고려하여 발전 전략 수립 필요**

섬김의 리더십으로,
코로나19로 지친 주민들을 돌보고
치유

생활의 작은 만족을
큰 행복으로,
구민총행복지수를
높이는 행정

남구의 자산과
자원을 재발견하고,
효과적으로
활용하는 역량 강화

실용적 지식을
창조하는
기업가정신 역량과
조직문화 육성



소통과 투명
돌봄과 회복

정성과 행복

자력과 내생

실용과 혁신



지성과 문화가 넘치는 혁신도시

청년들이 머물고 싶은 좋은 일자리 도시

쾌적하고 삶의 질이 높은 어메니티 도시

세계인이 방문하고 싶은 글로벌 관광역사 도시

“변화하는 남구, 세계가 찾는 도시”

II. 비전과 목표

구정비전

변화하는 남구, 세계가 찾는 도시

구정목표

소통과
투명행정

정성과
행복행정

돌봄과
회복행정

자력과
내생행정

실용과
혁신행정

민선8기 구청장 공약사항

(5대 목표, 12개 분야, 50개 공약사업)

소통과
투명행정

11개 공약사업

정성과
행복행정

8개 공약사업

돌봄과
회복행정

7개 공약사업

자력과
내생행정

9개 공약사업

실용과
혁신행정

15개 공약사업

구정비전

변화하는 남구

- ‘지방 소멸의 시대’, 권한·재정·역량 모든 측면에서 열악한 기초지방자치단체가 지역발전을 주도해 나가기 위해서는 개인의 삶과 행동방식 변화에 의해 이루어지는 미시적이고 생활중심의 혁신정책이 필요합니다.
- 민선8기의 출발은 중앙정부나 광역단체에서는 알 수 없는 지역 고유의 독특한 자산이나 자원을 발견하고, ‘행복’, ‘지역자산’, ‘사람’의 3대 키워드를 핵심으로 주민 행복지수를 높이는 데 역량을 집중하여 코로나19로 지친 주민들을 치유하는 ‘회복력 강한 남구’로 변화하는 것입니다.

세계가 찾는 도시

- 이기대, 오륙도 등 천혜의 자연자원과 유엔기념공원 등 다양한 역사·문화자원, 그리고 문현금융단지와 항만시설을 보유한 금융·산업자원의 가치를 극대화하고,
- 2030부산EXPO 유치와 세계 평화를 위한 유엔 특구 남구로서의 글로벌 포지셔닝 전략을 수립하여 대한민국 넘어 ‘세계가 찾아오는 도시’로 도약하고자 합니다.

구정목표

소통과 투명행정 : 주민과 쌍방향 공감 행정으로 투명성 제고

정성과 행복행정 : 정성을 다하여 주민행복 실현

돌봄과 회복행정 : 코로나 극복을 위한 돌봄으로 일상회복지원 회복행정

자력과 내생행정 : 자력으로 스스로 돕는 지역발전

실용과 혁신행정 : 주민생활에 유용한 행정서비스 체계 혁신

소통과 투명행정

1. 15분 생활권 인프라 확충

문현4동 복합청사 건립으로 행정·복지·문화 등 융합서비스를 제공하고, 교통 분산과 도시균형발전을 위해 제3황령터널 조기 착공을 추진하겠습니다. 또한, 주택 밀집지역 맞춤형 주차 공간 확보 사업을 실시하여 '15분 생활권 인프라를 확충'시켜 나가겠습니다.

2. 주민생활 규제혁신 및 행정서비스 체계 개선

효율적 업무 통합 관리로 행정서비스 품질을 높이고 동천주변과 용호동 삼성시장 상습 침수지역을 정비하여 주민피해를 막겠습니다. 균형 있는 도시개발을 위해 유엔평화공원 주변과 숲자리 일원을 재정비하고, 동천·남천·대연천 일대 수질을 개선하여 쾌적한 도시환경을 조성하는 등 '주민생활 규제혁신 및 행정서비스 체계 개선'을 위해 노력하겠습니다.

정성과 행복행정

3. 문화로 꽃피는 매력도시 남구 조성

남구문화재단을 설립하여 문화진흥 사업을 활성화하고, 역사문화시설을 연결하는 테마코스과 해안먹거리 타운 조성을 통해 누구나 찾고 싶은 '문화로 꽃피는 매력도시 남구 조성'에 힘쓰겠습니다.

4. 서민생활 안전과 사회적 약자 지원 보호

범죄예측 AI 인공지능 CCTV 설치 확대로 주민 안전망을 구축하고, 남녀노소 누구나 갈맷길의 자연 경관을 즐길 수 있도록 배려길을 조성하겠습니다. 또한 주민 눈높이에 맞는 체육시설 설치와 연장 운영을 추진하여 '서민생활 안전과 사회적 약자 지원 보호'에 앞장서겠습니다.

돌봄과 회복행정

5. 따뜻한 동행, 아이 키우기 좋은 남구

남구형 어린이집을 도입하여 보육서비스의 질을 높이겠습니다.

또한, 다자녀가정에 대한 지원을 확대하고, 종합 보육 인프라 구축을 위한 꿈나무지원복합센터를 조속히 건립하여 '따뜻한 동행, 아이 키우기 좋은 남구'를 만들겠습니다.

6. 건강한 삶으로 모두가 행복한 남구

사회안전망을 강화하여 고독사를 예방하고, 장애인 지원 사업을 확대하겠습니다. 무연고자와 저소득층에 공영장례를 제공하여 고인의 존엄성과 공동체적 가치를 실현하겠습니다. 또한 자격시험 응시료 지원을 통해 청년들의 역량강화에 힘써 '건강한 삶으로 모두가 행복한 남구'를 구현하겠습니다.

자력과 내생행정

7. 지역자원과 연계한 남구발전

부산국제금융센터 3단계 개발과 산업은행 등 공공기관 이전을 통해 금융거점도시로 도약하고, 부산외대 이전 부지를 개발하여 지역경제를 활성화하겠습니다.

또한, 유엔평화문화공원화 사업과 Sea-Side 관광자원화사업의 신속한 추진으로 세계가 찾는 도시, 남구를 상징하는 세계적 명소로 조성하여 '지역자원과 연계한 남구발전'을 이루겠습니다.

8. 좋은 일자리 창출과 전통시장 활성화

소상공인과 경영전문가를 연결하여 사업역량을 강화하고,

기업과의 정기적 간담회를 통해 고충해결과 지역 상생발전을 이루겠습니다.

또한, 맞춤형 고용서비스를 제공하고 전통시장의 체계적 발전 방안을 모색하여 '좋은 일자리 창출과 전통시장 활성화'를 추진하겠습니다.

실용과 혁신행정

9. 현장실천 중심형 직원 리더십 역량 강화

전담 PM제 도입으로 재개발·재건축 사업 추진을 활성화 하겠습니다.
도시재생사업과 폐·공가 정비를 통해 노후화된 지역의 환경을 개선하여
열악한 주거환경 해결을 위한 획기적 개발방안을 강구하는 등
‘현장실천 중심형 직원 리더십 역량 강화’를 위해 노력하겠습니다.

10. 실용주의적 지역혁신 성장 추진

친환경 무가선 트램의 조속한 개통과 관광자원을 연계한 관광용 인프라 구축에
힘쓰겠습니다. 또한, 해양관광 중심축 도약을 위해 용호부두 일원에 요트 마리나
시설을 유치하여 **‘실용주의적 지역혁신 성장 추진’**의 발판을 마련하겠습니다.

11. 2030부산EXPO 지원 및 남구 발전사업 발굴

2030부산EXPO 유치에 총력을 기울이고, EXPO와 연계한
문현고가도로 철거, 우암로 정비, 우암-감만-용당을 잇는 관광용 트램 추진 등
‘2030부산EXPO 지원 및 남구 발전사업 발굴’에 최선을 다하겠습니다.

12. 따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구

용당동과 문현1동 복합청사를 이전 건립하여 보건의료 및 문화, 복지 등
행정서비스의 질을 높이고 주민편의시설을 확충해 나가겠습니다.
또한, 우암동 공공도서관을 영어 특화 도서관으로 운영하여 주민들의
다양한 교육·문화 욕구를 해소하고, 청소년 대상 예술문화제 개최 등
지원을 강화하여 **‘따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구’** 구성에 이바지하겠습니다.

Ⅲ. 공약사항 현황

총괄현황

공약구성 ▷ 5대 목표, 12개 분야, 50개 공약사업

총사업비 ▷ 197,438.4백만원(국비 49,503 시비 50,988.2 구비 92,066.2 기타 4,881)

공약현황

구정목표	분야명	공약수
소통과 투명행정	① 15분 생활권 인프라 확충	3
	② 주민생활 규제혁신 및 행정서비스 체계 개선	8
정성과 행복행정	③ 문화로 꽃피는 매력도시 남구 조성	4
	④ 서민생활 안전과 사회적 약자 지원 보호	4
돌봄과 회복행정	⑤ 따뜻한 동행, 아이 키우기 좋은 남구	3
	⑥ 건강한 삶으로 모두가 행복한 남구	4
자력과 내생행정	⑦ 지역자원과 연계한 남구 발전	4
	⑧ 좋은 일자리 창출과 전통시장 활성화	5
실용과 혁신행정	⑨ 현장실천 중심형 직원 리더십 역량 강화	3
	⑩ 실용주의적 지역혁신 성장 추진	2
	⑪ 2030부산EXPO 지원 및 남구 발전사업 발굴	5
	⑫ 따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구	5

성격별 현황

공약수	사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
50	43	7	28	22	43	7	2	5	41	2

분야별 현황

분 야 명	공약	사업기간		사업유형		예산구분		소요예산 (백만원)
		임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
계	50	43	7	28	22	43	7	197,484
① 15분 생활권 인프라 확충	3	3	-	2	1	2	1	19,557
② 주민생활 규제혁신 및 행정서비스 체계 개선	8	6	2	3	5	7	1	75,047
③ 문화로 꽃피는 매력도시 남구 조성	4	4	-	4	-	4	-	2,037
④ 서민생활 안전과 사회적 약자 지원 보호	4	4	-	3	1	4	-	3,694
⑤ 따뜻한 동행, 아이 키우기 좋은 남구	3	3	-	2	1	3	-	12,743
⑥ 건강한 삶으로 모두가 행복한 남구	4	4	-	2	2	4	-	3,778.1
⑦ 지역자원과 연계한 남구 발전	4	2	2	1	3	1	3	
⑧ 좋은 일자리 창출과 전통시장 활성화	5	5	-	-	5	4	1	2,928
⑨ 현장실천 중심형 직원 리더십 역량 강화	3	3	-	1	2	3	-	34,132.5
⑩ 실용주의적 지역혁신 성장 추진	2	1	1	1	1	2	-	520
⑪ 2020부산EXPO 지원 및 남구 발전사업 발굴	5	4	1	4	1	4	1	847.8
⑫ 따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구	5	4	1	5	-	5	-	42,174

부서별 현황

기획감사실	미래성장담당관	행정지원과	재 무 과	문화미디어과	관광체육과
4	3	1	4	3	6
일자리경제과	교통정책과	복지정책과	평생교육과	여성아동과	생활보장과
6	3	2	1	3	1
안전총괄과	도시관리과	도시디자인과	건설과	건축과	도서관
2	1	2	7	1	1

공약로드맵

분야 및 사업명	공약달성 확인지표	추진계획				
		2022	2023	2024	2025	2026
소통과 투명행정						
① 15분 생활권 인프라 확충						
1. 문현4동 복합청사 이전 건립	공사 착공	건립 계획 수립	설계 용역 발주	공사 착공	공사 준공	
2. 제3황령터널 건설 조기 착공 추진	공사 착공	예비타당성 조사(PIMAC)	용역추진	용역준공	공사 착공	공사 시행
3. 주거지 주차장 확충	공사착공 및 준공	추진계획 수립	토지매입 및 용역추진	공사착공 및 준공	신규 주차장 대상지 발굴	
	그린주차 사업 등 추진	그린주차사업 신청 접수 및 지원 부설주차장 무료개방 지원 사업 신청 접수 및 지원				
② 주민생활 규제혁신 및 행정서비스 체계 개선						
1. 비효율적 분산 업무 통합 업무 연계성 강화	행정기구 개편 및 정원 조정	행정기구 개편 및 정원 조정				
2. 동천·남천·대연천 수질개선 방식 제고	분류관거 사업 공사 준공	용역 추진	공사 착공	공사 추진	공사 준공	
3. 문현터널 상부공원 소음 저감 방안 마련	방음벽 공사 준공	공사 착공	공사 준공			
4. 동천 주변 상습침수지역 근원적 해소	종합정비사업 공사 착공	추진계획 수립	기본 및 실시설계 용역추진	공사 착공	공사 시행	
5. 용호동 삼성시장 일원 상습침수 해소	하수도정비 공사 착공	용역 착수	용역 추진	공사 착공	공사 추진	공사 준공
6. 유엔평화공원 주변 규제완화 추진	용역 결과 부산시 반영 요청	추진계획 수립	용역 추진	용역 결과 부산시 반영 요청		
7. 용호동 쉼자리 일원 용도지역 재정비	용역 결과 부산시 반영 요청	추진계획 수립	용역 추진	용역 결과 부산시 반영 요청		
8. 도시시설물 일제 통합정비 추진	분기별 1회 연 4회 운영	추진계획 수립 및 4분기 운영	통합정비 추진의 날 운영			

분야 및 사업명	공약달성 확인지표	추진계획				
		2022	2023	2024	2025	2026
정성과 행복행정						
③ 문화로 꽃피는 매력도시 남구 조성						
1. 남구 문화재단 설립	문화재단 출범	설립계획 수립 용역발주	설립계획 수립	문화재단 출범	문화재단 운영	문화재단 운영
2. 남구 시니어 합창단 운영	합창단 운영	운영계획 수립	단원 모집 및 운영(하반기)	남구 시니어 합창단 운영		
3. 남구 역사투어 프로그램 운영	테마형 투어버스 운영	-	테마형 투어버스 운영			
4. 해안먹거리 타운 조성	해안먹거리 타운 조성	조성계획 수립	조성공사	시범운영	해안먹거리 타운 운영	
④ 서민생활 안전과 사회적 약자 지원 보호						
1. 범죄예측 AI 인공지능 CCTV 설치	지능형 CCTV 설치(개소수)	43개소	74개소	20개소		
2. 이기대해안산책로 사회적 약자 배려길 조성	사회적 약자 배려길 공사 준공	공모사업 신청	공사 착공 및 준공			
3. 이용자 눈높이에 맞는 체육시설 설치	공사 준공	공사 착공	공사 준공			
4. 생활체육인 야간 이용 시설 확충	운영시간 연장	-	운영시간 연장	연장 운영		
돌봄과 회복행정						
⑤ 따뜻한 동행, 아이 키우기 좋은 남구						
1. 남구형 어린이집 구축	급간식비 및 안전공제회비 지원	추진계획 수립	급간식비 및 안전공제회비 지원			
	대체조리사 파견		대체조리사 파견			
	전담팀장 배치	어린이집 원장 의견 수렴	전담팀장 배치			
2. 다자녀 가정 지원	종량제 봉투 무상지급	추진계획 수립	다자녀가정 종량제봉투 무상 지급			
	수강료 감면 추진	추진계획 수립	대학교 평생교육원 프로그램 수강료 감면			
3. 꿈나무지원복합센터 건립 조속 추진	시설 개관	기본 및 실시설계	공사 착공	공사 추진	공사 준공 및 시설 개관	

분야 및 사업명	공약달성 확인지표	추진계획				
		2022	2023	2024	2025	2026

⑥ 건강한 삶으로 모두가 행복한 남구

1. 고독사 예방을 위한 사회안전망 확대	고독사 예방 종합대책 수립	고독사 예방 종합대책 수립				
	위기가구 전수조사 실시	위기가구 전수조사 실시				
	돌봄 및 지역사회 특화사업 추진	동별 1개	동별 2개 이상	동별 2개 이상	동별 2개 이상	동별 2개 이상
	스마트 돌봄 체계 구축	220가구	300가구	350가구	400가구	450가구
	고독사 사망자 유품정리 지원	-	추진계획 수립 및 시행			
2. 시각장애인 인마서비스 지원 확대	안마서비스 예산비율 확대	32%	34%	36%	38%	40%
3. 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원	공영장례 지원	추진계획 수립	공영장례 지원			
4. 청년 자격시험 응시로 지원	자격시험 응시로 지원	추진계획 수립	접수 및 지원 (1,000명)	접수 및 지원 (1,000명)	접수 및 지원 (1,000명)	접수 및 지원 (1,000명)

자력과 내생행정

⑦ 지역자원과 연계한 남구발전

1. 부산국제금융센터 3단계 개발 및 공공기관 추가 이전	국제금융센터 3단계 개발 및 공공기관 추가 이전 추진	국제금융센터 3단계 개발 및 공공기관 추가 이전 추진				
2. 부산외국어대 이전부지의 게임산업 거점 육성	게임산업 거점 육성 추진	부산외국어대 이전부지의 게임산업 거점 육성 추진				
3. 유엔기념공원 중심 유엔평화문화공원화 사업추진	공원화사업 착공 (2개 이상)	추진계획 수립	단위사업별 기본 및 실시설계		단위사업 착공	
4. Sea Side 관광자원화 사업 개발 신속 추진	공사 착공	관광지 조성계획 승인신청 보완	조성계획 승인	시행허가 신청	공사 착공	공사 시행

분야 및 사업명	공약달성 확인지표	추진 계획				
		2022	2023	2024	2025	2026

⑧ 좋은 일자리 창출과 전통시장 활성화

1. 소상공인 역량 강화 프로그램 추진	경영전략 컨설팅 지원	세부계획 수립 및 사업 추진(연간 10개 업체 연계)				
2. 맞춤형 인력양성 및 지속가능한 좋은 일자리 창출	지역 일자리 목표 공시제 달성	민선8기 종합계획 수립	세부계획 수립 및 사업 추진			
3. 온누리상품권 지급 확대 (전통시장 활성화)	온누리상품권 지급비율 확대(30%)	추진계획 수립	온누리상품권 지급비율 확대(30%)	온누리상품권 지급비율 확대(30%)	온누리상품권 지급비율 확대(30%)	온누리상품권 지급비율 확대(30%)
4. 전통시장과 대형마트 상생 모델 개발	상권활성화 용역 실시	-	용역 실시 및 상생모델 개발			
	유통업상생발전 협의회 개최	유통업상생발전협의회 회의 개최(연 2회) 및 사업 추진				
5. 기업 간담회 상설화로 애로 사항 해소	간담회 개최 (분기별)	협의회 재구성 등	회의개최 및 건의(고충) 사항논의			

실용과 혁신행정

⑨ 현장실천 중심형 직원 리더십 역량 강화

1. 재개발·재건축 사업의 현장 중심 PM제 도입	정비사업장별 PM 지정	13개소 지정	신규 사업장 추가 지정			
	정비사업 간담회 개최	정비사업 관계자 간담회 개최(연 1회 이상)				
	사업장 추진단계별 자문단 운영	사업장 추진단계별 자문단 운영				
2. 주민과 함께하는 맞춤형 도시재생사업 추진	지역별 맞춤형 공모사업 추진	사업유형 및 지역현황 파악	지역별 맞춤 공모계획 수립	공모신청 및 재생사업 추진		
3. 효율적인 폐공가 정비	빈집정비사업 추진	수요조사 및 사업 추진				

⑩ 실용주의적 지역혁신 성장 추진

1. 교통과 관광 연계 관광용 트램 설치 구상	市 도시철도망 구축계획 용역에 관광용 트램노선 반영	실증노선 추진상황 등 주민 홍보	교통소통 및 주민홍보 등 적극 지원	市 도시철도망 구축계획 용역시 트램 노선 추가건의	실증노선의 운영 지원 및 주민 홍보	市 도시철도망 구축 계획 국토교통부 승인·고시
2. 용호부두(별빛공원) 마리나 요트클럽 유치	마리나 시설 상위계획 반영	타당성 용역비 확보	타당성 용역 착수 및 완료	마리나 시설 상위계획 반영 건의	상위계획 반영 (항만재개발 및 마리나항만 기본계획)	사업 시행

분야 및 사업명	공약달성 확인지표	추진 계획				
		2022	2023	2024	2025	2026
11) 2030부산EXPO 지원 및 남구 발전사업 발굴						
1. 2030부산EXPO 세계박람회 유치 총력	2030 세계박람회 개최지 선정	유치 홍보 (홍보관, 각종 행사 참여 등)	2030 세계박람회 개최지 선정			
2. 2030부산EXPO 대비 조직구성 운영	팀제 규정 개정 및 정원 조정	팀제 규정 개정 및 정원 조정				
3. 문현고가도로 철거에 따른 하부공간 활용	하부공간 활용 용역 완료	-	용역비 확보	용역 완료	철거 우선 순위 확보	
4. 우암로(우암선철로포함) 정비 추진	공사 착공	추진계획 수립	용역 추진	관련기관(부서) 정비 요청	공사 착공 및 준공	
5. 우암-감만-용당 관광 트램 설치 추진	市 도시철도망 구축 계획에 우암-감만선 우선순위 선정	대중교통 시설 서비스 개선	대중교통 시설 서비스 개선	市 도시철도망 구축계획 수립용역 시 우선 순위 선정 건의	대중교통 시설 서비스 개선	市 도시철도망 구축 계획에 우암-감만선 우선순위 선정
12) 따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구						
1. 용당동 복합청사 신축 조속 추진	공사 준공	공사 착공	공사 추진	공사 준공		
2. 용당동 행정복지센터 부지 재활용	청사 재활용	-	수요조사 및 활용 계획 수립	청사 리모델링	청사 재활용	
3. 문현1동 복합청사 조속 건립	공사 착공	-	건립 계획 수립	건축 설계공모	공사 착공	공사 시행
4. 특화된 우암동 공공도서관 운영	우암동 공공도서관 준공	공사 착공	공사 준공			
	영어자료 구입	-	-	영어자료 확충 (약 2,000권)	영어자료 확충 (약 700권)	영어자료 확충 (약 700권)
	영어 특화프로그램 운영 및 활성화	-	-	영어독서프로그램 (영어스토리텔링) 및 수준별·연령별 영어 강좌 운영		
5. 초·중·고등학교 학교지원사업 강화	청소년 종합예술문화제 개최	기본계획 수립	청소년 종합예술문화제 개최			
	초중학교 체험학습 버스 지원	추진계획 수립	교육경비 보조금 지급 (200개 학급)	교육경비 보조금 지급 (200개 학급)	교육경비 보조금 지급 (200개 학급)	교육경비 보조금 지급 (200개 학급)

공약가계부


총소요예산 ▷ 197,438.4백만원(국비 49,503 시비 50,988 구비 92,066.2 기타 4,881)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	임 기 내						임기후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	197,438.4	186,658.4	26,260.6	30,747.1	58,259.9	52,924.9	18,465.9	10,780
소통과 투명행정	94,604	84,102	3,745.0	14,712	27,384	22,379	15,882	10,502
정성과 행복행정	5,731	5,731	930.0	2,456	1,303	521	521	-
돌봄과 회복행정	16,521.1	16,521.1	1,617.3	1,135.6	9,002.4	3,554.4	1,211.4	-
자력과 내생행정	2,908	2,908	799.0	561	516	516	516	-
실용과 혁신행정	77,674.3	77,396.3	19,169.3	11,882.5	20,054.5	25,954.5	335.5	278

분야별 현황

(단위: 백만원)




연차별·재원별 현황


(단위: 백만원)

구분	계	임기내						임기후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	197,438.4	186,658.4	26,260.6	30,747.1	58,259.9	52,924.9	18,465.9	10,780
국비	49,503	44,252	6,416	6,384	15,822	9,374	6,256	5,251
시비	50,988.2	48,362.7	4,623.5	12,727.7	14,933.5	10,371.5	5,706.5	2,625.5
구비	92,066.2	89,162.7	11,566.9	10,518.7	27,467.7	33,142.7	6,466.7	2,903.5
기타	4,881.0	4,881.0	3,654.2	1,116.7	36.7	36.7	36.7	-

(단위: 백만원)



(단위: 백만원)



세부현황(연차별)

사업명	총계	임기내					임기후	
		계	2022	2023	2024	2025		2026
계	197,434	186,584	26,260.6	30,747.1	58,259.9	52,924.9	18,465.9	10,780
소통과 투명행정								
① 15분 생활권 인프라 확충								
1. 문현4동 복합청사 이전 건립	7,457	7,457	1,380	5,709	368			
2. 제3황령터널 건설 조기 착공 추진	비예산							
3. 주거지 주차장 확충	12,100		96	2,476	3,336	3,096	3,096	
② 주민생활 규제혁신 및 행정서비스 체계 개선								
1. 비효율적 분산 업무 통합, 업무 연계성 강화	685	685	39	157	160	163	166	
2. 동천·남천·대연천 수질개선 방식 제고	9,910	9,910	730	2,720	3,520	2,720	220	
3. 문현터널 상부공원 소음 저감 방안 마련	1,300	1,300	1,300					
4. 동천주변 상습침수지역 근원적 해소	47,252		2,550	13,000	10,600	10,600	10,502	
5. 용호동 삼성시장 일원 상습침수 해소	15,700	15,700	200	900	7,000	5,800	1,800	
6. 유엔평화공원 주변 규제완화 추진	100	100	-	100				
7. 용호동 쉼자리 일원 용도지역 재정비	100	100	-	100				
8. 도시시설물 일제 통합정비 추진	비예산							
정성과 행복행정								
③ 문화로 꽃피는 매력도시 남구 조성								
1. 남구 문화재단 설립	935	935	70	265	200	200	200	
2. 남구 시니어 합창단 운영	180	180	-	45	45	45	45	
3. 남구 역사투어 프로그램 운영	380	380	-	90	90	100	100	
4. 해안먹거리 타운 조성	542	542	20	522				
④ 서민생활 안전과 사회적 약자 지원 보호								
1. 범죄예측 AI 인공지능 CCTV 설치	1,390	1,390	240	900	250			
2. 이기대해안산책로 사회적 약자 배려길 조성	400	400	-	400				
3. 이용자 눈높이에 맞는 체육시설 설치	1,200	1,200	620	580				
4. 생활체육인 야간 이용 시설 확충	704	704	-	176	176	176	176	

사 업 명	총계	임 기 내						임기후
		계	2022	2023	2024	2025	2026	
돌봄과 회복행정								
⑤ 따뜻한 동행, 아이 키우기 좋은 남구								
1. 남구형 어린이집 구축	1,309	1,309	13	306	310	330	350	
2. 다자녀가정 지원	40	40	-	10	10	10	10	
3. 꿈나무지원복합센터 건립 조속 추진	11,394	11,394	1,018	70	7,906	2,400		
⑥ 건강한 삶으로 모두가 행복한 남구								
1. 고독사 예방을 위한 사회안전망 확대	309.5	309.5	57.9	61.4	62.4	63.4	64.4	
2. 시각장애인 안마서비스 지원 확대	2,935	2,935	522	554	587	620	652	
3. 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원	121.6	121.6	6.4	31	24	28	32	
4. 청년 자격시험 응시료 지원	412	412	-	103	103	103	103	
자력과 내생행정								
⑦ 지역자원과 연계한 남구 발전								
1. 부산국제금융센터 3단계 개발 및 공공기관 추가 이전	비예산							
2. 부산외국어대 이전부지의 게임산업 거점 육성	비예산							
3. 유엔기념공원 중심 유엔평화문화공원화 사업추진	미정							
4. Sea Side 관광자원화사업 개발 신속 추진	비예산							
⑧ 좋은 일자리 창출과 전통시장 활성화								
1. 소상공인 역량 강화 프로그램 추진	12	12	-	3	3	3	3	
2. 맞춤형 인력양성 및 지속가능한 좋은 일자리 창출	2,804	2,804	799	475	510	510	510	
3. 온누리상품권 지급 확대 (전통시장 활성화)	비예산							
4. 전통시장과 대형마트 상생 모델 개발	80	80	-	80				
5. 기업 간담회 상설화로 애로 사항 해소	12	12	-	3	3	3	3	

사 업 명	총계	임 기 내						임기후
		계	2022	2023	2024	2025	2026	
실용과 혁신행정								
㉑ 현장실천 중심형 직원 리더십 역량 강화								
1. 재개발·재건축 사업의 현장 중심 PM제 도입	7.5	7.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
2. 주민과 함께하는 맞춤형 도시재생사업 추진	33,985	33,985	6,946	9,154	13,605	4,280		
3 효율적인 폐·공가 정비	140	140	140					
㉒ 실용주의적 지역혁신 성장 추진								
1. 교통과 관광 연계 관광용 트램 설치 구상	450	400	200	50	50	50	50	50
2. 용호부두(별빛공원) 마리나 요트클럽 유치	70	70	-	70				
㉓ 2030부산EXPO 지원 및 남구 발전사업 발굴								
1. 2030부산EXPO 세계박람회 유치 총력	232.8	232.8	192.8	40				
2. 2030부산EXPO 대비 조직구성 운영	495	495	28	113	116	118	120	
3. 문현고가도로 철거에 따른 허부공간 활용	20	20	-	-	20			
4. 우암로(우암선철로포함) 정비 추진	100	100	-	100				
5. 우암-감만-용당 관광 트램 설치 추진	비예산							
㉔ 따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구								
1. 용당동 복합청사 신축 조속 추진	12,656	7,540	1,569	3,547				
2. 용당동 행정복지센터 부지 재활용	미정							
3. 문현1동 복합청사 조속 건립	24,183	23,955	-	-	2,572	21,362	21	288
4. 특화된 우암동 공공도서관 운영	4,855	4,855	4,121	665	23	23	23	
5. 초·중·고등학교 학교지원사업 강화	480	480	-	120	120	120	120	

세부현황(자원별)

사업명	총계	국비	시비	구비	기타
계	197,438.4	49,503	50,988.2	92,066.2	4,881
소통과 투명행정					
① 15분 생활권 인프라 확충					
1. 문현4동 복합청사 이전 건립	7,457	-	3,000	4,457	-
2. 제3항령터널 건설 조기 착공 추진	비예산				
3. 주거지 주차장 확충	12,100	-	7,470	4,630	-
② 주민생활 규제혁신 및 행정서비스 체계 개선					
1. 비효율적 분산 업무 통합, 업무 연계성 강화	685	-	-	685	-
2. 동천·남천·대연천 수질개선 방식 제고	9,910	-	8,710	1,200	-
3. 문현터널 상부공원 소음 저감 방안 마련	1,300	-		1,300	
4. 동천주변 상습침수지역 근원적 해소	47,252	23,626	11,813	11,813	-
5. 용호동 삼성시장 일원 상습침수 해소	15,700	4,700	5,500	5,500	-
6. 유엔평화공원 주변 규제완화 추진	100	-	-	100	-
7. 용호동 쉼자리 일원 용도지역 재정비	100	-	-	100	-
8. 도시시설물 일제 통합정비 추진	비예산	-	-		
정성과 행복행정					
③ 문화로 꽃피는 매력도시 남구 조성					
1. 남구 문화재단 설립	935	-	-	935	-
2. 남구 시니어 합창단 운영	180	-	-	180	-
3. 남구 역사투어 프로그램 운영	380	-	-	300	-
4. 해안먹거리 타운 조성	542	-	-	542	-
④ 서민생활 안전과 사회적 약자 지원 보호					
1. 범죄예측 AI 인공지능 CCTV 설치	1,390	-	250	640	500
2. 이기대해안산책로 사회적 약자 배려길 조성	400	-	300	100	-
3. 이용자 눈높이에 맞는 체육시설 설치	1,200	-	100	-	1,000
4. 생활체육인 야간 이용 시설 확충	704	-	-	704	-

사업명	총계	국비	시비	구비	기타
돌봄과 회복행정					
⑤ 따뜻한 동행, 아이 키우기 좋은 남구					
1. 남구형 어린이집 구축	1,309	-	-	1,309	-
2. 다자녀가정 지원	40	-	-	40	-
3. 꿈나무지원복합센터 건립 조속 추진	11,394	420	1,034	9,940	-
⑥ 건강한 삶으로 모두가 행복한 남구					
1. 고독사 예방을 위한 사회안전망 확대	309.5	-	42.5	86	181
2. 시각장애인 안마서비스 지원 확대	2,935	2,055	440	440	-
3. 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원	121.6	-	11.2	110.4	-
4. 청년 자격시험 응시료 지원	412	-	-	412	-
자력과 내생행정					
⑦ 지역자원과 연계한 남구 발전					
1. 부산국제금융센터 3단계 개발 및 공공기관 추가 이전	비예산	-	-	-	-
2. 부산외국어대 이전부지의 게임산업 거점 육성	비예산	-	-	-	-
3. 유엔기념공원 중심 유엔평화문화공원화 사업추진	미정	-	-	-	-
4. Sea Side 관광자원화사업 개발 신속 추진	비예산	-	-	-	-
⑧ 좋은 일자리 창출과 전통시장 활성화					
1. 소상공인 역량 강화 프로그램 추진	12	-	-	12	-
2. 맞춤형 인력양성 및 지속가능한 좋은 일자리 창출	2,804	583	650	1,571	-
3. 온누리상품권 지급 확대 (전통시장 활성화)	비예산	-	-	-	-
4. 전통시장과 대형마트 상생 모델 개발	80	-	-	80	-
5. 기업 간담회 상설화로 애로 사항 해소	12	-	-	12	-

사 업 명	총 계	국 비	시 비	구 비	기 타
실용과 혁신행정					
㉑ 현장실천 중심형 직원 리더십 역량 강화					
1. 재개발·재건축 사업의 현장 중심 PM제 도입	7.5			7.5	
2. 주민과 함께하는 맞춤형 도시재생사업 추진	33,985	15,524	8,385.5	10,075.5	
3 효율적인 폐·공가 정비	140		120	20	
㉒ 실용주의적 지역혁신 성장 추진					
1. 교통과 관광 연계 관광용 트램 설치 구상	450			450	
2. 용호부두(별빛공원) 마리나 요트클럽 유치	70			70	
㉓ 2030부산EXPO 지원 및 남구 발전사업 발굴					
1. 2030부산EXPO 세계박람회 유치 총력	232.8		25	207.8	
2. 2030부산EXPO 대비 조직구성 운영	495			495	
3. 문현고가도로 철거에 따른 하부공간 활용	20			20	
4. 우암로(우암선철로포함) 정비 추진	100			100	
5. 우암-감만-용당 관광 트램 설치 추진	비예산				
㉔ 따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구					
1. 용당동 복합청사 신축 조속 추진	12,656	1,267	1,144	8,445	1,800
2. 용당동 행정복지센터 부지 재활용	미정				
3. 문현1동 복합청사 조속 건립	24,183			24,183	
4. 특화된 우암동 공공도서관 운영	4,855	1,328	1,993	1,534	
5. 초·중·고등학교 학교지원사업 강화	480			480	

변화하는 남구, 세계가 찾는 도시

IV. 공약사업별 추진계획



부산광역시 남구
BUSAN METROPOLITAN CITY NAMGU


IV. 공약사업별 추진계획

공약총괄표

분야 및 사업명	추진기간						소요예산 (백만원)	주관부서
	22	23	24	25	26	이후		
5대 목표, 12개 분야, 50개 공약사업								
총 계								
소통과 투명행정								
① 15분 생활권 인프라 확충								
1. 문현4동 복합청사 이전 건립							7,457	재무과
2. 제3황령터널 건설 조기 착공 추진							비예산	건설과
3. 주거지 주차장 확충							12,100	교통정책과
② 주민생활 규제혁신 및 행정서비스 체계 개선								
1. 비효율적 분산 업무 통합, 업무 연계성 강화							685	기획감사실
2. 동천·남천·대연천 수질개선 방식 제고							9,910	건설과
3. 문현터널 상부공원 소음 저감 방안 마련							1,300	건설과
4. 동천주변 상습침수지역 근원적 해소							47,252	안전총괄과
5. 용호동 삼성시장 일원 상습침수 해소							15,700	건설과
6. 유엔평화공원 주변 규제완화 추진							100	건설과
7. 용호동 쉼자리 일원 용도지역 재정비							100	건설과
8. 도시시설물 일제 통합정비 추진							비예산	도시관리과
정성과 행복행정								
③ 문화로 꽃피는 매력도시 남구 조성								
1. 남구 문화재단 설립							935	문화미디어과
2. 남구 시니어 합창단 운영							180	문화미디어과
3. 남구 역사투어 프로그램 운영							380	관광체육과
4. 해안먹거리 타운 조성							542	관광체육과

분야 및 사업명	추진기간						소요예산 (백만원)	주관부서
	22	23	24	25	26	이후		
④ 서민생활 안전과 사회적 약자 지원 보호								
1. 범죄예측 AI 인공지능 CCTV 설치	■■■■■						1,390	안 전 총 괄 과
2. 이기대해안산책로 사회적 약자 배려길 조성	■■■■■						400	행 정 지 원 과
3. 이용자 눈높이에 맞는 체육시설 설치	■■■■■						1,200	관 광 체 육 과
4. 생활체육인 야간 이용 시설 확충	■■■■■						704	관 광 체 육 과
들봄과 회복행정								
⑤ 따뜻한 동행, 아이 키우기 좋은 남구								
1. 남구형 어린이집 구축	■■■■■						1,309	여 성 아 동 과
2. 다자녀 가정 지원	■■■■■						40	여 성 아 동 과
3. 꿈나무지원복합센터 건립 조속추진	■■■■■						11,394	여 성 아 동 과
⑥ 건강한 삶으로 모두가 행복한 남구								
1. 고독사 예방을 위한 사회안전망 확대	■■■■■						309.5	복 지 정 책 과
2. 시각장애인 안마서비스 지원 확대	■■■■■						2,935	복 지 정 책 과
3. 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원	■■■■■						121.6	생 활 보 장 과
4. 청년 자격시험 응시료 지원	■■■■■						412	일 자리 경 제 과
자력과 내생행정								
⑦ 지역자원과 연계한 남구 발전								
1. 부산국제금융센터 3단계 개발 및 공공기관 추가 이전	■■■■■						비예산	기 획 감 사 실
2. 부산외국어대 이전부지의 게임산업 거점 육성	■■■■■						비예산	기 획 감 사 실
3. 유엔기념공원 중심 유엔평화문화공원화 사업추진	■■■■■						미정	미 래 성 장 담 당 관
4. Sea Side 관광자원화사업 개발 신속 추진	■■■■■						비예산	관 광 체 육 과
⑧ 좋은 일자리 창출과 전통시장 활성화								
1. 소상공인 역량 강화 프로그램 추진	■■■■■						12	일 자리 경 제 과
2. 맞춤형 인력양성 및 지속가능한 좋은 일자리 창출	■■■■■						2,804	일 자리 경 제 과
3. 온누리상품권 지급 확대 (전통시장 활성화)	■■■■■						비예산	일 자리 경 제 과
4. 전통시장과 대형마트 상생 모델 개발	■■■■■						80	일 자리 경 제 과
5. 기업 간담회 상설화로 애로 사항 해소	■■■■■						12	일 자리 경 제 과

분야 및 사업명	추진기간						소요예산 (백만원)	주관부서
	22	23	24	25	26	이후		
실용과 혁신행정								
㉑ 현장실천 중심형 직원 리더십 역량 강화								
1. 재개발·재건축 사업의 현장 중심 PM제 도입							7.5	건축과
2. 주민과 함께하는 맞춤형 도시재생사업 추진							33,985	도시디자인과
3. 효율적인 폐·공가 정비							140	도시디자인과
㉒ 실용주의적 지역혁신 성장 추진								
1. 교통과 관광 연계 관광용 트램 설치 구상							450	교통정책과
2. 용호부두(별빛공원) 마리나 요트클럽 유치							70	관광체육과
㉓ 2030부산EXPO 지원 및 남구 발전사업 발굴								
1. 2030부산EXPO 세계박람회 유치 총력							232.8	미래성장담당관
2. 2030부산EXPO 대비 조직구성 운영							495	기획감사실
3. 문현고가도로 철거에 따른 하부공간 활용							20	미래성장담당관
4. 우암로(우암선철로포함) 정비 추진							100	건설과
5. 우암-감만-용당 관광 트램 설치 추진							비예산	교통정책과
㉔ 따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구								
1. 용당동 복합청사 신축 조속 추진							12,656	재무과
2. 용당동 행정복지센터 부지 재활용							미정	재무과
3. 문현1동 복합청사 조속 건립							24,183	재무과
4. 특화된 우암동 공공도서관 운영							4,855	문화미디어과 도서관
5. 초·중·고등학교 학교지원사업 강화							480	평생교육과



소통과 투명행정

공약사업

① 15분 생활권 인프라 확충

1. 문현4동 복합청사 이전 건립
2. 제3황령터널 건설 조기 착공 추진
3. 주거지 주차장 확충

② 주민생활 규제혁신 및 행정서비스 체계 개선

1. 비효율적 분산 업무 통합, 업무 연계성 강화
2. 동천·남천·대연천 수질개선 방식 제고
3. 문현터널 상부공원 소음 저감 방안 마련
4. 동천주변 상습침수지역 근원적 해소
5. 용호동 삼성시장 일원 상습침수 해소
6. 유엔평화공원 주변 규제완화 추진
7. 용호동 쉼자리 일원 용도지역 재정비
8. 도시시설물 일제 통합정비 추진

1-1

문현4동 복합청사 이전 건립

[재무과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 단독 복합문화청사 건립으로 지속적으로 요청된 주민 숙원 해소
- 공공청사 기능 복합화를 통한 효율성 증대 및 행정·복지·문화 등 융합서비스를 제공하여 부산 제일의 “15분 생활권” 모범사례로 운영

사업개요

- 위 치 : 문현동 354-11번지 일원(대지면적 889㎡)
- 규 모 : 연면적 1,557㎡, 지상6층
 ※ 연면적 및 층수 등은 설계공모 시 설계자가 합리적으로 제안, 변경 가능
- 사업기간 : 2022년~2025년
- 소요예산 : 7,457백만원(시비 3,000, 구비 4,457)
- 내 용 : 문현4동 행정복지센터, 생활문화센터, 작은도서관 복합화 건립

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
문현4동 복합청사 건립	공사 착공	건립 계획 수립	설계 용역 발주	공사 착공	공사 준공	

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	7,457	1,380	5,709	368		
국비	3,000					
시비	3,000	260	2,740			
구비	4,457	1,120	2,969	368		
기타						

※ 2022년 부지매입비(1,033백만원)는 총사업비 관리지침에 따라 산정, 실제 지출 없음(기부채납)

추진사항

- 2022.08. 부산시 지방재정투자사업 심사 완료(조건부가결)
부산시 건설기술심의(기술용역발주계획심의) 요청
- 2022.09. 부산시 공공건축 사업계획 사전검토 요청
 - ▷ 9.26. 사업대상지 면적 확대 검토 등으로 보류 요청
- 2022.10. 부산시 건설기술심의 완료(조건부채택, 설계심의 실시)

향후계획

- 2023.01. 공공건축 사업 행정절차 이행
- 2023.05. 건축 설계공모
- 2023.09. 기본 및 실시설계 용역
- 2024.06. 공사 발주 및 착공
- 2025.08. 공사 준공

타기관과의 협조사항

- 부산시 15분 생활권 정책 공모 선정에 따른 시비 3,000백만원 원활한 교부 필요

기대효과

- 다양한 주민욕구 충족 및 이용자 중심의 생활밀착형 복합 문화 공간 조성으로 주민 만족도 제고
- 주민 누구나 이용 가능한 열린 복합청사 건립으로 주민 간 교류 촉진을 통하여 따뜻한 정을 나눌 수 있는 공동체 조성에 기여

부 산 시	15분도시기획단	단 장	김소영	4520	15분도시계획팀장	지윤성	4523	담당자	박강리	051.888.4521
남 구 재 무 과		과 장	김은경	4140	재 산 관 리 팀 장	김민주	4153	담당자	이인선	051.607.4152

▼ 위치도



▼ 현장사진



1-2

제3황령터널 건설 조기 착공 추진

[건설과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○			○		○		

사업목표

- 상습정체 구간인 수영로, 연수로 및 황령터널 등의 교통분산 및 지역 간 도시균형발전을 도모코자 연제구와 남구를 직접 연결하는 도로건설 필요

사업개요

- 사업위치 : 연제구 연산동(신리삼거리) ~ 남구 대연동(황령대로)
- 사업규모 : 왕복 4차로, L=4.1km
- 사업비 : 3,696억원

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
제3황령터널 조기착공 추진	공사 착공	예비타당성 조사(PIMAC)	용역추진	용역준공	공사 착공	공사 시행

추진사항

- 2021.12. 예비타당성 조사 착수 (※ PIMAC, 2021.12.6. ~ 2022.8.24.)
- 2022.08. 예비타당성 조사 통과

향후계획

- 2023. ~ 2024. : 기본 및 실시설계용역 추진
- 2025. ~ 2032. : 공사 착공 및 준공

□ 타기관과의 협조사항

- 교통소통 대책, 황령대로 연결 방안 및 조기 착공을 위하여 시와 지속 협의

□ 기대효과

- 제3황령터널 개통을 통하여 수영로, 변영로 및 황령터널 등 상습 정체구간 교통혼잡 해소
- 황령산으로 단절되었던 부산시 연제구·남구간 지역단절 해소
- 신리삼거리~대남교차로 구간 예상 통행시간 20분 단축 (35분→15분)

▼ 위치도



부산시 도로 계획 과 과 장 민순기	2730	도로 계획 팀 장 최철호	2713	담당자 김정명	051.888.2716
남 구 건설 과 과 장 조용호	4660	토 목 2 팀 장 박경민	4703	담당자 김지은	051.607.4704

1-3

주거지 주차장 확충

[교통정책과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

□ 사업목표

- 주택 밀집지역 내 주차공간 확보를 통한 주차 편의성 제고

□ 사업개요

- 노외 공영주차장 조성(완료)

- ▷ 문현1동 제3공영주차장 : 지평식 14면(2021. 9. ~ 2022. 11.)

- ※ 총사업비 1,776백만원(전액 구비)

- 노외 공영주차장 조성(추진중)

- ▷ 용호1동 제4공영주차장 : 지평식 17면(2020. 2. ~ 2023. 1.)

- ※ 총사업비 2,600백만원(국 1,300, 시 520, 구780)

- ▷ 감만2동 제3공영주차장 : 철골식 46면

- ※ 총사업비 3,100백만원(국 1,550, 시 620(미확보), 구930)

- 신규 노외 공영주차장 조성(예정)

- ▷ 용당동 제1공영주차장 조성 사업 : 지평식 18면(2022. 8. ~ 2024. 12.)

- ※ 총사업비 1,500백만원(시 1,050, 구 450)

- ▷ 대연5동 제1공영주차장 조성 사업 : 지평식 주차장 12면(2022. 8. ~ 2024. 6.)

- ※ 총사업비 2,000백만원(시 1,400, 구 600)

- 그린주차사업(내집마당) 추진

- ▷ 사업내용 : 주택 내 여유공간을 활용하여 주차장을 조성하는 가구에 대해 보조금 지원

- ▷ 지원규모 : 가구당 최고 4백만원 한도 내 설치비의 70% 지원

- 부설주차장 무료개방 지원사업 추진

- ▷ 사업내용 : 무료로 주차장을 개방하는 공공기관 및 단체 등에 시설개선비 지원

- ▷ 지원규모 : 개소당 최고 8백만원 한도 내 사업비의 90%지원

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
공영주차장 조성	공영주차장 준공 (2개소)	추진계획 수립	토지매입 및 용역추진	공사착공 및 준공	-	-
	신규 주차장 대상지 발굴	신규 주차장 대상지 발굴				
그린주차사업	가구 내 주차장 설치	사업 신청 접수 및 지원				
부설주차장 무료개방 지원 사업	부설주차장 개방	사업 신청 접수 및 지원				

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	12,100	96	2,476	3,336	3,096	3,096
국비						
시비	7,470	40	1,370	1,780	2,140	2,140
구비	4,630	56	1,106	1,556	956	956
기타						

추진사항

- 용호1동 제4공영주차장 조성
 - 2022. 1. : 매매입 필지 토지 소유주 도시계획시설사업 결정 취소 행정소송 제기 및 집행정지 신청
 - 2022. 3. : 기매입 2필지에 대한 부분공사 준공
 - 2022. 4. : 용호1동 제4공영주차장 임시 운영
 - 2022.11. : 기매입 2필지에 대한 마무리 공사 재개
- 문현1동 제3공영주차장 조성
 - 2022. 3. : 부지매입 완료
 - 2022. 7.~11. : 공사 착공 및 준공
- 감만2동 제3공영주차장 조성
 - 2022. 5.~ : 토지매입 협의 중
 - 2022. 7.~11. : 기본설계용역 실시 및 주민설명회 개최
- 용당동 제1공영주차장 조성
 - 2022. 8. : 용당동 공영주차장 조성 검토, 공유재산심의회 원안 가결
 - 2022. 9. : 공유재산 관리계획 원안 가결

○ 대연5동 제1공영주차장 조성

- 2022. 8. : 대연5동 공영주차장 조성 검토, 공유재산심의회 및 재정심의회 원안 가결
- 2022. 9. : 공유재산 관리계획 원안 가결

□ **향후계획**

○ 용호1동 제4공영주차장 조성

- 2023. 1. : 공사 준공(17면)

○ 감만2동 제3공영주차장 조성

- 2023. 3. ~ 2023. 6. : 실시설계용역 실시
- 2023. 9. ~ 2024. 2. : 공사 착공 및 준공

○ 그린주차사업(내집마당) 및 부설주차장 무료개방 지원사업 적극 추진

○ 부설주차장 무료개방 지원사업 : 연간 20면 이상의 주차공간 확보 목표

□ **타기관과의 협조사항**

- 공영주차장 조성 및 그린주차 사업은 시비 보조금 사업 대상으로 시비 예산 편성 요청 필요

□ **기대효과**

- 주차수요가 큰 주택가 밀집지역의 주차공간 확충을 통해 주민편의를 증진하고, 불법주차를 해소함으로써 선진 주차질서 확립

부산시	공공교통정책과	과장	이용창	3920	주차기획팀장	이정형	3933	담당자	변재욱	051.888.3934
남구	교통정책과	과장	김은주	4550	교통행정팀장	김석순	4553	담당자	김영록	051.607.4556

2-1

비효율적 분산 업무 통합, 업무 연계성 강화 [완료]

[기획감사실]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- [행정기구 현황] 구분청(1실 4국 4담당관 20과 91팀)
- 비효율적으로 분산된 업무 통합 및 연계성 강화로 업무 시너지 효과 극대화

사업개요

- 업무 통합 및 연계성 강화를 위한 행정기구 개편 및 정원 조정
 - ▷ 팀간 업무 통합(CCTV 관제실을 안전총괄과로 일원화 통합·운영)
 - ▷ 부서 국 재배치(도시재생과를 안전도시국으로 이관)
 - ▷ 부서 신설(가칭 도시관리과 신설)
 - ▷ 팀 재배치(기전팀을 안전총괄과에서 도시관리과로 이관)

추진계획

- 2022년 하반기 조직개편에 반영·추진
 - ▷ 관련 부서 의견수렴 및 자체 검토 등을 통해 조직개편안 마련(7~8월)
 - ▷ 입법예고 등 사전절차 이행(8월), 의회 심의(9월), 시행(10월)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
업무 통합 및 연계성 강화	행정기구 개편 및 정원 조정	행정기구 개편 및 정원 조정	-	-	-	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	685	39	157	160	163	166
국비						
시비						
구비	685	39	157	160	163	166
기타						

- 정원 순증 4명 기준 : 5급 1명, 6급 1명, 7급 2명

추진사항

- 2022.10. 2022년 하반기 조직개편 시행
 - ▷ 통합관제팀 안전총괄과로 이관
 - ▷ 도시디자인과(구 도시재생과) 안전도시국으로 이관
 - ▷ 도시관리과 신설 및 기전팀 이관

기대효과

- 업무 효율화 제고, 업무 시너지 효과 창출

2-2

동천·남천·대연천 수질 개선 방식 제고

[건설과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 도시하천 수질개선을 통한 쾌적한 생활환경을 조성

사업개요

- 유지용수 공급시설 관리 (계속 사업)
 - ▷ 대연천내 유지용수 공급을 위한 시설 유지관리 1식, 구비 220백만원(전기, 통신 포함)
- 우·오수 분류관거 사업 조속 추진
 - ▷ 우암초등학교 및 섯자리길일원, 분류식화 지역내 배수설비 정비공사 시행, 시비 8,710백만원
- 대연천 수질개선
 - ▷ 대연천 우수정체 구간에 대한 수질개선 장치 설치, 구비 100백만원

추진계획

- 2021.12. ~ 2022.12. : 우암초등학교, 섯자리길 일원 설계용역 시행
- 2022. 3. ~ 2022. 9. : 분류식화 지역내 배수설비 설계용역 시행
- 2022. 9. ~ 2022.12. : 대연천내 산소공급시설 설치
- 2023. 1. ~ 2025.12. : 공사 시행

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
대연천 수질개선 사업	산소공급시설 설치	산소공급시설 설치	-	-	-	-
우·오수 분류관거 사업	공사 준공	용역 추진	공사 착공	공사 추진	공사 준공	-

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	9,910	730	2,720	3,520	2,720	220
국비						
시비	8,710	410	2,500	3,300	2,500	
구비	1,200	320	220	220	220	220
기타						

□ 추진사항

- 2022.09. 분류식화 지역내 배수설비 설계용역 준공
 - ▷ 진남로46번길 일원 외 1개구간 분류식화 지역내 배수설비 실시설계용역
 - ▷ 용호초등학교 일원 외 1개구간 분류식화 지역내 배수설비 실시설계용역
- 2022.11.08. 대연천 수질개선 실증사업(에어로사이드 수처리공법)
 - ▷ 대연천내 산소공급시설 설치 및 시험가동
- 2022.12.16. 하수관로 신설공사 기본 및 실시설계용역 준공
 - ▷ 하수관로 신설공사 쉼자리길 일원 기본 및 실시설계용역
 - ▷ 하수관로 신설공사 우암초등학교 일원 기본 및 실시설계용역

□ 향후계획

- 2022.12.~2023.05 대연천 산소공급시설 설치관련 수질검사 (총6회-월1회)
- 2023.01. 하수관로 신설공사 공사발주
 - ▷ 쉼자리길 일원 하수관로 신설공사
 - ▷ 우암초등학교 일원 하수관로 신설공사

타기관과의 협조사항

- 하천 수질개선을 위하여 오수 별도 차집이 요구됨에 따라 분류식 작업이 선행되어야 하므로 현재 진행 중인 설계용역 완료시 빠른 공사 시행을 위한 시 예산 지원 협조 필요

기대효과

- 누구나 즐기며 공감하는 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
- 자연친화적 생태하천 조성을 통한 지역경제 활성화 기여

부산시	공공하수인프라과	과장	권순갑	3730	하수관리팀장	박봉근	3773	담당자	김상태	051.888.3752
남구	건설과	과장	조용호	4660	하수팀장	박경도	4683	담당자	손종철	051.607.4682

2-3

문현터널 상부공원 소음 저감 방안 마련

[건설과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 변영로(문현터널) 통행차량 소음발생에 대한 저감 대책 수립으로 주민생활 저해 민원 해소

사업개요

- 사업위치 : 변영로(문현터널 ~ 연포교) 일원 L=25.0m
- 사업내용
 - ▷ (방음시설 설치) 소음 저감 9.1~10.7dB, 약 14%이상 저감 예상
 - 주간 : 64dB → 54-55dB (기준 : 68dB 이하) / 야간 : 61dB → 50-52dB (기준 : 58dB 이하)
 - ▷ (저소음포장) 변영로 주거지 인접 구간 저소음 ASP 포장 시행
 - 저소음 ASP 포장 시 3~5dB 소음 저감 효과

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
문현터널 방음벽 추진	공사 준공	공사 착공	공사 준공	-	-	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	1,300	1,300				
국비						
시비						
구비						
기타	1,300	1,300				

추진사항

- 2022. 06. 주민설명회 시행
- 2022. 10. 교통소통대책 수립용역 착수
- 2022. 11. 공사 입찰공고
- 2022. 12. 공사 착공

향후계획

- 2023. 01. 市-공공교통정책과 교통소통대책 심의
- 2023. 06. 공사 준공

타기관과의 협조사항


- 부산시설공단 : 번영로 관리기관으로 방음시설 설계 및 공사 시행 협의 필요

기대효과


- 방음벽·저소음 포장 등 소음저감 대책 시행으로 쾌적한 주거 환경 조성
- 주민생활저해 민원 해소 적극행정 구현

부산시	도로	계획	과	과장	민순기	2730	도로	관리	팀장	조영만	2733	담당자	홍선욱	051.888.2734	
남	구	건설	과	과장	조용호	4660	토	목	2	팀장	박경민	4703	담당자	정민철	051.607.4702

▼ 위치도



▼ 조감도(반개방형 방음터널 L=23m, H=7m)



2-4

동천주변 상습침수지역 근원적 해소

[안전총괄과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
	○		○	○				○	

사업목표

- 상습침수지역인 동천변 일원에 대하여 주민의 인적·물적 피해를 예방하기 위한 종합적인 정비사업을 추진하고자 함

사업개요

- 근거 : 「자연재해대책법」 제12조(자연재해위험개선지구의 지정)
- 위치 : 남구 문현동 721-6번지 일원(이마트 및 문현교차로 일원)
- 사업내용
 펌프장(Q=540m³/min, Q=360m³/min) 설치 2개소, 하수관로정비 L=686m
 재해예경보시스템 구축 2개소, 동천 홍수방어벽 L=780m,
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 총사업비 : 47,252백만원(공사39,885, 보상 2,417, 기타4,950)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
풍수해생활권 종합정비사업	공사 착공	추진계획 수립	기본 및 실시설계 용역추진	공사 착공	공사 시행	공사 시행	공사 준공

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	47,252		2,550	13,000	10,600	10,600	10,502
국비	23,626		1,275	6,500	5,300	5,300	5,251
시비	11,813		637.5	3,250	2,650	2,650	2,625.5
구비	11,813		637.5	3,250	2,650	2,650	2,625.5
기타							

□ 추진상황

- 문현지구 자연재해위험지구지정 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
 - 2021. 9.10. : 용역 착수
 - 2021.10. 7. : 용역 착수보고회 개최
 - 2022. 7.22. : 용역 최종보고회 개최
 - 2022. 8. 5. : 용역 완료
- 문현지구 자연재해위험지구지정 및 풍수해 생활권 종합정비사업 추진
 - 2022. 3.16. : 풍수해 생활권 종합정비사업 사업계획 제출 요청(市→區)
 - 2022. 3.30. : 풍수해 생활권 종합정비사업 관련 사전협의(행안부)
 - 2022. 4.07. : 풍수해 생활권 종합정비사업 선정심사 【(1차) 신청서 제출(市 자연재난과)】
 - 2022. 4.20. : 풍수해 생활권 종합정비사업 선정심사 【(2차) PT발표(행안부 자연경감과)】
 - 2022. 4.26. : 풍수해 생활권 종합정비사업 선정심사 【(3차) 현장실사(행안부 자연경감과)】
 - 2022. 5.13. : 행정예고
 - 2022. 6.29. : 자연재해위험개선지구 지정 고시
 - 2022. 9.16. : ‘23년 재해위험지역 정비사업 보조금 예산안(가내시) 통보 (市→區)
 - ▶ 부산 남구 문현지구 풍수해 생활권 종합정비사업 국비 1,275백만원
 - 2022. 9.29. : 2023년 재해위험지역 정비사업 지방비 확보 계획서 제출 (區→市)
 - ▶ 지방비 1,275백만원(시비50% 구비50%) 중 구비 분담분 637.5백만원 확보계획 제출

□ 향후계획

- ‘23. 02. : 문현지구 자연재해위험개선지구 실시설계 용역발주
- ‘23. 05. : 사업범위 및 추진방향 사전협의
- ‘23. 09. : 실시설계 사전설계검토 협의
- ‘23. 10. : 경제성 검토, 기술심의, 계약심사 절차이행
- ‘24. 02. : 공사착공
- ‘27. 12. : 공사준공

□ 타기관과의 협조사항


- 문현지구 자연재해위험개선지구 정비사업의 원활한 추진을 위하여 행정안전부 및 부산광역시에 국·시비 지원 신청

□ 기대효과

- 내수배제 불량에 의한 시가지 침수피해 예방
- 침수예방 : 동천변 문현2·4동 인명보호(2,826가구, 6,500명), 건물보호(824동), 시가지보호(38.74ha)

부산시	자연재난과	과장	서재덕	3040	재난예방복구팀장	이도형	2973	담당자	조영래	051.888.2974
남구	안전총괄과	과장	강미정	4640	지역안전관리팀장	봉정환	4893	담당자	조상진	051.607.4892

문현지구 자연재해위험개선지구 정비사업 계획도



총 개략사업비		47,252 백만원
I. 개략 공사비		39,885 백만원
관로정비	개선 L = 436m	2,099 백만원
	신설 L = 250m	1,203 백만원
펌프장	신설 Q = 540m³/min, V=8,400m³	20,501 백만원
	신설 Q = 360m³/min, V=4,200m³	15,677 백만원
홍수방어벽	신설 L=780m	234 백만원
재해예경보시스템	신설 2개소	171 백만원
II. 설계비		2,550 백만원
III. 감리비		2,400 백만원
IV. 보상비		2,417 백만원

*하수도분야 보조금편성 및 집행관리 실무지침(2022.02, 환경부)

- 범례**
- 배수펌프장(현황)
 - 배수펌프장(신설)
 - 현 황 관 로
 - 관로정비(개선)
 - 관로정비(신설)
 - 예경보시스템
 - 홍수방어벽

2-5

용호동 삼성시장 일원 상습침수 해소

[건설과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
	○		○	○				○	

□ 사업목표

- 용호동 삼성시장 일원은 용호천(비법정하천)보다 낮은 저지대로 집중호우 시 우수관로 통수 부족으로 주택 침수가 발생함에 따라 하수도정비 중점관리지역으로 지정하여 하수시설을 확충함으로써 상습침수를 해소하고자 함.

□ 사업개요

- 용호동 일원 하수암거 신설 및 개량
 - ▷ 하수암거 신설 □1.5×1.5 ~ 4.0×2.0, L=615m
 - ▷ 하수암거 개량 □1.0×1.0 ~ 4.0×2.0, L=2,622m

□ 추진계획

- 2020. 12. : 용호동 삼성시장 일원 침수원인분석 및 저감대책 수립용역 완료(안전총괄과)
 - 사업규모 : 하수박스 신설(L=655m), 측구 개선(L=1,424m), 고지배수로 설치(L=1,010m) 등
- 2021. 11. : 용역결과에 따라 「하수도정비 중점관리지역」 지정(건설과)
- 2022. 4. : 하수도 정비 대책 승인 요청
- 2022. 7. : 하수도 정비 대책 승인
- 2022. 11. ~ 2023. 12. : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2024. 2. ~ 2026. 12. : 하수도 정비사업 시행

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
하수도 정비 사업 추진	공사 착공	·하수도 정비 대책 승인 ·용역 착수	용역 추진	공사 착공	공사 추진	공사 준공

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	15,700	200	900	7,000	5,800	1,800
국비	4,700		500	2,000	1,800	400
시비	5,500		300	2,500	2,000	700
구비	5,500	200	100	2,500	2,000	700
기타						

추진사항

- 2022.09. 2022년도 제2회 추경 편성(구비 200백만원)
- 2022.11. 용호동 일원 하수도 정비사업 기술용역 발주계획 심의 완료
- 2022.12. PQ기준 심사 및 계약심사, 사전수행능력평가 입찰공고

향후계획

- 2023.01. 기본 및 실시설계용역 계약 및 용역 착수

타기관과의 협조사항

- 하수도 정비사업에 따른 기본 및 실시설계를 위한 23년 예산 확보가 필요
 - ▷ 국비 500백만원(환경부 낙동강유역환경청 수질총량관리과),
 - 시비 300백만원(시 공공하수인프라과)

문제점 및 대책


- 2024년 공사 조기 시행을 위해 2023년 12월까지 기본 및 실시설계를 완료하여야 함에 따라 22년 용역 추진 필요하나 현재 관련 예산 미확보
 - ▷ 2022년 2회 추경시 구비 200백만원 편성하여 상기 용역 조기 발주

기대효과

- 하수도 중점관리지역으로 지정된 남구 용호동일원내 하수시설 신설 및 개량을 통한 침수해소로 지역 주민의 생활환경 개선 및 재산 보호

부 산 시 공 공 하 수 인 프 라 과 과 장 권 순 갑 3730 하 수 관 리 팀 장 박 봉 근 3773 담 당 자 김 상 태 051.888.3752
 남 구 건 설 과 과 장 조 용 호 4660 하 수 팀 장 박 경 도 4683 담 당 자 손 종 철 051.607.4682

▼ 위치도



▼ 현장사진



[소통과 투명행정] 주민생활 규제혁신 및 행정서비스 체계 개선

2-6

유엔평화공원 주변 규제완화 추진

[건설과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 유엔평화공원 주변 건축제한 완화를 통한 주민의 재산권 보호 및 지속적인 민원 해소

사업개요

- 남구 전역 용도지역·지구 재검토 (A≒26.82km²)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
남구 용도지역 및 용도지구 재검토	용역 결과 부산시 반영 요청	추진계획 수립	용역 추진	용역 결과 부산시 반영 요청	-	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	100		100			
국비						
시비						
구비	100		100			
기타						

□ 추진사항

- 2022.08. 2023년 예산요구서 제출
 - ▷ 남구 도시관리계획 재검토 용역비 100백만원(구비)
- 2022.09. 2030년 부산도시관리계획(재정비) 수립 관련 자료 제출 → 市 도시계획과

□ 향후계획

- 2023.01. 남구 도시관리계획(용도지역·지구) 재검토 용역 발주
- 2023.12. 용역 결과 반영 요청 市 도시계획과

□ 타기관과의 협조사항

- (UN) ‘재한 국제연합기념묘지의 설치 및 유지에 관한 대한민국과 국제연합 간의 협정’ 체결에 따라 UN묘지 일원 성역화 및 경관보호 기능 유지 필요
 - ▷ 협정 제3조: 대한민국은 기념묘지의 존엄성이 인접토지의 사용으로 인하여 손상되지 아니하도록 적절한 조치를 취하여야한다. (후략)
- (부산시) 부산광역시 도시계획조례 제66조 권한의 위임에 따라 용도지구 입안에 관한사무가 구로 위임되어있으나, 용도지역 및 용도지구는 부산시에서 도시관리계획으로 일괄 결정하는 사항이며 경관지구 폐지 시 용도지역의 건축제한으로 완화 효과 미흡
- 부산시에 용도지역 변경 및 용도지구 폐지를 지속적으로 건의했으나 미반영
 - ▷ 2015. 2.: 용도지역 변경(제1종일반주거→제2종일반주거) 요청
 - ▷ 2015. 9.: 역사문화미관지구(現 특화경관지구) 완화 요청
 - ▷ 2016. 6.: 역사문화미관지구(現 특화경관지구) 지정 해제 건의
 - ▷ 2019. 3.: 市 2025 도시관리계획 재정비 시 건의(특화경관지구 지정 해제)
 - ▷ 2020. 6.: 市 2040 도시기본계획 수립 시 건의(특화경관지구 지정 해제, 용도지역 변경)
 - ▷ 2021. 4.: 경관지구 폐지 검토 요청(특화경관지구, 자연경관지구)

□ 기대효과

- UN공원 일원 지속적인 민원 해결 및 관광인프라 조성으로 관광산업 및 지역경제 활성화

부산시 도시계획과	과장 이현우	2430	도시계획팀장 박창률	2433	담당자 최원호	051.888.2436
남구건설과	과장 조용호	4660	도시계획팀장 김영근	4733	담당자 박채빈	051.607.4732

2-7

용호동 쉼자리 일원 용도지역 재정비

[건설과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 용호동 쉼자리 일원에 대해 주변지역과 조화로운 개발을 위한 용도지역 재정비

사업개요

- 남구 전역 용도지역 · 지구 재검토 (A≒26.82km²)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
남구 용도지역 및 용도지구 재검토	용역 결과 부산시 반영 요청	추진계획 수립	용역 추진	용역 결과 부산시 반영 요청	-	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	100		100			
국비						
시비						
구비	100		100			
기타						

□ 추진사항

- 2022.08. 2023년 예산요구서 제출
 - ▷ 남구 도시관리계획 재검토 용역비 100백만원(구비)
- 2022.09. 2030년 부산도시관리계획(재정비) 수립 관련 자료 제출 → 市 도시계획과

□ 향후계획

- 2023.01. 남구 도시관리계획(용도지역·지구) 재검토 용역 발주
- 2023.12. 용역 결과 반영 요청 市 도시계획과

□ 타기관과의 협조사항

- (부산시) 용도지역은 부산시에서 도시관리계획으로 일괄 결정하는 사항임
 - ▷ 건축과에서 시행한 「쇳자리 일원 지구단위계획수립용역」 중 제2종일반주거지역 용도지역 상향에 대한 市 도시계획과 협의 결과 불가 통보
- (B P A) 쇳자리 인근 용호부두 재개발사업은 부산항만공사(BPA) 재개발사업실에서 추진하고 있음
 - ▷ 부산도시공사에서 시행한 「북항 용호부두 일원 종합개발 마스터플랜 용역」에서 쇳자리 관련 내용 미검토
 - ▷ 해양수산부 항만연안재생과에서 시행한 주민 설문조사 결과에 따라 전면 개발 보류

□ 기대효과

- 도시계획 재정비를 통한 관광자원 발굴과 도시경관 개선 도모

부산시 도시계획과	과장 이현우	2430	도시계획팀장 박창률	2433	담당자 최원호	051.888.2436
남구건설과	과장 조용호	4660	도시계획팀장 김영근	4733	담당자 박체빈	051.607.4732

2-8

도시시설물 일제 통합정비 추진

[도시관리과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○		○			○	

사업목표

- 통행을 저해하는 요철맨홀, 돌출전주, 각종 시설물기둥, 공중케이블 등을 관리주체별 유관기관 합동으로 “도시시설물 통합정비 추진의 날” 운영하여 도시미관 개선 및 안전사고 예방

사업개요

- 각 시설물 관리주체 부담으로 정비 시행 추진
 - ▷ 매일 도로 순찰 후 도시시설물 정비대상지 관리주체에게 정비 요청
- 타 관리기관이 정비 위탁 요청 시 구에서 수탁시행 ▷ 건설과
- 재개발 및 재건축사업 등 비행정청이 도로 개설(정비) 사업시행 시 도시시설물 지중화 시행 권장
- “도시시설물 통합정비 추진의 날” 운영으로 업무협조 및 정비 효율성 강화

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
도시시설물 통합정비 추진의 날 운영	분기별 1회 연 4회 운영	추진계획 수립 및 운영 4분기 운영	통합정비 추진의 날 운영	통합정비 추진의 날 운영	통합정비 추진의 날 운영	통합정비 추진의 날 운영

추진사항

- 2022.11. “도시시설물 통합정비 추진의 날” 운영 계획 수립
- 2022.12. “도시시설물통합정비 추진의 날” 운영
 - ▷ 도시시설물 관리 유관기관(한전, kt, 건설과 등)과의 현장 점검 개최

향후계획

- 2023. 2. 도시미관 개선 및 안전사고 예방을 위한 분기별 합동점검의 날 운영

기대효과

- 안전하고 편안한 도로환경 조성 및 문화관광도시 이미지 제고
- 도로 시설물 관리주체 유관기관과 협업체계 구축 및 보행환경 개선

정성과 행복행정

공약사업

③ 문화로 꽃피는 매력도시 남구 조성

1. 남구 문화재단 설립
2. 남구 시니어 합창단 운영
3. 남구 역사투어 프로그램 운영
4. 해안먹거리 타운 조성

④ 서민생활 안전과 사회적 약자 지원 보호

1. 범죄예측 AI 인공지능 CCTV 설치
2. 이기대해안산책로 사회적 약자 배려길 조성
3. 이용자 눈높이에 맞는 체육시설 설치
4. 생활체육인 야간 이용 시설 확충

3-1

남구문화재단 설립

[문화미디어과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 남구 문화진흥 사업의 활성화 및 종합적인 문화 인프라 구축을 위한 (가칭)남구 문화재단 설립

사업개요

- 명 칭 : (가칭) 남구문화재단
- 설립형태 : 출연기관(민법에 의한 비영리 재단법인)
- 설립시기 : 2025년 하반기
- 기본재산 : 10억원(5년간 10억원 조성)
- 주요사업(안) : 지역문화 진흥 및 문화정책 개발, 지역예술인 육성·지원

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2023	2024	2025	2026	2027
(가칭) 남구문화재단 설립	(가칭) 남구문화재단 출범	·설립계획 수립 ·부산시 협의 ·설립타당성 검토 및 심의	·조례 및 예산 확정 ·법인 설립허가 및 등기 ·직원 채용 및 사무실 조성	문화재단 출범	문화재단 운영	문화재단 운영

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2023	2024	2025	2026
합계	935	340	200	200	200
국비					
시비					
구비	935	340	200	200	200
기타					

※ 문화재단 사무실 조성비, 인건비, 운영비 별도

□ 추진사항

- 2022. 11. 지역문화 진흥을 위한 토론회 개최

□ 향후계획

- 2023. 01. 문화재단 설립을 위한 자문위원회 구성
- 2023. 02. 남구 문화재단 설립 계획 수립 용역 발주
- 2023. 06. 市 재정혁신담당관 사전협의(1차)
- 2023. 09. BDI설립타당성 검토
- 2024. 03. 출자·출연 기관의 설립운영 타당성 검토 심의
- 2024. 03. 市 재정혁신담당관 설립협의(2차)
- 2024. 05. 조례 제정
- 2024. 11. 발기인 구성 및 총회 개최
- 2025. 01. 정관제정 및 임원 공모 등
- 2025. 03. 법인설립허가 및 등기
- 2025. 03. 직원 채용대행 용역 발주 및 직원 교육
- 2025. 08. (가칭)남구문화재단 출범

□ 타기관과의 협조사항

- 부산시 : 지방 출자·출연기관 설립을 위한 사전협의(1차) 및 설립협의(2차)

□ 문제점 및 대책

- 기존 출연기관(남구문화원) 유사·중복 기능 검토
 - 주민들에게 체계적이고 양질의 문화서비스 제공을 위한 지역문화예술기관으로 지역문화주체와 민간거버넌스 구축으로 상생협력방안 모색 필요
 - ☞ (가칭)남구문화재단 설립계획 수립 시 문화원과의 역할 정립, 상생방안 강구

□ 기대효과

- 문화시설 및 예술인들의 문화자원 네트워크 구축으로 주민 밀착형 문화서비스 제공
- 지역 고유의 정체성과 차별성을 확보한 문화복지 기반 조성으로 관광·교육·경제 활성화 도모
- 주민이 문화의 소비자이자 생산자로 발전할 수 있는 기반 마련

부 산 시 재정혁신담당관 과 장 남정은 2070 공공기관혁신팀장 김종식 2103 담당자 이해연 051.888.2107
남 구 문 화 미 디 어 과 과 장 김미선 4060 문 화 예 술 팀 장 최의채 4063 담당자 성지은 051.607.4062

3-2

남구 시니어합창단 운영

[문화미디어과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 관내 어르신 여가활동 및 문화예술 활동 참여 기회 확대
- 남구 시니어합창단을 운영하여 남구 문화예술 발전에 기여

사업개요

- 사업명 : 남구 시니어합창단 운영
- 구성인원 : 30여명(남·여 혼성)
- 운영예산 : 45백만원 ※ 오류도 여성합창단의 평균적인 예산 참고
(강사수당 27, 운영비 3, 정기연주회 8, 추가연습수당 7)
- 운영 : 매주 1회 정기연습 및 정기연주회 개최 시 추가연습

추진계획

- 2023. 상반기 : 운영계획 수립 및 조례제정
- 2023. 하반기 : 예산확보, 단원, 지휘자, 지도강사 모집 및 운영

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
남구 시니어 합창단 운영	남구 시니어 합창단 운영	-	·운영계획 수립 ·조례제정 및 예산확보(상반기) ·단원, 지휘자, 지도강사 모집 및 운영(하반기)	·운영계획 수립(1월) ·단원모집 및 운영(2월~)	·운영계획 수립(1월) ·단원모집 및 운영(2월~)	·운영계획 수립(1월) ·단원모집 및 운영(2월~)

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	180		45	45	45	45
국비						
시비						
구비	180		45	45	45	45
기타						

기대효과

- 관내 어르신들의 여가활동 및 문화예술 활동 참여 기회 확대

3-3

남구 역사투어 프로그램 운영

[관광체육과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 남구 역사문화시설을 연결하는 테마코스 편성 및 투어 버스 운영을 통한 전문 해설 투어

사업개요

- 사업명 : 남구 역사문화시설 연계 테마형 투어버스 운영
- 운영방법 : 전문업체 용역
- 운영내용 : 남구 역사문화시설을 연결하는 테마코스 편성 및 남구 관광 해설 투어 버스 운영
- 사업비 : 90,000천원

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
남구 역사투어 프로그램 운영	테마형 투어버스 운영	-	·계획수립(1월) ·업체선정(2월) ·운영(3월~)	·계획수립(1월) ·업체선정(2월) ·운영(3월~)	·계획수립(1월) ·업체선정(2월) ·운영(3월~)	·계획수립(1월) ·업체선정(2월) ·운영(3월~)

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	380		90	90	100	100
국비						
시비						
구비	380		90	90	100	100
기타						

추진사항

- 2022.10월 관련 예산(2023 본예산) 편성
- 2022.10.14. 남구 역사투어 프로그램 운영 공약추진 검토 보고(관광체육과-680호)

향후계획

- 운영계획 수립 : 2023. 1월
- 운영업체 선정(협상에 의한 계약) : 2023. 2월
 - ▷ 업체 계약 : 협상 성립 후 10일 이내
- 투어버스 운영 : 2023. 3월 ~
- 결과보고(사업비 정산 등) : 2023. 12월

기대효과

- 남구 관광문화자원 홍보 및 관광지 연계 이동수단 제공 등 관광객 편의 제고를 통한 남구 관광활성화 기여

3-4

해안먹거리 타운 조성

[관광체육과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 관광객이 바다를 조망하며 휴식할 수 있는 공간과 먹거리 등을 제공할 수 있는 장소 조성

사업개요

- 사업명 : 해안먹거리 타운 경관조명 조성
- 위치 : 남구 용호동 963번지(용호만 부두) ▷ 관리주체 : 부산항만공사
▷ (총면적) 11,245.6㎡, (소유자) 해양수산부 (용도) 항만시설
※ 우리구 사용허가 구역 : 2,000㎡ (605평)
- 사업비 : 542백만원

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
해안먹거리 타운 조성	해안먹거리 타운 경관 조명 조성	·조성계획수립(8월) ·관련기관 업무협약(8월~) ·예산 반영(12월)	·설계용역(1~5월) ·주민의견수렴(3월) ·조성공사(6~12월)	시범운영 (1월~)	운영	운영

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	542		542			
국비						
시비						
구비	542		542			
기타						

※ 설계용역 20백만원

□ 추진사항

- 2022. 08. 추진 계획 수립
- 2022. 08. BPA 관련기관 등 업무협약
- 2022. 11. 16. 용호만 매립부두 친수공간 활용 관련 BPA 업무협약(항만운영실-6652호)
- 2022. 11. BPA 업무협약에 따른 관련 부서 업무협조 요청
 - ▷ 사업비 예산 편성(기획감사실) ▷공공와이파이존 및 CCTV 설치(재무과)
 - ▷ 공공용 마대 배부 및 쓰레기수거(자원순환과) ▷ 테크 유지 보수(공원녹지과)
 - ▷ 안전펜스 유지 보수(안전총괄과)
- 2022. 12. 2. 「해안먹거리 타운 조성」 추진사항 검토 보고(관광체육과-3599호)
- 2022. 12. 해안먹거리 타운 경관조명 설계용역비 확보(20,000천원)

□ 향후계획

- 2023. 01. 실시설계 용역 (2023. 1.~ 5.)
- 2023. 03. 주민 의견수렴
- 2023. 06. ~ 12. 조성 공사(경관조명 등)
- 2024. 01. ~ 시범운영(기간제 근로자 채용 및 관리인력 근무시설 설치)

□ 타기관과의 협조사항

- 부산항만공사/부산해양수산청과 부지 사용권 확보를 위한 허가절차 필요 (업무협약 등)

□ 기대효과

- 바다를 조망하며 즐길거리 및 먹거리가 넘치는 이색적인 힐링 공간을 조성하여 용호별빛공원, 동생말전망대 등 주변 관광지 연계를 통한 지역 관광활성화 기여
- 인근 상가를 활용한 지역먹거리 홍보로 지역경제 활성화 기여

4-1

범죄예측 AI 인공지능 CCTV 설치

[안전총괄과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 범죄예측 AI 인공지능 CCTV 설치 확대를 통해 스마트 도시 안전망 구축

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 설치장소 : 남구전역
- 소요예산 : 1,390,000천원

추진계획

- 기존 CCTV 내구연한, 설치지역의 특징, 설치목적 및 관제효율 고려
- 신규 카메라 구매 시 지능형 솔루션과 연계될 수 있는 장비 우선 구매
- 주거 밀집지역의 경우 촘촘히 설치하여 범죄위험을 사전에 감지하고, 인적이 드문 지역의 경우 객체인식기능으로 선별적으로 관제하여 효율적으로 운영

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024
스마트 도시 안전망 구축	지능형CCTV 설치(개소수)	1)43개소	2)14개소 60개소	20개소

1) 2022년 3월 BIFC 기관협력 지능형CCTV 설치사업(완료)

2) 용호동 사호연립 일대 AI CCTV설치사업(도시디자인과)

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024
합계	1,390	240	900	250
시비	250		250	
구비	640	240	150	250
기타	500		500	

※ 기타내역 : 2022년 하반기 재난안전특별교부세

추진사항

- 2022. 08. 용호동 사호연립 일원 지능형CCTV 설치사업 의견제출 ▷ 도시재생과
- 2022. 08. 2023년도 시비보조사업 사전심사 신청서 및 예산편성 요구서 제출
▷ 부산시 자연재난과 (시비 2.5억 요구)
- 2022. 10. 市 지방보조금 심의위원회(도시안전분과 위원회) 심의(2022.10.04.)
▷ 조건부 가결(23년 시비 2.5억 지원, 24년부터 구비로 추진) 결정

타기관과의 협조사항

- 市방법 신규 설치 시 지능형CCTV 도입 및 지능형솔루션 기능적용 필요
▷ 지능형CCTV 설치효과를 높이 위해 市·區방법CCTV 병행설치가 필요함

문제점 및 대책

- 설치비에 AI솔루션이 추가되어 설치비용이 증가하므로 구비만으로는 확장성의 한계가 있으므로 설치효과를 높이기 위하여 추가재원 확보가 필요함
▷ 2022년 하반기 재난안전 특별교부세 5억 교부결정(2022.10.14.)
▷ 2023년 시비 2.5억(지방보조금) 심의 결정(2022.10.26.)

기대효과

- 지능형 CCTV로 위해요소를 사전에 감지하여 사건사고에 신속히 대응
- 미아·범죄자 찾기 등 주민생활 안전을 위한 다양한 역할 확장

향후계획

- 2023.01. 용호동 사호연립 일원 지능형CCTV 설치사업 발주
- 2023년 ~ 2024년간 남구전역 지능형CCTV 확대 설치예정

부 산 시 자 연 재 난 과 과 장 서재덕 3040 재난현장대응팀장 박종무 2993 담당자 문종원 051.888.2994
남 구 안 전 총 괄 과 과 장 강미정 4110 통합관제팀장 오선하 4283 담당자 조영희 051.607.4282

4-2

이기대해안산책로 사회적 약자 배려길 조성

[행정지원과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 장애인, 노인 및 어린이 등 사회적 약자도 갈맷길을 통해 아름다운 자연 경관을 함께 즐길 수 있도록 사회적 약자를 위한 배려길 조성
- 단기사업으로 시범적으로 특화구역을 조성하여 사업의 효용성을 확보하고 장기적으로 이기대 해안산책로 동생말 ~ 어울마당 구간 배려길로 조성하는 방안 마련
- ※ 이기대 어울마당 조성사업과 연계, 사회적 약자 배려 특화구역으로 발전 가능

사업개요 (시범구간 조성)

- 총사업비 : 400백만원 (시비 300, 구비 100)
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 어울마당 인근 황칠나무길 일원 (초소 ~ 전망쉼터 230m)
- 사업내용 : 원만한 경사의 황토포장길 및 데크 난간길을 조성
(안내판, 장애인 편의시설, 공연장, 포토존 등 설치)
- ※ 이기대 해안산책로 동생말 ~ 어울마당 1300m 사회적 약자 배려길 조성 (민자 유치 방안 등 장기 검토)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
이기대해안산책로 사회적 약자 배려길 조성	공사 준공	공모사업 신청	·공모사업 선정 ·공사 착공 및 준공	-	-	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	400		400			
국비						
시비	300		300			
구비	100		100			
기타						

추진사항

- 2022. 7. : 공모사업 신청 ▷ 시 걷기좋은 부산 추진단

향후계획

- 2023. 1. : 공모사업 대상지 선정 ▷ 시 걷기좋은 부산 추진단
- 2023. 3. ~ 12. : 사업시행

타기관과의 협조사항

- 사업비 확보를 위해 부산시 공모사업 선정 (부산시 걷기좋은부산추진단)

기대효과

- 우리 주변의 사회적 약자를 배려하고 함께 행복한 사회분위기 조성

부 산 시 걷기좋은부산추진단 단 장 서상욱 1320 보행친화기획팀장 주성일 1303 담당자 김가희 051.888.1324
 남 구 행 정 지 원 과 과 장 한광영 4110 단체협력팀장 한미희 4123 담당자 윤의정 051.607.4121

4-3

이용자 눈높이에 맞는 체육시설 설치

[관광체육과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

□ 사업목표

- (조명시설 추가설치) 조명시설이 없는 체육시설 구역에 조명을 설치하여 저녁 후 체육활동 수요 충족 및 쾌적한 환경 조성
- (테니스구장 인조잔디 설치) 백운포체육공원 테니스장의 바닥면이 마사토로 되어있어 이를 인조잔디로 교체하여 쾌적한 스포츠 환경 조성

□ 사업개요

- 조명시설 추가설치
 - ▷ 사업명 : 백운포체육공원 인조2축구장 조명탑 설치공사
 - ▷ 규모 : 조명폴(H=21.3m, 평균조도:500lx) 4기, 전기공사 1식
 - ▷ 총사업비 : 600백만원(특별교부세:500, 시비:100)
 - ▷ 사업기간 : 2021. 11 ~ 2022. 08.
- 테니스구장 인조잔디 설치
 - ▷ 사업명 : 백운포체육공원 테니스장 인조잔디 설치
 - ▷ 규모 : 인조잔디 설치(A=5,124㎡)
 - ▷ 총사업비 : 600백만원(특별교부세 600)
 - ▷ 사업기간 : 2022. 07 ~ 2023. 02.

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
인조2축구장 조명탑 설치	공사 준공	공사 준공	-	-	-	-
테니스구장 인조잔디 설치	공사 준공	공사 착공	공사 준공	-	-	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	1,200	620	580			
국비						
시비	100	100				
구비						
기타	1,100	520	580			

※ 기타내역 : 특별교부세 500백만원, 특별조정교부금 600백만원

추진사항

○ 조명시설 추가설치 공사 준공

- ▷ 사업명 : 백운포체육공원 인조2축구장 조명탑 설치공사
- ▷ 위치 : 남구 백운포로 108(용호동) 백운포체육공원
- ▷ 규모 : 조명폴(H=21.3m, 평균조도:500lx) 4기, 전기공사 1식
- ▷ 총사업비 : 600백만원(특별교부세:500, 시비:100)
- ▷ 공사기간 : 2022. 5. 2. ~ 8. 24.

※ 준공식 개최 - '22. 8. 26.(금) 19:00 ~ 20:30

○ 테니스구장 인조잔디 설치

- ▷ 2022. 10. 3. 테니스구장 인조잔디 설치 설계용역 완료
- ▷ 2022. 10. 공사 계약심사 및 입찰 공고
- ▷ 2022. 12. 공사 착공

향후계획

○ 테니스구장 인조잔디 설치

- ▷ 2023. 3. 공사 준공


기대효과

- 저녁 후 체육활동 수요 충족 및 쾌적한 체육시설 환경을 조성하여 야간 이용객 만족도 증대
- 주민들에게 쾌적한 시설로서 많은 대관이 가능함에 따라 이용객 만족도 및 대관 수익 증대

▼ 위치도 : 백운포체육공원 인조2축구장 조명탑(남구 백운포로 106 일원)



▼ 위치도 : 백운포체육공원 테니스구장 인조잔디(남구 백운포로 106일원)



4-4

생활체육인 야간 이용시설 확충

[관광체육과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 체육시설 운영시간 연장으로 야간 체육시설 이용주민 만족도 제고

주요내용

- 연장 내용 : 2시간 연장(당초 22:00 -> 연장 24:00)
 - ▷ 조례개정 및 근무인원(임기제 공무원 2명, 기간제 근로자 2명) 증원에 따른 예산사항 수반
- 백운포체육공원 운영 현황

구 분	운영 시간	비고
마사축구장	06:00~18:00	※ 조명시설 없음
마사구장(야구장)	06:00~18:00	
그라운드골프장	06:00~18:00	
인조잔디 2축구장	06:00~18:00	※ 조명시설 설치 중('22.09. 완료예정) ☞ 연장운영 가능
인조잔디 1축구장	06:00~22:00	※ 조명시설 있음 ☞ 연장운영 가능
테니스장	06:00~22:00	
풋살구장	06:00~22:00	

추진계획

- 2023. 01. : 추진계획 수립
- 2023. 04. : 조례개정
- 2023. 06. : 인력채용
- 2023. 08. : 체육공원 운영시간 연장

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
백운포체육공원 운영시간 연장	운영시간 연장	-	운영시간 연장	연장 운영	연장 운영	연장 운영

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	704		176	176	176	176
국비						
시비						
구비	704		176	176	176	176
기타						

기대효과

- 운영시간 연장으로 언제 어디서나 스포츠를 즐길 수 있는 건강한 환경을 조성하여 이용 주민들의 만족도 증대

▼ 조감도 : 백운포체육공원(남구 백운포로 106 일원)



남 구 관 광 체 육 과 과 장 김민체 4820 체 육 지 원 팀 장 권오성 4373 담당자 김동민 051.607.4374

돌봄과 회복행정

공약사업

⑤ 따뜻한 동행, 아이 키우기 좋은 남구

1. 남구형 어린이집 구축
2. 다자녀 가정 지원
3. 꿈나무지원복합센터 건립 조속추진

⑥ 건강한 삶으로 모두가 행복한 남구

1. 고독사 예방을 위한 사회안전망 확대
2. 시각장애인 안마서비스 지원 확대
3. 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원
4. 청년 자격시험 응시료 지원

5-1

남구형 어린이집 구축

[여성아동과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

□ 사업목표

- 급간식비, 어린이집 운영비 등 지원으로 보육 내실화
- 어린이집 행정지원으로 업무부담 경감 및 소통 강화

□ 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년
- 주요내용
 - ▷ 친환경 급간식비 지원
 - ▷ 안전공제회비 지원
 - ▷ 대체 조리사 파견지원
 - ▷ 보육 행정 전문관 도입
 - ▷ 어린이집 통학버스 운행기록장치 지원

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
친환경 급간식비 지원	친환경 급간식비 지원	사회보장제도 신설협의	- 예산편성(추경) - 세부 추진계획 수립 - 급간식비 지원	친환경 급간식비 지원	친환경 급간식비 지원	친환경 급간식비 지원
안전공제회비 지원	안전공제회비 지원	2023 본예산 편성	- 세부 추진계획 수립 - 안전공제회비 지원	안전공제회비 지원	안전공제회비 지원	안전공제회비 지원
대체 조리사 파견지원	대체조리사 파견	- 유관부서 협의	대체조리사 파견	대체조리사 파견	대체조리사 파견 (육아종합 지원센터)	대체조리사 파견 (육아종합 지원센터)
보육행정전문가	보육행정전문가	- 유관부서 협의 - 채용계획 수립	보육행정전문가 배치	보육행정전문가 배치	보육행정전문가 배치	보육행정전문가 배치
통학버스 운행기록장치 지원	통학버스 운행기록장치 지원	- 예산편성 - 세부 추진계획 수립 - 통학버스 운행기록 장치 지원	공약달성 완료	공약달성 완료	공약달성 완료	공약달성 완료

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	1,309	13	306	310	330	350
국비						
시비						
구비	1,309	13	306	310	330	350
기타						

추진사항

- 2022. 10. 안전공제회비 2023년 본예산 편성 요구
- 2022. 10. 어린이집 통학버스 운행기록장치 보조금 지원 완료
- 2022. 11. 사회보장제도 신설변경에 따른 협의요청(구→보건복지부)

향후계획

- 2023. 1. 보육행정전문관 채용 세부 추진계획 수립
- 2023. 2. 안전공제회비 지원
- 2023. 3. 급간식비 지원 관련 남구 영유아보육 조례 개정

기대효과

- 어린이집 공공성 강화 및 보육서비스 수준 제고
- 급간식비·운영비 지원으로 안정적 시설운영 도모 및 대체 조리사 지원으로 어린이집 업무 공백 최소화

5-2

다자녀가정 지원

[여성아동과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

□ 사업목표

- 다자녀가정에 대한 다양한 분야의 혜택 제공
- 자녀 양육에 대한 비용 부담 경감

□ 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년
- 주요내용
 - ▷ 쓰레기종량제봉투 무상 지급: 2023년 중
 - 지급 대상: 2003년 이후 셋째 이상 자녀를 출산한 가정 중 가족사랑카드를 사용 중인 세대(자녀 중 한 명 이상이 만19세 미만인 경우만 해당)
 - 지급 방법: 동 행정복지센터 배부
 - ▷ 남구 소재 대학교 평생교육원 프로그램 수강료 감면 추진
 - ▷ 신규 기관 남구 입주 시 다자녀가정 혜택 및 할인 추진
 - ▷ 기존 다자녀가정 우대 혜택 지속적인 추진

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
다자녀가정 종량제봉투 무상지급	다자녀가정 종량제봉투 무상 지급	추진계획 수립	다자녀가정 종량제봉투 무상 지급	다자녀가정 종량제봉투 무상 지급	다자녀가정 종량제봉투 무상 지급	다자녀가정 종량제봉투 무상 지급
대학교 평생교육원 프로그램 수강료 감면	대학교 평생교육원 프로그램 수강료 감면	추진계획 수립	대학교 평생교육원 프로그램 수강료 감면	대학교 평생교육원 프로그램 수강료 감면	대학교 평생교육원 프로그램 수강료 감면	대학교 평생교육원 프로그램 수강료 감면
다자녀가정 우대 혜택 지속 추진 및 홍보	다자녀가정 우대 혜택 지속 추진 및 홍보	다자녀가정 우대 혜택 지속 추진 및 홍보				

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	40		10	10	10	10
국비						
시비						
구비	40		10	10	10	10
기타						

추진사항

- 공영주차장 주차요금 50% 감면: 남구 소재 공영주차장 77개소
- 다자녀가정 우대 참여 업체 일제정비: 297개소
 - ▷ 여성아동과-25732(2022.6.27.)호, 여성아동과-38587(2022.10.12.)호
- 「따뜻한 동행, 아이키우기 좋은 남구」출산장려 캠페인 실시: 2회
 - ▷ 제24기 오류도여성대학(2022.9.28.)
 - ▷ 제14회 복지박람회(2022.10.15. ~ 2022.10.16.)
- 2022.10. 경성대학교 평생교육원 다자녀가정 지원
 - ▷ 가족당 1과목 수강료 20% 감면 혜택(2023년)

검토사항

- 관내 대학교 평생교육원(3개소) 다자녀가정 지원가능 여부 검토 요청
 - ▷ 여성아동과-38929(2022.10.14.)호
- 다자녀가정 종량제봉투 무상지급 법적근거 검토
 - ▷ 부산광역시 남구 출산장려지원금품 및 다자녀 가정 지원 관련 조례 개정 예정

향후계획

- 남구 공공기관, 평생교육원 등 다자녀가정 혜택 및 할인 추진
- 부산광역시 남구 출산장려금품 및 다자녀 가정 지원조례 개정 추진

기대효과

- 아이 낳고 기르기 좋은 양육 환경 조성 및 가족친화적인 사회 분위기 조성

5-3

꿈나무지원복합센터 건립 조속추진

[여성아동과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 어린이집 및 보호자의 양육 지원을 통합한 ONE-STOP서비스 제공
- 종합적인 보육·교육 인프라 구축을 위한 거점센터 건립

사업개요

- 위 치 : 남구 대연동 317-5번지 등
- 사업기간 : 2019년 ~ 2025년
- 규 모 : 대지면적 2,041㎡, 연면적 3,814㎡, 지하1층, 지상4층
- 소요예산 : 소요예산 : 15,668백만원(국비 16.76, 시비 11.19, 구비 128.735)
※ 부지매입비 반영

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
꿈나무지원 복합센터 조속 건립	꿈나무지원 복합센터 개관	기본 및 실시설계	공사 착공	공사 추진	준공 및 개관	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026
합계	15,668	4,274	1,018	70	7,906	2,400	
국비	1,676	1,256	370	50			
시비	1,119	85	524	10	500		
구비	12,873	2,933	124	10	7,406	2,400	
기타							

□ 추진사항

- 2019. 06. : 부지확정, 건립 추진계획 수립
- 2020. 09. : 2021년도 생활SOC 복합화사업 공모 선정
- 2020. 12. : 육아종합지원센터 국비 확보(10억)
- 2021. 05. : 하나금융 국공립어린이집 사업 선정
- 2022. 01. : 설계공모(2022.4. 당선작 선정)
- 2022. 05. : 기본 및 실시설계 착수
- 2022. 08. : 기본 및 실시설계 용역 중간보고회
- 2022. 12. : 설계 경제성 검토(VE) 신청

□ 향후계획


- 2023. 05. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2023. 07. : 공사 착공(2025년 준공)

□ 기대효과

- 보육관련 정보수집·제공 및 보육컨설팅, 가정양육자에 대한 육아 정보 제공
- 아동의 육체·정서·사회적인 건강한 성장을 위해 양육자간의 정보공유 및 아동 돌봄 사각지대 해소를 위한 안정적인 방과 후 환경조성

부산시	출산보육과	과장	원세연	1560	보육행정팀장	이숙임	1573	담당자	허성필	051.607.1574
남구	여성아동과	과장	김경혜	4350	보육팀장	이화순	4343	담당자	김소연	051.607.4342

▼ 위치도



▼ 조감도(설계공모 당선작)



6-1

고독사 예방을 위한 사회안전망 확대

[복지정책과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 발굴과 돌봄 강화를 통한 고독사 예방

사업개요

- 추진기간 : 연 중
- 추진대상 : 관내 거주하는 1인 가구 중 고독사 위험군
- 추진내용 ※ **5개 분야 24개 사업**
 - ▷ 사회적 고립가구 발굴 강화
 - ▷ 사회적 고립가구 돌봄 강화
 - ▷ 스마트 돌봄 체계 구축
 - ▷ 지역사회 관계망 강화
 - ▷ 고독사 사후관리(유품정리 지원)

추진계획

- 고독사 예방 종합대책 수립
 - ▷ 일 시 : 매년 1월
 - ▷ 방 법 : 타 부서와 협력하여 종합대책 수립 및 동별 자체계획 수립
- 사회적 고립가구 발굴 강화
 - ▷ 기 간 : 연 중
 - ▷ 방 법
 - 인적안전망(촘촘복지단) 활성화를 위한 역량강화 교육, 워크숍 등 실시
 - 복지사각지대 선제적 발굴을 위한 전수조사
 - 지역 주민의 관심 제고를 위한 복지사각지대 발굴 캠페인 활동

○ 사회적 고립가구 돌봄 및 지역사회 관계망 강화

▷ 기 간 : 연 중

▷ 방 법

- 과일도시락 지원 등 동별 여건에 맞는 다양한 특화사업 발굴 및 실시
- 고독사 예방 및 지역사회 관계망 강화를 위한 특화사업 확대

▷ 사업비 : 오류도 5,600원 사업, 민간자원 연계, 공모사업비 등

○ 스마트 돌봄 체계 구축

▷ 기 간 : 연 중

▷ 방 법

- 돌봄 플러그, 도시가스 IOT 등 추가 설치를 통한 대상자 확대
- 알코올중독, 만성질환자 등 우선 설치

▷ 사업비 : 오류도 5,600원 사업, 공모사업 참여 등

○ 고독사 사망자 유품정리 지원

▷ 기 간 : 2023년 ~

▷ 방 법 : 관내 고독사(무연고) 사망자 유품정리 등을 위한 비용 지원(50만원 이내)

▷ 사업비 : 오류도 5,600원 사업

□ 연차별 추진계획

세부 추진내용	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
고독사 예방 종합대책 수립	추진계획	추진계획 수립	추진계획 수립	추진계획 수립	추진계획 수립	추진계획 수립
위기가구 발굴 전수조사 실시	전수조사 계획수립 및 조사 실시	전수조사 실시	전수조사 실시	전수조사 실시	전수조사 실시	전수조사 실시
돌봄 및 지역사회 관계망 강화 특화사업 추진	신규 특화사업 발굴 및 추진	동별 1개	동별 2개 이상	동별 2개 이상	동별 2개 이상	동별 2개 이상
스마트 돌봄 체계 구축	대상자 수 (돌봄 플러그, 도시가스 IOT)	220가구	300가구	350가구	400가구	450가구
고독사 사망자 유품정리 지원	추진계획	-	계획수립 및 시행	계획수립 및 시행	계획수립 및 시행	계획수립 및 시행

부 산 시 복 지 정 책 과 과 장 박석환 3150 지역 복지 팀 장 신은주 3193 담당자 김인영 051.888.3191
 남 구 복 지 정 책 과 과 장 이미연 4310 희망복지지원팀장 홍영랑 4863 담당자 전운주 051.607.4862

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	309.5	57.9	61.4	62.4	63.4	64.4
국비						
시비	42.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
구비	86	15.2	16.2	17.2	18.2	19.2
기타	181	34.2	36.7	36.7	36.7	36.7

※ 기타내역 : 오륙도 5,600원 사업비, 공모사업비 등

□ 타기관(부서) 협조사항

부서	추진 사항
생활보장과	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 맞춤형 복지 등 추진 ▶ 공영장려서비스 지원
주민복지과	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 노인 및 장애인 안부확인 및 돌봄서비스 추진
건강증진과	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 방문간호와 연계한 만성질환자 관리 등 방문건강관리사업 추진 ▶ 건강생활지원센터(구.마을건강센터) 운영의 내실화
동 행정복지센터	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 취약계층, 1인 가구 등 전수조사를 통한 복지사각지대 발굴 ▶ 과일도시락, 요구르트 등 洞 특화사업 추진 및 안부확인 ▶ 고독사 의심사례 발생 보고

□ 추진사항

- 2022.08. 2022년 고독사 예방 종합대책 수립
- 2022.09. ~ 10. 복지사각지대 위기가구 및 복지 취약계층 조사 실시
 - ▷ 복지사각지대 발굴관리시스템 ‘비대상자’ 및 저소득층 한시 긴급생활지원금 미수령 가구
 - ▷ 2022년 주민등록 사실조사 관련 주민등록주소지와 실거주지 미일치자 등
- 2022.10.04. 인적안전망 역량강화 교육 및 토크 콘서트 개최
- 2022.10. ~ 11. 2022년 5차 복지사각지대 발굴시스템(빅데이터) 운영
 - ▷ 812가구 조사 ⇒ 공공서비스 연계 59가구, 민간서비스 연계 등 390가구
- 2022.11. ~ 12. 비대면 고독사 예방 디지털 인프라 구축사업(부산도시가스 사회공헌사업) 확대
 - ▷ 2020년 200가구 설치완료, 2022.11~12월 100가구 설치 ⇒ 대상자 총 300가구
- 2022.11.30. 고독사 예방사업 디지털 인프라 구축 관련 담당자 교육 실시
- 2022.11. ~ 2023.1. 2022년 6차 복지사각지대 발굴시스템(빅데이터) 운영
 - ▷ 조사 대상가구 ⇒ 1,731가구 (중앙발굴 731가구, 지자체 발굴 1,000가구)

- 2022.12.16. 「겨울철 취약계층 발굴·지원 계획」 수립 및 홍보
 - ▷ 추진기간 : 2022. 12. ~ 2023. 2. (약 3개월간)
- 2022.12. 동절기 복지위기가구 중점 발굴 홍보

향후계획

- 2023.01. ~ 목표 달성을 위한 특화사업 발굴 및 수행 예정

기대효과

- 사회안전망 강화로 고독생(生)이 고독사(死)로 이어짐 예방
- 민·관 협력 및 사회안전망 강화를 통한 지역사회 돌봄 체계 구축
- 이웃이 이웃을 살피는 관계형성을 통해 더불어 따뜻한 마을공동체 형성

6-2

시각장애인 안마서비스 지원 확대

[복지정책과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

□ 사업목표

- 근골격계, 신경계 등 노인성 질환자의 건강 증진
- 일반 사업장 등에 취업이 곤란한 시각장애인에게 일자리 제공

□ 사업개요

- 지역사회서비스 투자사업(11개 사업)중 하나의 사업으로 운영
 - ▷ 대상자 현황 : 366명 수혜(총 845명 접수 / 선정률 43%)
 - ▷ 예산현황 : 522백만원(총 사업 예산 : 1,631백만원 / 총 사업의 약 32%)
 - ※ 예산 매칭비율 : 국가균형발전특별회계 보조금, 시비, 구비(7:1.5:1.5)

□ 추진계획

- 현재 전체 지역사회서비스투자사업 예산의 약 32%인 안마서비스 비중 점진적 (연 2%) 확대 ▶ 연초 사업계획 수립 시 반영예정

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
시각장애인 안마서비스 지원 확대	총 사업예산 중 시각장애인 안마서비스 예산비율 확대	32%	34%	36%	38%	40%

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	2,935	522	554	587	620	652
국비	2,055	366	388	411	434	456
시비	440	78	83	88	93	98
구비	440	78	83	88	93	98
기타						

추진사항

- 2022.08. 시각장애인안마서비스 추가 선정
 - ▶ 복지정책과-17180(2022.8.18.)호 관련
- 추가선정(36명)을 통해 2022년 목표치 32%를 상회하는 34%(총405명) 달성

검토사항

- 서비스 지원 확대를 위한 방안 마련

향후계획

- 연도별 목표치 달성을 위해 매년도 계획수립 및 사업수행

기대효과

- 안마서비스 수혜대상자의 증가로 신청자 만족도 제고
- 이용자 증대에 따른 제공기관 서비스 인력 추가채용 등 일자리 증대 기대

부산시 복지정책과 과장 박석환 3150 복지나눔팀장 송진우 3143 담당자 전승열 051.888.3152
 남구 복지정책과 과장 이미연 4310 복지기획팀장 천옥명 4313 담당자 이유승 051.607.4314

6-3

무연고자 및 저소득층 공영장례 지원

[생활보장과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	


사업목표

- 가족관계 해체와 빈곤 등 불가피한 사유로 장례를 치를 수 없는 무연고자 및 저소득층에게 장례절차 없이 시신이 ‘처리’ 되지 않도록 공공(公共)이 빈소 등을 마련하여 장례를 치를 수 있도록 지원

사업개요

- 관련 근거
 - ▷ 「장사 등에 관한 법률」 제12조(무연고 시신 등의 처리)
 - ▷ 「부산광역시 공영장례 조례」(2021.12.29.제정, 2022.6.30.시행)
 - ▷ 「부산광역시 남구 공영장례 지원에 관한 조례」(2022.10.31.제정, 2022.10.31.시행)
- 지원대상
 - ▷ 무연고 사망자
 - ▷ 저소득층으로 연고자가 미성년자, 장애인 및 75세 이상 노인만으로 구성 되어 있어 장례처리 능력이 없는 경우
 - ▷ 그 밖에 구청장이 공영장례 지원이 필요하다고 인정하는 경우
- 지원방법 : 공영장례 전용빈소 제공, 장례서비스 등 현물 지원
 - ▷ 공영장례실(전용빈소) : 부산영락공원, 남구 위탁업체 장례식장(대연장례식장)
- 지원내용
 - ▷ 고인모심(80만원) : 운구 및 안치, 염습 및 입관 등
 - ▷ 장례의식(80만원) : 빈소, 제례물품, 제물상 차림, 장례지도사 등
 - ▷ 화장 및 봉안 : 부산영락공원에서 화장, 5년간 봉안
 - ▷ 유품 정리

○ 지원절차



○ 최근 3년간 무연고자 사망자 변동 현황

(2022.12.31.기준/단위:건)

연도	계	행정처리 사유		수급자 여부		비고
		무연고	인수포기	수급	비수급	
2020	9	3	6	7	2	
2021	14	3	11	10	4	
2022	23	8	15	17	6	

※ 남구 무연고자 장제처리 위탁업체 현황(2022년도)

업체명	소재지	대표자	계약기간	계약내용	비고
아가페라이프(주) 대연장례식장	남구 수영로 164 (대연동)인창병원	유경세	2022.1.1. ~ 2022.12.31.	1구당 80만원	고인모심 비용

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원	공영장례 지원	추진계획 수립	무연고자 및 저소득층 공영장례 지원			

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	121.6	6.4	31.2	24	28	32
국비						
시비	11.2		11.2			
구비	110.4	6.4	20	24	28	32
기타						

※ 산출기준 : 1구당 80만원 × 25명(2023년) -> 매년 5명씩 증가로 하는 것으로 추산함

부산시 노인복지과 과장 정태기 3260 장사문화팀장 정현주 4183 담당자 여금연 051.888.4182
남구 생활보장과 과장 이화순 4520 생활보장팀장 김행란 4503 담당자 하경남 051.607.4505

□ 추진사항

- 2022.08.31. 「무연고자 및 저소득층 공영장례 지원」 추진계획 수립
- 2022.10.13. 부산광역시 남구 공영장례 지원에 관한 조례안(박구슬 의원 대표 발의)
제312회 남구의회 임시회 제2차 본회의 의결 결과 ▷ 원안가결
- 2022.10.17. 부산광역시 남구 공영장례 지원에 관한 남구의원 의원발의 조례안
재의여부 검토보고
- 2022.10.17. 조례안에 대한 재의여부 검토결과 제출 ▷ 기획감사실
- 2022.10.31. 「부산광역시 남구 공영장례 지원에 관한 조례」 제정 공포
▷ 조례 제1500호, 시행 2022.10.31.
- 2022.11.15. 신설 사회보장제도(무연고자 및 저소득층 공영장례 지원) 협의 결과
▷보건복지부 사회보장조정과 “협의완료” 결정
- 2022.12.27. 공영장례 수행기관[(위탁)업체] 업무 세부사항 안내
▷ 대연장례식장
- 2022.12.27. 2023년 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원사업 예산 확정내시 통보
(市 노인복지과-25590(202.12.27.)호)
▷ 예산액 : 11,200천원(시비 100%) ※산출근거 : 800천원×14명

6-4

청년 자격시험 응시료 지원

[일자리경제과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 취업·창업·자유계약 등 다양한 분야의 진로 능력개발 및 역량강화
- 구직활동 청년의 경제적 부담 완화 및 사회진입 지원

사업개요

- 기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 대상 : 남구에 1년 이상 거주 중인 만18~39세 미취·창업청년
- 내용 : 자격시험 응시료 연1회 10만원 지원
 - ▷ 시험종류 : 어학능력시험, 한국사능력검정시험, 국가기술자격시험, 국가전문자격시험

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
청년 자격시험 응시료 지원	자격시험 응시료 지원자 수	조례 개정 및 사회보장제도 신설 협의	접수 및 지원 (1,000명)	접수 및 지원 (1,000명)	접수 및 지원 (1,000명)	접수 및 지원 (1,000명)

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	412		103	103	103	103
국비						
시비						
구비	412		103	103	103	103
기타						

추진사항

- 2022.09. 「부산광역시 남구 청년 기본 조례」 개정계획 수립(지원근거 신설)
 - ▷ 입법예고(9.22.~10.13.), 부패·성별영향평가 완료
- 2022.09. 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 요청 ☎ '22.10.31. 협의완료

검토사항

- 신청 및 지급기간
 - 자격시험은 연중 상시로 시행되나 신청기간 외 시험 응시자는 지원받지 못하는 경우가 발생하므로 당월 신청기간에 따른 누락분은 익월 지원 검토
 - * 매분기말(3,6,9,12월) 1일~15일 접수분: 말일 입금
 - * 매분기말(3,6,9,12월) 16일~말일 접수분: 다음 월 말일 입금
- 대상자 선정기준(남구에 1년 이상 거주하고 있는 미취·창업 청년)에 따른 구비서류 검토
 - 공고일 기준 남구 최종 전입일로부터 1년 이상 거주자 : 주민등록초본
 - 공고일 기준 미취업자 : 건강보험자격득실확인서
 - 공고일 기준 미창업자 : 사업자등록 사실여부 증명서
 - 자격시험 기 응시자 : 응시확인서 및 응시료 납부영수증

향후계획

- 2023. 1. 추진계획 수립
- 2023. 2. 사업홍보 및 신청자 모집
- 2023. 3. 대상자 선정 및 자격시험 응시료 지급

타기관과의 협조사항

- (평생교육과) 구 홈페이지 내 온라인 신청 시스템 구축

기대효과

- 진로능력·자기개발역량 강화를 통한 경쟁력 강화 및 취업률 향상 도모
- 경기불황, 고용악화 등 구직활동에 어려움을 겪는 청년들의 현실적인 애로 해소

자력과 내생행정

공약사업

⑦ 지역자원과 연계한 남구 발전

1. 부산국제금융센터 3단계 개발 및 공공기관 추가 이전
2. 부산외국어대 이전부지의 게임산업 거점 육성
3. 유엔기념공원 중심 유엔평화문화공원화 사업추진
4. Sea Side 관광자원화사업 개발 신속 추진

⑧ 좋은 일자리 창출과 전통시장 활성화

1. 소상공인 역량 강화 프로그램 추진
2. 맞춤형 인력양성 및 지속가능한 좋은 일자리 창출
3. 온누리상품권 지급 확대(전통시장 활성화)
4. 전통시장과 대형마트 상생 모델 개발
5. 기업 간담회 상설화로 애로 사항 해소

7-1

부산국제금융센터 3단계 개발 및 공공기관 추가 이전

[기획감사실]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○		○	○			

사업목표

- 4차 산업혁명과 디지털 금융혁신 생태계 조성
- 국가균형발전의 시대적 흐름에 맞는 금융관련 공공기관 이전

사업개요

[부산국제금융센터 3단계 개발]

- 위 치 : 남구 문현금융로 40(문현금융단지 내)
- 규 모 : 부지 10,293.8㎡ / 연면적 146,553.88㎡
 - ▷ 지하5층, 지상45층, 지식산업센터 및 업무시설 등 지원시설
- 사업기간 : 2020. ~ 2025.(시행사 맥서브 컨소시엄, 책임시공 대우건설)
- 사 업 비 : 4,300억원 (추정) 민자

[KDB산업은행 이전]

- 위 치 : 남구 문현동 1228-1번지
- 규 모 : 부지 16,973㎡
- 규 모 : 부지 16,973㎡, 지상45층
- 사업기간 : 2024. ~ 2027.
- 사 업 비 : 약 4000억원(예정)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2028
부산국제금융센터 3단계 개발 및 공공기관 추가이전	BIFC 3단계 준공 및 한국산업은행 착공	이전계획 수립 (산업은행)	한국산업 은행법 개정	한국산업은행 착공	BIFC 3단계 준공	한국산업은행 준공 및 본사이전

추진사항

- 2008.12. ~ 2014.06. : 부산국제금융센터 1단계 조성
- 2015.08. ~ 2018.11. : 부산국제금융센터 2단계 조성
- 2019. 6. : KDB산업은행 및 한국수출입은행 유치 건의(구 → 시)
- 2019.12. : 공공기관 추가 이전 건의(구 → 균형위)
- 2020. 4. : 3단계 개발 민간사업자 공모
- 2020. 6. : 국가균형발전정책 입장문 발표(남구)
- 2020.10. : 사업협약 체결(부산도시공사 ↔ 맥서브 컨소시엄)
- 2020.12. : 토지매매계약 체결(부산도시공사 ↔ 맥서브 컨소시엄)
- 2021. 2. : 개발관련 인·허가 추진(안전영향평가, 소방성능심의)
- 2021. 2. : 지원협의체 구성(부산시, 남구, 부산도시공사, 시행사 등)
- 2021. 4. : 디자인 가이드라인 심의 변경자문 신청서 제출(구 → 시)
- 2021. 5. : 지식산업센터 신설 승인, 건축교통통합심의(조건부 의결)
- 2021.10. : 건축허가
- 2022.01. : 한국산업은행법 일부개정법률안 발의(서병수 외 14)
- 2022.03. : BIFC 3단계 착공(3.7.)
- 2022.05. : 윤석열정부 110대 국정과제 실천과제 포함(KDB산업은행 이전)
- 2022.07. : 한국씨티은행 등 외국계 금융기관 3개사 입주
- 2022.10. : 부산시의회 이전 촉구 결의문 채택(10.7.)
구청장·군수협의회 이전 촉구 성명 발표(10.13)
- 2022.12. 산은 이전을 위한 점진 회의(금융위, 국토교통부, 산업은행, 부산시)
- 산은법 개정 전이라도 이전 공공기관 고시 요구(부산시)
- 2022.12. 한국산업은행 이전 지원시책 보고회 개최(12.27.)
- 市 실·국·본부장, 교육청, 도시공사, 남구, 부산문화회관

□ 검토사항

- KDB산업은행 이전반대 여론(금융노조, 수도권 국회의원)
 - 강석훈 회장 이전 입장 표명
 - ▷ 7.28. 국회 업무보고 대정부질의 시 답변
 - ▷ 9.14. 취임 100일 기자간담회(국정과제, 4차산업혁명 전진기지 및 부·울·경 경제 부흥 역할)
- 이전 공공기관 및 국내·외 금융혁신 기업유치를 위한 조속한 사업추진
- 목표일정 추진을 위해 區 인·허가 관련부서 적극적이고 유기적인 협조

부 산 시	금융블록체인담당관	담당관	이기종	4860	금 융 육 성 팀 장	김창현	4873	담당자	전승목	051.888.4872
					금융기관이전TF팀	김채원	4283	담당자	배철우	051.888.4282
남 구	기 획 감 사 실	실 장	강광호	4010	기 획 팀 장	이혜령	4013	담당자	오병주	051.607.4014

□ **향후계획**

[부산국제금융센터 3단계 개발]

○ '25.08. : 준공(3단계)

[KDB산업은행 이전]

○ 2022. 이전계획 수립(산은) → 2023. 하반기 ‘한국산업은행법’ 개정
→ ‘산업은행의 이전공공기관 지정안’ 상정·심의·의결(국가균형발전위원회)
→ 이전 공공기관 고시(국토교통부)

□ **기대효과**

- 지역간 불균형 해소, 지방 소멸 방지, 국가균형발전에 기여
- 지역인재 취업 기회 확대 및 지역경제 활성화 기여

▼ **위치도**



▼ **조감도**



7-2

부산외국어대 이전부지의 게임산업 거점 육성

[기획감사실]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○		○		○		

사업목표

- 부산외대 이전 후 주변상권 쇠퇴에 따른 지역경제 침체 극복
- 방치되어 있는 부지의 공영개발을 통해 지역사회의 요구에 부응

사업개요

- 위 치 : 남구 우암동 51-3번지 일원
- 부지면적 : 129,259㎡(39,095평) * 부지매입대금 : 1,160억원
- 용도지역 : 자연녹지/제2종일반주거지역(도시기본계획 : 공업용지)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
부산외국어대 이전부지의 게임산업 거점 육성	게임사업 거점 육성 사업 착공	사업 개발 계획 검토	사업개발 계획 수립	사업개발 설계	사업 착공	개별 사업 착공

추진상황

- 2014. 2. : 부산외대 캠퍼스 이전(우암동→남산동)
- 2019.12.23. : 市↔LH간 부산외대 이전적지 개발을 위한 MOU 체결
- 2021.10.15. : 소유자 변경 [성지학원 → 우암개발피에프브이(주), 코리아신탭(주)]
- 2021.12.20. : 외대부지 개발계획(안) 검토신청서 접수
- 2022.03.02. : 부산시 외대부지 개발방향 발표(게임산업 거점지역 육성)
- 2022.03.16. : 외대부지 개발계획(안) 검토신청서 취하
- 2022.08.11. : 외대부지 관련 구청장 면담 - 우암개발AMC(주)

※ AMC : asset management company 자산관리 및 업무위탁사

- 2022.12.21. : 지역건설 경제위기 대응을 위한 민관협의체 회의
- 공공기여형 지구단위계획의 공공기여량 조정 검토
(토지가치상순분 100% → 70 ~ 50%)

□ 검토사항

- 외대부지 인근지역 슬럼화가 빠르게 진행되고 있으나, 민간매각으로 인해 부산시(남구)에서 원하는 공영개발 가능여부가 불투명한 상황
- 부산외대 이전부지는 용도지역(자연녹지지역) 및 도시계획시설(대학교)로 결정되어 있어 현재에는 대학교 건축물만 건축이 가능하기 때문에 민간이 개발을 추진할 경우 부산시와 협의가 반드시 필요
▷ 민간사업자와 부산시의 사전협상형지구단위계획에 따른 협상 시 우리 구 필요시설이 설치될 수 있도록 요구

□ 향후계획

- '22.~ : 부산시 도시계획변경 사전협상 운영에 따른 협상조정협의회에 참여하여 공공기여 협상관련 우리 구 의견 적극반영

□ 타기관과의 협조사항

- 부산시 개발방향
▷ 주거용지비율 38%, 업무시설 등 39.1%, 공원·도로 등 22.9%
▷ 게임콘텐츠 비즈니스 파크 조성
- 게임산업 관련 공공기관, 연구소, 교육기관, 민간기업 유치

□ 기대효과

- 장기간 방치된 외대 부지 개발에 따른 인구 유입과 일자리 창출로 침체된 주변상권 활력 제고로 지역경제 활성화 기여



부산시 도시계획과 과장 이현우 2430 도시계획팀장 박창률 2433 담당자 최원호 051.888.2436
남구 기획감사실 실장 강광호 4010 기획팀장 이해령 4013 담당자 오병주 051.607.4014

7-3

유엔기념공원 중심 유엔평화문화공원화 사업추진

[미래성장담당관]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
	○	○		○			○		

사업목표

- 유엔기념공원 일원 역사·문화시설 등 인프라 확충 및 재정비
- 세계가 찾는 도시, 부산 남구를 상징하는 세계적 명소로 조성

사업개요

- 위 치 : 남구 유엔평화로 93, 유엔묘지공원 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2028. → 단계적으로 추진
- 사업량 : 약 640,000㎡
- 사업내용 : 유엔기념공원과 주변 문화시설 통합·재창조
 - ▷ 유엔글로벌 평화센터 건립, 부산문화회관·부산박물관 복합문화공간 조성
 - ▷ 유엔군 참전 기념광장, 평화공원 화합의 뜰 조성, 유엔평화로 보행로 개선 등

추진계획

- 2022.7. ~ : (부산시) 추진계획 수립, 협업 T/F운영, 실시설계 및 중앙부처 협의
- 2023.~2028. : (부산시) 단위사업별 기본계획 수립 등 세부사업 추진

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
유엔기념공원 중심 유엔 평화문화 공원화 사업추진	단위 사업착공 (2개 이상)	추진계획 수립	단위사업별 기본 및 실시설계	단위사업별 기본 및 실시설계	단위사업 사업착공	단위사업별 사업착공

연차별 소요예산 : 미정(부산시 종합계획에 따라 추후 반영)

추진사항

- 2022.09. 평화공원 화합의 뜰 조성 국비 10억(부산시)
- 2022.10. 유엔군 참전 기념광장 조성 관련 특별교부세 3억 확보(부산시)
- 2022.11. 유엔군 참전 기념광장 조성 관련 실시설계용역 발주(부산시)
- 2022.11. 부산미래혁신회의 개최(유엔기념공원 및 주변 문화시설 활성화 방안)
- 2022.11. 부산박물관 시설개선 기본계획 수립용역 발주(부산박물관)
- 2022.12. 평화와 청년문화의 길 스마트 보행로 조성사업 전기공사 착공

향후계획

- 2023.01. 평화와 청년문화의 길 스마트 보행로 조성사업 정보통신공사 착공

타기관과의 협조사항

- 유엔기념공원 주변 경관지구 완화(폐지)를 통한 지역개발 유도
 - ▷ 대연수목원 맞은편(고물상, 차고지 등) 사업대상지에 포함 개발 건의
 - ▷ 유엔기념공원 주변 개발 규제(경관지구) 완화 요청


기대효과

- 세계 유일의 유엔기념공원의 가치를 재조명하는 유엔평화문화공원화사업 추진으로 UN의 평화활동을 기념하고 참전용사 추모 및 대규모 문화여가공간을 조성하여 변화하는 남구 세계가 찾는 도시 건설

부산시 공 원 정 책 과 과 장 안철수 3790	파크시티추진단장 이동흡 3830	담당자 김영구 051.888.3942
남 구 미래성장담당관 담당관 김혜옥 4040	신성장전략팀장 이상희 3653	담당자 김태은 051.607.3652



▲ 위치도



▲ 기본계획도

7-4

Sea Side 관광자원화사업 개발 신속 추진

[관광체육과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
	○		○		○				○

사업목표

- 용호동 해안의 계획적 정비를 위한 관광지 지정 및 친환경적 복원
- 오류도·이기대를 잇는 관광지 개발로 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 조성위치: 용호동 산205번지 일원 (오류도SK뷰아파트 맞은편 공지)
- 조성규모: 부지143,626㎡(56필지, 공유지 9,017㎡, 사유지 134,609㎡)
연면적122,506.84㎡(지하4/지상4)
- 도시계획: 자연녹지, 건폐율 20%이하, 용적률 80%이하, 4층 이하
- 사업기간: 2006~조성계획 승인 후 5년[* 승인신청: 2016년 11월]
- 총사업비: 438,100백만원(민자)
- 주요내용: 콘도, 생활숙박, 호텔 등[*시행자(남구청장), 제안자(금룡조경)]

추진계획

- 2023. 관광지조성계획 승인신청 보완 [보완사항: 유치권 해소 선행]
- 2024. 관광지 지정(변경) 및 조성계획 승인, 문화재 현상변경, 관광지 조성사업 시행허가
- 2025 ~ 2027. 공사 착공 및 준공

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
Sea Side 관광자원화 사업	공사 착공	관광지 조성계획 승인신청 보완	·관광지조성계획 승인신청 보완 ·조성계획승인 ·문화재현상변경	시행허가 신청	공사 착공	공사 시행

□ 추진사항

- 2006. 05. 관광지 지정 고시(市)
- 2007. 01. 관광지 조성계획 승인(市→區)
- 2011. 12. 관광지 조성사업 허가취소(區→무송)
- 2014. 12. 관광지 조성계획 실효(市 고시)
- 2016. 02. “토지인도 등 청구의 소” 제기
- 2016. 08. 관광지 조성계획 제안서 접수(주)금룡조경→區)
- 2016. 11. 관광지 조성계획 승인 신청(區→市)
- 2017. 03. 관광지 조성계획 승인신청에 대한 보완 요청(市→區)
 - ▷ 사업승인 신청조건 미 충족으로 유치권 해소 선행 등
- 2017. 09. 사업설명회 개최 : (주)금룡조경
- 2022. 03. 산림조사, 토질조사, 현황측량 착수
- 2022. 06. 『토지인도 선행소송』(주)금룡조경 일부 승소
- 2022. 11. 소송관련 관계자 면담 : (주)협성건설, 창조토건(주)

□ 검토사항

- 유치권 해소 선행 후 교통영향평가 보완, 문화재 현상변경 등 관련심의를 신속히 처리 할 수 있도록 사전작업 추진
- 관광지 조성계획 승인신청시 보완요청된 교통처리계획 등에 대한 보완대책 수립 등 향후 조성계획 협의기간 단축을 위한 사전작업 추진

□ 향후계획

- 2023. 교통영향평가, 문화재현상변경 심의, 도시건축공동위원회심의 등 사전작업 추진 및 신청
- 2023. 조성계획승인(市) 및 조성사업시행허가 신청(주)금룡조경→區)
- 2024. 조성사업 시행허가 완료(區→(주)금룡조경)
- 2024. 조성사업 착수(36개월)
- 2026. 조성사업 완료(준공)

부산시	관	광	진	흥	과	과	장	손태욱	5180	관	광	개	발	팀	장	서대일	5233	담당자	김종열	051.888.5236
남	구	관	광	체	육	과	담당관	김민채	4820	관	광	개	발	팀	장	김춘희	5613	담당자	박경민	051.607.5611

□ 타기관과의 협조사항

- 관광지 조성계획 승인관련 의제처리[부산시], 문화재현상변경[문화재청]
 - ▷ 교통영향평가, 경관심의, 도시계획위원회 심의, 관광지 조성계획 승인, 문화재현상변경 등

□ 기대효과

- 친환경적 관광지 조성으로 관광객 유입으로 인한 지역경제 활성화 및 일자리 창출
- 관광숙박 및 편의시설(주차장, 광장 등) 확충으로 이기대, 오륙도 일원 관광 활성화

▼ 위치도



▼ 조감도



[자력과 내생행정] 좋은 일자리 창출과 전통시장 활성화

8-1

소상공인 역량 강화 프로그램 추진

[일자리경제과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 소상공인과 경영전문가를 연결, 지역 소상공인 및 자영업자의 애로사항을 해결하고, 사업역량을 강화하고자 함

사업개요

- 소상공인 맞춤형 경영전략 컨설팅 지원
 - ▷ 소상공인의 요구사항에 맞는 분야별 경영전문가 매칭 및 1:1 컨설팅 서비스 제공(부산소상공인희망센터 연계)
 - 홍보마케팅, 법률, 노무, 재·세무, 회계, 점포운영 등 분야별 전문컨설턴트 연계
 - ▷ 사업역량 강화를 위한 전문가 강의 및 멘토링 등 지원
 - 경영전략, 마케팅 등 전문가 강의 개최 및 스타트업 창업자 등의 멘토링 연계

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
소상공인 경영전략 컨설팅 지원	연간 10개 업체 연계	계획 수립 및 사업추진				

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	12		3	3	3	3
국비						
시비						
구비	12		3	3	3	3
기타						

□ 추진사항

- 2022.08. ‘남구 소상공인 역량강화 프로그램 추진’ 계획 수립
- 2022.09. 남구 소상공인 역량강화 컨설팅 지원사업 대상업체 모집(9개업체)
- 2022.10.~11. 현장방문 컨설팅 추진 완료 및 사후점검
- 2022.12. 유관기관 간담회 개최
 - ▶ 회의내용 : 센터 소속 전문 컨설턴트의 남구 우선배정 등 2023년 사업운영 방향 논의
 - ▶ 참석자 : 11명(일자리경제과 7, 부산소상공인종합지원센터 4)
- 2022.12. ‘남구 소상공인 역량강화 프로그램 추진’ 결과 보고

□ 향후계획

- 2023.01.~ 스타트업 멘토링 업체 발굴 및 강의, 멘토링 등 프로그램 추진
- 2023.04.~ 2023년 소상공인 역량강화 컨설팅 지원사업 추진

□ 타기관과의 협조사항

- 부산소상공인종합지원센터 : 소상공인 맞춤형 컨설팅을 위한 경영전문가 인력풀 매칭

□ 기대효과

- 경영애로를 겪고 있는 소상공인 등에게 지식과 경험을 갖춘 스타트업 업체 등 전문가를 연결, 맞춤형 솔루션 제공으로 사업역량 강화

8-2

맞춤형 인력양성 및 지속가능한 좋은 일자리 창출

[일자리경제과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 지역 자원과 특성을 활용한 창의적 일자리 발굴·추진으로 고용률 향상
- 계층별 맞춤형 고용서비스 제공으로 일자리 매칭 고도화 및 인재풀 확장

사업개요

- 구체적이고 명확한 일자리사업 정책 대상 설정으로 맞춤형 인력양성 효과 극대화 추진
- 경쟁력 있는 미래형 일자리 발굴 및 수요자 중심 맞춤형 일자리지원 서비스 강화

추진계획

- 「지역일자리 목표 공시제」 기반 경쟁력 있고 지속가능한 미래형 일자리 발굴추진
 - ▷ 민선8기 종합계획(4년간) 수립 및 공시 : 2022. 12월말까지
 - ▷ 연차별(2023~2026) 세부계획 수립 및 공시 : 매년 3월말까지
 - ▷ 중앙 및 부산광역시 일자리창출 공모사업 적극 응모
- 일자리정보센터 운영 강화를 통한 고용서비스 혁신 및 일자리 미스매치 해소 추진
 - ▷ 인생후반전지원센터 내 일자리정보센터 추가 설치·운영(2023년~)
 - ▷ 구인기업 발굴을 위한 이동 일자리지원센터 및 구인·구직 만남의 날 수시 운영

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
지속가능한 좋은 일자리 발굴·추진	지역 일자리 목표 공시제 달성률	민선8기 종합계획 수립	세부계획 수립 및 사업추진	세부계획 수립 및 사업추진	세부계획 수립 및 사업추진	세부계획 수립 및 사업추진

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	2,804	799	475	510	510	510
국비	583	174	109	100	100	100
시비	650	215	105	110	110	110
구비	1,571	410	261	300	300	300
기타						

※ 일자리경제과 소관 일자리창출사업 및 일자리정보센터 운영관련 예산임

추진사항

- 2022.12.30. 민선8기 종합계획(4년간) 수립 및 공시

향후계획

- 연차별(2023~2026) 세부계획 수립 및 공시 : 매년 3월말까지

타기관과의 협조사항

- 고용노동부 등 중앙부처 및 부산시 주관 일자리 공모사업 적극 응모 및 선정 필요

기대효과

- 노동시장 진입 촉진과 고용안전망 강화를 통한 주민생활 안정 및 지역경제 활성화

8-3

온누리상품권 지급 확대(전통시장 활성화)

[일자리경제과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○		○			○	

사업목표

- 각종 지원금 및 예산 활용 시 온누리상품권 지급을 확대하여 전통시장 및 상점가 활성화 도모

사업개요

- 온누리상품권 지급계획 사전 검토
 - ▷ 각 부서 지원금 지급계획 사전확인으로 온누리상품권 지급비율 조정 협의
 - 총 지급액의 30% 이상 온누리상품권 지급 권장
- 온누리상품권 구매 확대 추진
 - ▷ 명절 온누리상품권 집중 구매기간 운영
 - ▷ 시상품 등 각종 예산 활용 시 온누리상품권 지급 추진

추진계획

- 지원금 등 온누리상품권 지급계획 사전검토
 - ▷ 사전조사기간 : 2022. 10. 14. ~ 11. 10. (2023년 연간 지급계획 조사)
 - ▷ 중간검토기간 : 2023. 5월 중 (당해 지급계획 변경사항 조사)
 - ▷ 실적제출기간 : 2023. 12월 (부서별 연간 지급실적 제출)
- 온누리상품권 구매 확대 추진
 - ▷ 집중구매기간 운영 : 연2회, 설·추석 명절 기간
 - ▷ 온누리상품권을 이용한 직원 전통시장 장보기 행사 개최

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
각종 지원금 온누리상품권 지급 확대	온누리상품권 지급비율 확대(30%)	추진계획 수립	온누리상품권 지급비율 확대(30%)	온누리상품권 지급비율 확대(30%)	온누리상품권 지급비율 확대(30%)	온누리상품권 지급비율 확대(30%)

추진사항

- 2022.08~09. 명절맞이 온누리상품권 홍보(남구신문 게재 등) 및 구매협조 요청(전 부서)
- 2022.10. 온누리상품권 이용 확대 추진계획 수립 및 전파
- 2022.11. 2023년 부서(동)별 상품권 지급계획 조사 완료
- 2022.12. 2022년 부서(동)별 상품권 지급실적 조사
 - ▶ 2022년 상품권 지급 및 구매실적 조사, 전통시장 이용 홍보 등 활성화 추진실적 조사

향후계획

- 2023. 1.~ 온누리상품권 이용 홍보 및 캠페인 추진
- 2023. 1. 설 맞이 온누리상품권 집중구매기간 운영 및 전통시장 장보기행사 개최
- 2023. 9. 추석 맞이 온누리상품권 집중구매기간 운영 및 전통시장 장보기행사 개최

기대효과

- 각종 지원금 및 예산 활용 시 온누리상품권 지급 비율을 높이는 등 지급수단을 다양화하여 상인 모두에게 지원금 소비의 혜택이 돌아갈 수 있도록 유도하고 전통시장 및 상점가의 활성화 도모

8-4

전통시장과 대형마트 상생 모델 개발

[일자리경제과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

□ 사업목표

- 상권활성화 전문용역 시행으로 전통시장 등 상권 활성화에 대한 체계적 발전 방안 마련
- 유통관련 협의회 활성화로 전통시장 및 대형마트의 상생모델 개발을 위한 다양한 요구사항 반영, 실효성 있는 정책 개발 추진

□ 사업개요

- 상권활성화 전문용역 시행
 - ▷ 침체된 지역상권 전반에 대한 전문기관 연구용역을 시행하여, 전통시장과 대형마트 상생모델 개발을 비롯한 상권활성화 전반에 대한 체계적 발전방안 마련
- 유통업상생발전협의회 활성화
 - ▷ 구성 : (준)대규모점포와 전통시장 대표, 유통전문가, 소비자 대표 등 9명
 - ▷ 회의개최 : 상권영향평가 안전심의 등 필요 시
 - ▷ 추진사항 : 상생협력 방안에 대한 전문가 자문, 각 상권별 애로사항 및 의견 청취, 대기업의 경영노하우 공유, 전통시장에 맞는 경영전략 개발·교육 지원

□ 추진계획

- 상권활성화 전문용역 시행
 - ▷ 2023. 1. ~ 3. : 추진계획 수립 및 용역사 선정
 - ▷ 2023. 4. ~12. : 용역 시행, 결과보고
 - ▷ 2023. 9. ~ : 개발 모델 적용을 위한 세부추진계획 수립 및 시행
- 유통업상생발전협의회 활성화
 - ▷ 추진시기 : 2022. 8월~ 계속
 - ▷ 추진계획 : 수시 회의 개최 및 요구사항, 의견 청취 ☞ 상생 모델 개발 반영

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
상권활성화 전문용역 시행	용역 실시 및 상생모델 개발	-	용역 실시 및 상생모델 개발	-	-	-
유통업상생발전 협의회 활성화	회의개최 (연2회)	회의개최 및 사업추진	회의개최 및 사업추진	회의개최 및 사업추진	회의개최 및 사업추진	회의개최 및 사업추진

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	80		80			
국비						
시비						
구비	80		80			
기타						

추진사항

- 2022.09. 상권활성화 종합계획 수립 연구용역비 2023년 본예산 편성 및 정책연구용역 사전심의 완료
- 2022.12. 2023년 예산안 확정 ▷ 용역비 80백만원(전액 구비)

향후계획

- 2023.01.~ 유통업상생발전협의회 회의 개최 및 요구사항, 의견 청취(수시)
- 2023.02.~03. 상권활성화 종합계획 수립 연구용역 계획 수립 및 용역사 선정
- 2023.04.~12. 상권활성화 종합계획 수립 연구용역 사업 수행

기대효과

- 상권활성화 전문용역 시행으로 남구의 상권에 대한 체계적 분석을 통해 전통 시장과 대형마트가 상생 가능한 실효성 있는 모델 개발
- 유통업상생발전협의회 활성화로 현장의 다양한 요구사항이 반영된 정책 개발 추진

8-5

기업 간담회 상설화로 애로 사항 해소

[일자리경제과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

□ 사업목표

- 정기적 간담회 개최로 기업운영 고충청취 및 개선방안 발굴
- 기업 지원 방안 및 기업 간 경영노하우 공유, 지역경제 활성화 정책 논의
- 區 경제활성화 정책 홍보·참여 유도 및 민·관 합동 지역주민 일자리창출 방안 모색

□ 사업개요

- (현) 남구 경제발전협의회 현황 ▷ 발족일 : 20. 7. 1. (종로전기 등 19개 기업)
 - ▷ 추진근거 : 부산 남구 일자리 창출 지원 조례 제6조
 - ▷ 주요기능 : 구정 및 기업활동 의견제시, 지역 고용창출 등 지역 상생발전방안 및 규제개선·혁신방안 논의
- 기존기업과 신규기업 참여의사 전면 재조사 후 확대 재구성 추진

□ 추진계획

- ▷ (간담회 개최 정례화) 기업 고충사항 개선방안 발굴과 구청 일자리 시책홍보, 구인·구직 협의, 지역 일자리 창출 도모를 위해 실시
 - 기업상생 간담회 반기1회(1월, 7월)
 - 기업 방문 응원의 날 : 간담회 협의체 구성후 추진(분기 1회)
- ▷ (구민 우선채용 협약) 고용위기 극복을 위한 지역사회 동참 분위기 조성 및 민·관 협력체계 구축을 위해 협약체결
- ▷ (민·관 합동 대응) 국내외 경제 동향에 따른 지자체 영향 분석 및 대응방안 논의

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
기업과의 간담회 상설화	회의개최 (분기별)	·협의회 재구성 ·협약체결 ·건의(고충) 사항논의	회의개최 및 건의(고충) 사항논의	회의개최 및 건의(고충) 사항논의	회의개최 및 건의(고충) 사항논의	회의개최 및 건의(고충) 사항논의

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	12	-	3	3	3	3
국비						
시비						
구비	12	-	3	3	3	3
기타						

문제점 및 대책

- (현) 남구 경제발전협의회는 발족 후 코로나19 상황 악화로 정례 모임 미개최
 - ▷ 일시적·단발성 행사가 아닌 분기별 회의 지속 개최로 기업 고충 청취
- 보여 주기식 간담회가 아닌 실질적인 기업 고충 해결 및 일자리창출 방안 발굴
 - ▷ 지역인재를 우선 채용 기업에 인센티브 사업 지원하여 기업부담 완화 방안 발굴
- 기업 우선주의적 과도한 규제철폐 및 지원요구 사안 발생 가능
 - ▷ 기업 요구내용에 따른 법령 검토분석과 區 예산투입 우선순위 등 대응 필요

추진사항

- 2022.09. 남구 기업 상행 간담회 상설화 기본계획 수립
- 2022.11.~12. 성실납세 우수기업 등 참여의사 전면재조사

향후계획

- 2023.01. 기업 간담회 세부 추진계획 수립

기대효과

- 민선8기 출범에 따른 기업 간담회 상설화로 지역경제 활성화 의지 표명
- 구청과 기업이 경제 활성화 및 일자리 창출 동반자라는 공감대 형성
- 기업의 애로사항 및 규제개선 사항 논의로 기업의 지역유치 환경 조성

실용과 혁신행정

공약사업

⑨ 현장실천 중심형 직원 리더십 역량 강화

1. 재개발·재건축 사업의 현장 중심 PM제 도입
2. 주민과 함께하는 맞춤형 도시재생사업 추진
3. 효율적인 폐·공가 정비

⑩ 실용주의적 지역혁신 성장 추진

1. 교통과 관광 연계 관광용 트램 설치 구상
2. 용호부두(별빛공원) 마리나 요트클럽 유치

⑪ 2030부산EXPO 지원 및 남구 발전사업 발굴

1. 2030부산EXPO 세계박람회 유치 총력
2. 2030부산EXPO 대비 조직구성 운영
3. 문현고가도로 철거에 따른 하부공간 활용
4. 우암로(우암선철로포함) 정비 추진
5. 우암-감만-용당 관광 트램 설치 추진

⑫ 따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구

1. 용당동 복합청사 신축 조속 추진
2. 용당동 행정복지센터 부지 재활용
3. 문현1동 복합청사 조속 건립
4. 특화된 우암동 공공도서관 운영
5. 초·중·고등학교 학교지원사업 강화

9-1

재개발·재건축 사업의 현장 중심 PM제 도입

[건축과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○			○			○	

사업목표

- 정비사업의 특성상 사업기간이 장기화되어 주민 민원사항이 제기됨에 따라 정비사업 추진 활성화 유도 및 행정적 지원이 필요
 - ▷ 사업 후견인제 운영, 사업 관계자 간담회 개최, 외부전문가 자문단 운영

추진계획

- 추진 사업장별 PM 지정: 13개소(재개발 10, 재건축 3)
 - ▷ 건축직 6급 공무원 4명으로 구성, 사업구역별 분담하여 지정운영
- 정비사업 관계자 간담회: 연 1회 이상 개최
 - ▷ 구역별 진행 상황 파악 및 당부사항 전달, 부산업체 시공 참여 요청
- 외부전문가 자문단 운영: 각 사업 해당 추진단계별 운영(3회 정도)
 - ▷ 전문위원회(토질·구조)심의 후 착공시, 공사 중 터파기공정률 20%, 70%시

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
정비사업 후견인제 운영	사업장별 PM 지정	13개소 지정 (재개발 10, 재건축 3)	신규 사업장 추가 지정	신규 사업장 추가 지정	신규 사업장 추가 지정	신규 사업장 추가 지정
정비사업 관계자 간담회	연 1회 이상 간담회 개최	연 1회 이상 간담회 개최	연 1회 이상 간담회 개최	연 1회 이상 간담회 개최	연 1회 이상 간담회 개최	연 1회 이상 간담회 개최
외부전문가 자문단 운영	사업장 추진단계별 자문단 운영	사업장 추진단계별 자문단 운영	사업장 추진단계별 자문단 운영	사업장 추진단계별 자문단 운영	사업장 추진단계별 자문단 운영	사업장 추진단계별 자문단 운영

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	7.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
국비						
시비						
구비	7.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
기타						

추진사항

- 2022.10.20.~ 계속
 - ▷ 구역별 PM지정·외부전문가 자문단 운영 계획수립: 건축과-59418 (2022.10.19.)호
 - ▷ 추진 사업장별 PM지정 운영 홍보: 건축과- 61584(2022.10.28.)호
 - ▷ 정비사업장 건축관계자 간담회, 조합임원 등 간담회
 - 건축과-72906(2022.12.22.)호, 건축과-73772(2022.12.26.)호
 - ▷ 2022년 4분기 PM지정 운영사항 보고: 건축과 - 74101(2022.12.28.)호

향후계획

- 2023년 분기별 PM지정 운영사항 보고
- 인사이동 시 구역별 PM 변경사항 보고

기대효과

- 사업 단계별 문제발생에 대한 현황 파악 및 해결방안 강구
- 사업추진 과정상 애로사항 청취로 제도개선사항 발굴 가능
- 사업 현장 시공전반에 대한 효율적인 기술지도로 안정성 확보

9-2

주민과 함께하는 맞춤형 도시재생사업 추진

[도시디자인과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 노후화 되어가고 있는 지역의 물리적 환경개선과 주민들의 역량강화를 통해 지역 맞춤형 재생사업 추진

사업개요

- 재개발·재건축 등 정비사업 구역 외 사회기반시설이 열악하고 쇠퇴가 심한 지역을 조사하고, 주변지역에서 진행 중인 개발사업과 조화로운 재생사업 추진
- 각 지역별 현황 및 특성을 반영한 지역 맞춤형 사업계획 수립을 통해 주민 만족도를 높일 수 있는 사업추진

추진계획

- 기 선정된 공모사업 내실추진
 - ▷ 주민여론 수렴, 상급기관 등과의 협의를 통해 추진방향 결정
- 지역별 맞춤형 도시재생사업 공모계획 수립
 - ▷ 재개발·재건축 등 담당부서와 연계하여 추진 중인 정비사업과 상호보완적 사업 추진 협력방안 마련
 - ▷ 지역현황 및 특성을 반영한 연차별 도시재생 사업계획 수립
- 주민만족도 향상을 위한 주민참여 확대
 - ▷ 주민주도의 운영주체 발굴 및 주민활동가, 갈등관리 전문가 양성 지원
 - ▷ 지역주민 의견반영을 위해 도시재생대학 운영 등 의견수렴 방안 강구

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
맞춤형 재생사업 추진	지역별 맞춤형 공모사업 추진	사업유형 분석 및 지역현황 파악	지역별 맞춤 공모계획 수립	공모신청 및 재생사업추진	공모신청 및 재생사업추진	공모신청 및 재생사업추진

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	33,985	6,946	9,154	13,605	4,280	
국비	15,524	3,361	3,612	6,811	1,740	
시비	8,385.5	441	3,677.5	3,397	870	
구비	10,075.5	3,144	1,864.5	3,397	1,670	
기타						

※ 국비 구조조정 및 공모결과에 따라 연차별 소요예산 변경가능

□ 추진사항

○ 용호동 도시재생사업

- ▷ 사업명 : 용호대가족 프로젝트 (우리동네살리기)
- ▷ 위치 : 용호동 521번지 일원 (54,598.5㎡)
- ▷ 사업비 : 총114.53억원 (마중물 75.66억원)
- ▷ 사업기간 : 2020~2023 (2019년 사업선정)
- ▷ 추진내용
 - 19. 09. 2019년 하반기 도시재생뉴딜사업 공모 선정
 - 20. 02. 도시재생 현장지원센터 개소
 - 20. 03. 용호대가족 프로젝트 마스터플랜 수립 및 거점시설 설계 착수
 - 21. 01. 집수리지원사업 추진
 - 21. 04. 가로환경개선사업 추진
 - 21. 06. 마스터플랜 수립 및 기본 실시설계 용역 완료
 - 21. 09. 가로환경 개선사업 준공
 - 21. 10. 용문용친경로당 리모델링 및 오류도경로당 증축 완료
 - 21. 12. 집수리사업(134세대) 준공
 - 22. 02. 실행계획 변경 관련 국토부, 부산시 협의 및 주민의견 수렴
 - 22. 06. 실행계획 변경 실현가능성 및 타당성 평가 승인
 - 22. 07. 실행계획 변경(안) 사업 설명 및 의견 수렴 주민설명회 개최
 - 22. 11. 공영주차장 공사 착공, 용호내일정원(공원2, 정원1) 공사 발주
 - 22. 12. 마을농업센터 리모델링 공사 발주

○ 문현동 도시재생사업

- ▷ 사업명 : 상생문현 마실로드 프로젝트 [일반근린형(총괄사업관리자: LH)]
- ▷ 위치 : 문현동 546-42번지 일원 (209,900㎡)
- ▷ 사업비 : 총2,646.62억원 (마중물 183억원)
- ▷ 사업기간 : 2021~2024 (2020년 사업선정)
- ▷ 추진내용
 - 20. 12. 2020년 3차 중앙선정 도시재생뉴딜사업 최종선정(국토교통부)
 - 21. 03. 문현동 도시재생활성화계획 고시
 - 21. 05. 문현동 도시재생현장지원센터 개소(센터장 : 조승구 교수)
 - 21. 05. 문현동 협업플랫폼 리모델링 기본 및 실시설계용역 발주(~22.11.28.)
 - 21. 06. 경사형 E/V 설치 기본설계 및 도시관리계획결정 용역 발주
 - 21. 07. 도시재생뉴딜사업 추진을 위한 MOU체결(부경대·경성대·동명대)
 - 21. 09. 도시재생 주민협의체 발대식 및 워크숍 개최
 - 22. 03. 도시재생뉴딜사업 추진현황 현장점검(국토교통부)
 - 22. 08. 도시재생활성화계획 취소 컨설팅(도시재생지원기구)
 - 22. 09. 국토부 도시재생사업기획단 현안협의 출장
 - 22. 11. 도시재생뉴딜사업 추진현황 현장점검(국토교통부)
 - 22. 11. 협업플랫폼 리모델링 공사 발주
 - 22. 12. 성과공유회 개최
 - 22. 12. 경사형 E/V 설치 기본설계 용역 준공

○ 공모예정사업

- ▷ 사업명 : 가족을 넘어 지역이 성장하는 복합문화공간 자라는 숲(인정사업)
- ▷ 위치 : 대연동 245-172번지 외 2필지 (1,295㎡)
- ▷ 사업비 : 총130억원 (마중물 100억원)
- ▷ 사업기간 : 2023~2025 ☞ 2023년 상반기 공모예정
- ▷ 추진내용
 - 22. 02. 2022년 국시비 투자발굴 사업보고
 - 22. 04. 공모 및 용역 발주계획보고
 - 22. 05. 남구 대연동 도시재생인정사업 사업계획 수립용역 착수
 - ☞ (주)수가E&C 및 (주)문화도시재생연구소, 용역비:184백만원(~23.5.)
 - 22. 06. 대연동 도시재생대학 운영(주민회의 및 현안도출)
 - 22. 08. 사업컨설팅(사업계획 초안 및 부지확보 협의)
 - 22. 08. 대연동 도시재생대학 심화과정 운영(남구청)
 - 22. 08. 부지 분할측정 및 용도폐지 요청(남부경찰서)
 - 22. 09. 부지매입비 예산확보_2회 추경(20억)
 - 22. 09. 사업계획수립 용역 중간보고회(9.22)

- 22. 10. 사업부지 매입비 확보 및 한국자산관리공사 매수신청
- 22. 12. 기획재정부 용도폐지 통보 및 한국자산관리공사 감정평가

검토사항

- 재개발 정비사업 추진으로 매몰비용을 최소화하고 기초 인프라 확보 및 유지보수성 사업 중심으로 추진
- 남구 관내 재개발 추진 움직임으로 재생사업부지 매입 및 대체부지 확보 곤란

향후계획

- 맞춤형 사업관리 및 2023년도 도시재생사업 공모계획 수립 및 신청

타기관과의 협조사항

- 도시재생사업 추진 시 국·시비지원 협조
 - ▷ 연차별 계획에 따른 예산 소요분 지원
- 도시재생인정사업 공모를 위한 부지매입 관련기관 협조
 - ▷ 국·공유지 매매 협의

기대효과

- 지역현안과 정비사업을 포함한 각종 개발사업을 연계한 사업추진으로 사업시행 전·후 발생할 수 있는 주민갈등을 최소화하여 사업추진 기반 마련
- 계획수립 단계부터 주민참여를 보장하여 충분한 의견수렴을 통한 사업계획으로 주민만족도 향상 및 지속가능성 확보

부산시	창 조 도 시 과	과 장	정운택	4150	도시재생뉴딜팀장	서종렬	4203	담당자	조현호	051.888.4166
남 구	도 시 디 자 인 과	과 장	안지원	4710	재 생 기 획 팀	박창국	4713	담당자	공승희	051.607.4712


▼ 위치도



▼ 용호동 뉴딜사업 종합구상도



▼ 문현동 뉴딜사업 종합구상도



▼ 대연동 인정사업 종합구상도



9-3

효율적인 폐·공가 정비

[도시디자인과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 빈집을 효율적으로 관리·정비하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

사업개요

- 효율적인 빈집 정비사업 추진
 - ▷ 빈집철거사업: 안전상 위험한 빈집(3~4등급)을 철거하여 인근 주민에 거주환경 개선 및 철거부지(공공용지)를 활용하여 주민 편의시설(쉼터 등) 제공
 - ▷ 빈집활용사업: 활용 가능한 빈집(1~2등급)은 리모델링 공사비를 지원하여 청년, 저소득층 등 주거취약계층을 위한 거주공간으로 활용

추진계획

- 2023.01. 빈집정비관리 계획 수립 및 사업시행(市 예산교부 시)
 - ※ 연중 빈집 철거 및 빈집활용사업 지원사업 시행
- 2023.01. 빈집 실태조사 후 현행화 실시(건축물대장 말소여부 확인 등)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
효율적인 폐·공가정비	빈집정비사업 추진	수요조사 및 사업추진				

※ 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 의거 '빈집'에 한하여 사업 시행

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	176	140	36			
국비						
시비	156	120	36			
구비	20	20				
기타						

※ 지원사업 신청건수를 반영하여 예산 확보 예정

타기관과의 협조사항

- 市에서 각 구·군에 빈집정비 예산을 지원(철거사업 동당 12백만원, 햇살동지사업 18백만원)하고 있어, 향후 사업대상 확인 및 신청수요를 파악하여 市에 예산 신청하여 사업비 확보(2023년 철거사업 14백만원)

문제점 및 대책

- 홍보 부족 및 시공사 선정 부담 등으로 인한 신청 저조
 - ▷ 구 홈페이지, 남구신문 및 각동 단체모임 등을 통한 홍보 실시
 - ▷ 빈집 소유자에게 업체자료 제공
- 빈집 철거를 원활하게 시행하기 위한 재정 지원 부족
 - ▷ 동당 최대 35백만원(시비 14백만원, 구비 21백만원)으로 빈집철거사업에 대한 재정기준 점진적 상향조정 필요(현행 1호 철거 : 구비 5백만원)
- 관련법 상 빈집실태조사가 5년마다 실시됨에 따라 빈집 현황 반영이 어려움
 - ▷ 동 행정복지센터에 빈집 현황 조사 의뢰
 - ▷ 빈집현황에 대한 건축물대장 말소여부 등 확인 후 현행화

기대효과

- 주변 환경을 저해할 우려가 있는 빈집을 관리하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성에 기여
- 빈집의 장기 방치화 및 폐가화를 방지하고 빈집을 체계적으로 관리하여 도시관리 문제 해소

부산시 창조도시과과장 정운택 4150	자치행정팀장 한종만 4193	담당자 안도경 051.888.4156
남구 도시디자인과과장 안지원 4710	디자인정책팀장 김경숙 5623	담당자 전영주 051.607.5624

□ 추진사항

- 2021.11. 2022년 빈집철거사업 수요조사 실시(각동 협조)
- 2022.02. 2022년 빈집철거사업 수요조사 결과 ⇒ 사업신청 없음.
- 2022.03. 2022년 빈집활용사업 추진계획 수립
- 2022.06. 빈집활용사업 1건(남구22-1호) 사업 완료
- 2022.07. 햇살등지(남구22-1) 입주자 선정 공고(1차)
- 2022.08. 햇살등지(남구22-1) 입주자 선정 공고(2차)
- 2022.10. 빈집정비(철거/활용 등)를 위한 추진계획 수립
- 2022.11. 빈집철거사업 1건 공사 착공
- 2022.12. 공사 준공

□ 향후계획

- 2023.01. 당해연도 사업계획 수립 및 사업 시행(市 예산교부 시)
- 2023.01. 빈집 실태조사 후 현행화 실시(건축물대장 말소여부 확인 등)

10-1

교통과 관광연계 관광용 트램 설치 구상

[교통정책과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
	○		○	○			○		

□ 사업목표

- 친환경 무가선 저상트램 실증노선의 조속한 개통과 남구 관광자원을 연계한 관광용 트램 인프라 구축

□ 사업개요

- 실증노선 기본현황

- ▷ 노 선 : 용소삼거리(2호선 경성대·부경대역) ~ 이기대어귀삼거리
- ▷ 규 모 : L=1.9km, 정거장 5개소, 차량기지 1개소, 무가선 저상트램
- ▷ 사업기간 : 2019년 ~ 2025년
- ▷ 사 업 비 : 470억원(국비 110, 시비 360)

※ 지장물 이설, 차량기지 시설반영 등으로 총사업비 증가[당초 470억원 → 906억원(증436)]

□ 추진사항

- 2022. 7.14. 구청장과 면담(한국철도기술연구원 차세대철도차량본부장 곽재호)
- 2022. 8. 1. 남구신문 8월호 1면 게재 「오륙도선 트램 실증사업관련 남구 입장」
- 2022. 9. 2. 구청장과 주민간담회(실증노선구간 아파트입주자 대표 10명)
 - ▷ 트램사업 현황설명 및 조속한 사업착공 요청관련 주민대화
- 2022. 9.14. 한국철도기술연구원 방문(구청장 등 관계공무원 17명)
 - ▷ 트램사업 질의응답 및 실증사업의 조속하고 책임감있는 추진 요청
- 2022.10. 1. 남구신문 10월호 1면 게재 「트램사업, 한치 흔들림없이 추진하겠습니다.」
- 2022.11. 2. 오륙도선(실증노선)트램개요 및 지장물 설명회 개최(부구청장 등 16명)
 - ▷ 김만철박사(철기연) : 실시설계 현황 및 지장물도 설계도면 설명
- 2022.11.11. ‘오륙도선트램 성공을 위한 주민연대’ 와 市교통국장과 면담(市국장등 16명)
 - ▷ 주민연대 공동성명서, 서명지(정치인,주민)15천명, 시장면담요청서 전달

- 2022.11.25. 오륙도선(실증노선)트램 사업관련 市 교통국장 면담(구청장 등 7명)
 - ▷ 트램사업 추가사업비 확보방안 및 업무협약 등
- 2022.12.22. 오륙도선 트램홍보 영상제작 송출
 - ▷ KTX, 옥외전광판, 뉴스1, SK브로드밴드, 남구청 홈페이지 및 민원실 등
- 2022.12.24. 실증노선 건설(0.9km 도시철도사업구간) 국비확보(17억4400만원)

추진계획

- 2022. 실증노선 사업 추진상황 등 주민 홍보
 - ▷ (부산시) 실증노선 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2023. 실증노선 공사에 따른 교통 소통 및 주민 홍보 등 적극 지원
 - ▷ (부산시) 실증노선 사업계획 승인(국토교통부) 및 공사 착공
- 2024. 부산시 도시철도망구축계획 수립 용역시 트램 노선 추가 건의
- 2025. 실증노선의 원활한 운영 지원 및 주민 홍보
 - ▷ (부산시) 실증노선 공사 준공 및 시운전, 상용운행
- 2026. 市 도시철도망구축계획(2026.12월 결과발표) 국토교통부 승인·고시

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
교통과 관광연계 관광용 트램 설치	市 도시철도망 구축계획 용역에 관광용 트램 노선 반영	실증노선 추진상황 등 주민 홍보	실증노선 공사에 따른 교통소통 및 주민홍보 등 적극 지원	市 도시철도망 구축계획용역시 트램 노선 추가 건의	실증노선의 원활한 운영 지원 및 주민 홍보	市 도시철도망 구축 계획 국토교통부 승인·고시

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	450	200	50	50	50	50	50
국비							
시비							
구비	450	200	50	50	50	50	50
기타							

타기관과의 협조사항

- 부산시 도시철도망구축계획 수립 용역 시(2024년 착수) 관광용 트램 노선 추가 건의

기대효과

- 트램도시 부산 남구 브랜드 인지도 향상 및 지역경제 활성화
- 용호만, 오륙도 등 관광코스 연계로 남구의 미래 먹거리산업 창출

부산시 도시철도과	과장	연태흠	4070	트램사업팀장	정경은	4093	담당자	김도완	051.888.4092
남구 교통정책과	과장	김은주	4550	교통행정팀장	김석순	4553	담당자	박숙미	051.607.4552

▼ 노선도



▼ 조감도



10-2

용호부두(별빛공원) 마리나 요트클럽 유치

[관광체육과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○					○

사업목표

- 용호부두 일원에 누구나 즐길 수 있는 미래지향적 관광자원인 요트 마리나 시설 유치로 부산 해양관광의 중심축 도약

사업개요

- 위 치 : 용호동 5-5번지 용호부두 일원
- 사 업 비 : 70백만원
- 내 용 : 마리나 요트클럽 유치를 위한 타당성 조사 용역

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
용호부두 마리나 요트클럽 유치	요트 마리나 시설 상위계획 반영	타당성 용역비 확보 (2023년도 본예산)	타당성 용역 착수 및 완료	마리나 시설 상위계획 반영 건의	상위계획 반영 (항만재개발 및 마리나항만 기본계획)	사업 시행

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	70		70			
국비						
시비						
구비	70		70			
기타						

□ 추진사항

- 2022.07. 부산항만공사 방문협의
 - ▷ 마리나 시설 조성 시 용호부두 재개발계획과 사업 중첩될 수 있어 연계 추진 필요
 - ▷ 남구에서 마리나 시설 도입 타당성 검토 및 기본구상 용역 필요
- 2022.07. 해양수산부 항만연안재생과 유선문의
 - ▷ 마리나 시설 조성(계류장, 클럽하우스, 선용품 공급시설 등 편의시설 필수) 시에는 마리나항만 기본계획(해양수산부)에 반영 필요
 - ▷ 용호부두 재개발계획은 포괄적 지구계획으로 사업 제안 시 마리나 계류장 포함 가능
- 2022.10. 해양수산부 항만연안재생과 유선문의
 - ▷ 제 3차 항만재개발 기본계획 및 제 2차 마리나 항만 기본계획 수정반영시기 - 구체적인 계획은 나오지 않았으나, 2024년부터 순차적으로 진행할 계획(공문발송 예정)
- 2022.11. 부산항만공사 방문
 - ▷ 마리나 조성 용역사업과 용호부두 재개발사업 연계 추진 협조 요청
- 2022.12. 구청장, 부산항만공사 사장 간담회 개최
 - ▷ 용호부두 마리나 조성 사업 방향성 확인 및 추진 협조 요청
- 2022.12. 타당성 및 기본계획수립 용역비 확보(2023년도 본예산, 70백만원)

□ 검토사항

- 마리나 항만 조성지 적합성 검토
 - ▷ 공약(용호부두 마리나 요트클럽 유치) 이행을 위해서는 요트 계류를 위한 마리나 시설 조성이 수반되어야 하며, 마리나 항만 조성은 항내 정온도가 확보되어야함 ※정온도 : 항만에서 파도의 잔잔한 정도
- 마리나 시설 조성 타당성 조사 용역을 통해 기상여건, 지리적여건과 이용수요 (인근 마리나 대비 경쟁우위 요소 확보), 수익성 등 경제성 분석 필요
- 미래 해양관광자원 구축을 위한 용호만 해상 조명음악분수 조성 타당성용역 병행 추진

□ 향후계획

- 2023.01. 용역계약 심사 및 사전규격 공개
- 2023.01. 용역 착수
- 2023.10. 용역 준공

□ 타기관과의 협조사항


- 요트 마리나 시설 상위계획 반영
 - ▷ “제3차 항만재개발 기본계획 수정계획(2025)” (해수부)
 - ▷ “제2차 마리나항만 기본계획 수정계획(2025)” (해수부)

□ 기대효과

- 해양레저공간 조성으로 미래의 해양관광 수요 충족 및 해양레저 활성화
- 용호부두와 이기대, 오류도를 유기적으로 연결하여 수려한 해안경관을 갖춘 도심 속 해양관광의 랜드마크로 부상

부산시	해운항만과	과장	정상구	7640	항만재창조팀장	황점수	7663	담당자	손삼갑	051.888.7662
BPA	재생개발실	실장	김병수	999-3180	재생개발실 과장	이종민	3183	담당자	배주원	051 999 3184
남구	관광체육과	담당관	김민채	4820	관광개발팀장	김춘희	5613	담당자	박경민	051.607.5611

▼ 위치도



▼ 현장사진



11-1

2030부산EXPO 세계박람회 유치 총력

[미래성장담당관]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○		○	○	○	

사업목표

- 2030부산세계박람회 성공적 유치 지원에 구정 역량 총결집으로 남구 대변혁 창출

사업개요

- 박람회 개요
 - ▷ 주 제 : 세계의 대전환, 더 나은 미래를 향한 항해
 - ▷ 기 간 : 2030.05. ~ 10.(6개월)
 - ▷ 장 소 : 북항일원 344만㎡ ▶ 남구 : 7부두, 우암부두, ODCY 등
 - ▷ 참가규모 : 약 200개국 3,480만명('21.정부 추산)
 - ▷ 총사업비 : 4조 8,995억원(추정)
 - ▷ 경제효과 : 생산 43조원, 부가가치 18조원, 고용 50만명
- 개최지 결정 : 국제박람회기구 정기총회(2023.11.)
 - ▷ 마스터플랜 수립 용역 완료(市) 및 유치계획서 제출(2022.09.)
 - ▷ 국제박람회 기구 조사단 현지실사(2023. 상반기)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
2030 세계박람회 유치	2030 세계박람회 개최지 선정	유치 홍보 (홍보관, 각종 행사 참여 등)	2030 세계박람회 개최지 선정			

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	232.8	192.8	40			
국비						
시비	25	25				
구비	207.8	167.8	40			
기타						

□ 추진사항

- 2022.07. 박람회 예정부지 일원 집중 홍보(현장실사 완벽대비)
 - ▷ 동천삼거리 ~ 홈플러스 감만점(2.1km) 왕복, 가로등 배너 설치
- 2022.08. 박람회 홍보관 설치 사업비 제2회 추경 예산 확보
 - ▷ 시설비 150백만원
- 2022.9.26.~28. 소통박스 협업(함께하는 엑스포 홍보)
 - ▷ 남구국민체육센터(9.26.), 평화공원(9.27.), 감만동 홈플러스 앞(9.28.)
 - ▷ 소통박스 협업을 통한 박람회 관련 이벤트 및 홍보
- 2022.10. 엑스포 홍보 영상 송출
 - ▷ 구청사 전광판, DID 등 9개소 및 대학로 스마트폴 미디어보드 8개소
- 2022.10.14.~11.06. 국화전시회 홍보(유치기원 국화작품 전시)
 - ▷ 2030부산세계박람회 유치 기원 국화 전시존 조성
- 2022.10.15.~16. UN평화축제 참여(엑스포 홍보 부스 운영)
 - ▷ 축제 연계 맞춤형 홍보 부스 설치 운영
 - ▷ 홍보 주제 “남구 미래와 평화의 시작! 2030부산세계박람회”
- 2022.10.21. 찾아가는 영화제 지원 사업(엑스포 홍보 부스 운영)
- 2022.10.30. 오류도사랑 걷기축제
 - ▷ 홍보 현수막 게시, 리플릿 등 홍보물 배부
- 2022.11. ~ 남구신문 고정 홍보코너 운영(박람회 소식, 관련행사 등 게시)
- 2022.11.10. 남구일자리박람회 참여자 대상 부산세계박람회 홍보
 - ▷ 배너, 리플릿 홍보 및 주민 참여 유치 기원 캘리그래피 작품 모집
- 2022.11.11. 턴투워드 부산 추모식 연계 부산세계박람회 홍보
 - ▷ 참전용사와 유가족에게 영문홍보지와 홍보 기념품 전달
- 2022.11.26. 부산세계박람회 유치기원 오션시티 플로깅 행사 지원
 - ▷ 주민 1,000명 참여하여 부산세계박람회 유치 지지 서명 및 단체 응원 전개

- 2022.12.17. 제17회 부산불꽃축제 연계 부산세계박람회 홍보
 - ▷ 부산세계박람회 유치 지지 서명(640명 참여) 및 홍보 리플렛, 홍보물 제공

□ 향후계획

- 2022.12. 민원실 통합 홍보관 설치
 - ▷ 우선협상대상자 선정 완료(11.30.), 계약 완료(12월)
 - ▷ 홍보관 착공(2023.1.), 준공(2023.2.)

- 2023.1.~ 부산세계박람회 유치 주민 홍보단 구성
 - ▷ 온·오프라인을 통해 200명 모집
 - ▷ 주민 참여 위주의 유치 홍보 추진

- 2023.1.~ 부산세계박람회 홍보 조형물(포토존) 설치
 - ▷ 실사단 방문 대비 박람회 유치 기원 홍보 조형물(포토존) 설치
 - ▷ 유동인구가 많은 장소 3~4개소 선정

□ 타기관과의 협조사항

- 주민지지 결집 등 박람회 유치 총력을 위한 홍보 동영상 및 각종 자료 공유
 - ▷ 2030부산세계박람회 유치위원회, 산업통상자원부, 부산시

□ 기대효과

- 주민 맞춤형 홍보를 통해 2030부산세계박람회 유치에 대한 전구민의 관심과 지지 결집
- 주민들의 엑스포 유치 열망과 지지 표현으로 현장실사 시너지 효과

부 산 시	2030엑스포추진본부	본부장	조유장	6500	유 치 총 괄 팀 장	김도임	6523	담당자	조선화	051.888.6522
남 구	미래성장담당관	과 장	김원경	4040	2030엑스포지원팀장	강미자	3603	담당자	이덕수	051.607.3601

▼ 위치도



11-2

2030부산EXPO 대비 조직구성 운영 [완료]

[기획감사실]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- [미래성장담당관 현황] 3팀(미래전략팀, 신성장전략팀, 청년정책팀)
- 2030부산EXPO 대비 구 지원 기능 강화 및 선제적 대응

사업개요

- 미래성장담당관내 가칭 ‘2030엑스포지원팀’ 신설
 - ▷ [정원] 팀장 6급 1명, 팀원 7급 2명(최소 정원으로 신설 후 추진여건에 따라 확대 검토)
 - ▷ [임무] 2030부산EXPO 대비 市 연계 남구발전사업 발굴 추진, 市 동향파악 등

추진계획

- 2022년 하반기 조직개편(10월 예정)에 반영·추진

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
2030엑스포 지원팀 신설	팀제 규정 개정 및 정원 조정	팀제 규정 개정 및 정원 조정	-	-	-	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	495	28	113	116	118	120
국비						
시비						
구비	495	28	113	116	118	120
기타						

※ 정원 순증 3명 기준 : 6급 1명, 7급 2명

추진사항

- 2022.10. 2022년 하반기 조직개편 시행, ‘2030엑스포지원팀’ 설치 완료

기대효과

- 2030부산EXPO 연계 사업 발굴 추진 등으로 구 발전 도모
- 2030부산EXPO 성공적 개최 기여

11-3

문현고가도로 철거에 따른 하부공간 활용

[미래성장담당관]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 도심환경을 저해하고 지역 간 단절을 초래하고 있는 고가도로 철거 후 유휴 공간 활용 계획 수립
- 주변지역과 고가도로 하부공간을 계획적으로 활용한 개발을 통해 도심환경을 획기적으로 개선

사업개요

- 위 치 : 문현동 일원
 - ▷ 문현고가교 하부공간의 대부분은 도로 및 중앙화단 임.
 - ▷ 일부는 주거지 전용주차장 및 동네 체육시설로 이용(문현터널 초입 하부)
- 사업규모 : 문현고가교 철거(충장로~문현동 구간) 1.5km
활용가능한 하부공간(번영로 아래구역) 약 3,000㎡

추진계획

- 2030부산세계박람회의 교통수요 대처 및 철거 이후 계획적인 하부공간 활용
- 2024. 주변 지역 개발과 고가도로 하부공간의 계획적인 재개발을 위한 기본계획 수립 용역 시행
- 2024. 하부공간 세부 활용방안 구상을 위한 전문가 + 주민 협의체 구성 운영
- 2025. 2030부산세계박람회와 연계된 국비사업으로 추진될 수 있도록 시행 건의

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
문현고가교 철거에 따른 하부공간 활용	문현고가교 철거 시 하부공간 활용 용역 완료	-	용역비 확보	용역 완료	철거 우선 순위 확보	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	20			20		
국비						
시비						
구비	20			20		
기타						

타기관과의 협조사항

- 하부공간 활용을 위해서는 기존 고가도로 철거가 선행되어야 함
 - ▷ 2030부산세계박람회와 연계한 철거 우선 순위 확보 등 조속 추진 건의
 - ▷ 부산시, 남구(건설과)

기대효과



- 2030부산세계박람회 연계개발로 낙후된 지역 생활환경 획기적 개선
- 엑스포에 선제적 대응하여 남구 발전의 전환점 마련

부 산 시 도 로 계 획 과 과 장 민순기 2730 도로 계획 팀 장 최철호 2713 담당자 김정명 051.888.2716
 남 구 미래성장담당관 담당관 김원경 4040 2030엑스포지원팀장 강미자 4043 담당자 김미선 051.607.3602

▼ 위치도



▼ 현장사진



11-4

우암로(우암선철로포함) 정비 추진

[건설과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○			○		

사업목표

- 항만 물동량 수송도로로서 중차량 통행과 우암선 철로 존치, 우기시 도로 침수 발생 등 도로환경 정비 필요

사업개요

- 우암로 : L = 2.5km 정비
 - ▷ 항만 물동량 수송도로 확충, 도로 침수 예방, 통행량 분산, 철로 정비 등

추진계획

- 우암로 정비 방안 마련을 위한 기본계획수립용역 시행
 - ▷ 기본계획수립용역비 : 100백만원
- 용역 추진 중 관련기관(부산시·군·철도공단)과 사전 협의를 통한 실현 가능성 제고
- 용역 결과, 시(市) 도로건설 관리계획 및 EXPO 시설계획에 반영 요청

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
우암로 정비	공사 착공	추진계획 수립	용역 추진	관련기관(부서) 정비 요청	공사 착공 및 준공	

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	100		100			
국비						
시비						
구비	100		100			
기타						

추진사항

- 2022.09. 2023년 본예산 예산편성 요구(100백만원)

검토사항

- 기본계획 수립 시 관련 기관별 소관 시설물 연계 정비(가능여부 등)계획 실현 가능성 제고 검토 필요
 - ▷ 기본계획 수립 시 관련기관 적극 협의 및 결과 반영을 통한 효율적 계획 수립

향후계획

- 2023. 1 ~ 2023. 12 우암로 정비 기본계획수립
 - ▷ 용역시행 및 관련기관 협의

타기관과의 협조사항

- 우암로는 철도와 시 소관 광역도로로 관계기관(부산시·군·철도공단)간 적극적인 협조 체제를 구축해서 추진

기대효과

- 2030 엑스포 연계사업으로 추진하여 도시환경 정비 개선 도모하고, 항만 배후도로 기능 증진과 2030 엑스포 성공개최 기여

부산시 도로계획과 과장 민순기 2730 도로계획팀장 최철호 2713 담당자 권순영 051.888.2719
 남구건설과 직위 조용호 4660 토목1팀장 서호진 4693 담당자 문정호 051.607.4692

11-5

우암-감만-용당 관광 트램 설치 추진

[교통정책과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
	○		○		○		○		

□ 사업목표

- 2030 부산 엑스포 추진 관련, 우암-감만-용당 간 원도심 교통수단 및 오륙도선(실증노선)연계 이기대, 오륙도를 잇는 관광 인프라 구축

□ 사업개요

- 우암·감만선 기본현황
 - ▷ 노 선 : 범일역(1호선)~감만삼거리~동명대~유엔기념공원~오륙도선
 - ▷ 규 모 : L=8.62km, 정거장 16개소, 차량기지 1개소
 - ▷ 사 업 비 : 2,072억원(국비 1,243, 시비 829)
- ※ 부산광역시 도시철도망구축계획 변경('22. 1월) : 장래 재검토 후보노선 13위

□ 추진계획

- 市 도시철도망구축의 투자 우선순위에 선정되기 위해 우암·감만동 일원 대중교통시설 서비스 개선
 - ▷ 버스 승객대기시설 및 자전거 이용시설 설치 및 보수
 - ▷ 발열의자, 에어송풍기, 태양광 조명등 설치
- 부산시 도시철도망구축계획 수립 시(2024년 착수, 2026년 결과발표) 우암·감만선 우선순위 선정 건의
 - ※ 市 도시철도망구축 수립기준 : 경제적타당성(B/C) 0.7이상 또는 정책성타당성(AHP) 0.5이상
- 사업의 효율성, 합리성, 형평성, 네트워크 연계성 등 종합적으로 분석

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
우암·감만·용당 관광트램 설치	市 도시철도망 구축 계획에 우암·감만선 우선순위 선정	대중교통 시설 서비스 개선	대중교통 시설 서비스 개선	市 도시철도망 구축계획 수립 용역 시 우선 순위 선정 건의	대중교통 시설 서비스 개선	市 도시철도망 구축계획에 우선순위 선정

타기관과의 협조사항


- 부산시 도시철도망구축계획 수립 시(2024년 착수, 2026년 결과발표) 우암·감만선
우선순위 선정 건의

기대효과

- 2030 부산 엑스포 유치로 오륙도선(실증노선) 연계 교통기반 조성
- 도시철도 소외 지역에 친환경 트램 설치로 도시미관 개선 및 대중교통 활성화

부 산 시 도 시 철 도 과 과 장 연태흠 4070 도시철도기획팀장 김수휘 4073 담당자 윤대근 051.888.4074
 남 구 교 통 정 책 과 과 장 김은주 4550 교 통 행 정 팀 장 김석순 4553 담당자 박숙미 051.607.4552

▼ 노선도



12-1

용당동 복합청사 신축 조속 추진

[재무과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 주민 누구나 쉽게 이용할 수 있는 생활SOC복합화 시설로 건립하여 양질의 행정서비스 제공
- 복합청사 건립을 통한 보건의료서비스 및 다양한 문화 활동 제공으로 문화·복지 분야의 지역 불균형 해소

사업개요

- 위 치 : 용당동 460-6번지
- 규 모 : 대지면적 832㎡, 연면적 2,510㎡, 지하1층/지상5층
- 건립비 : 12,656백만원(국비 1,267, 시비 1,144, 구비 8,445, 기타 1,800)
- 내 용 : 용당동 행정복지센터, 건강생활지원센터, 생활문화센터, 작은도서관, 다함께돌봄센터 복합화 조성

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
용당동 복합청사 건립	공사 준공	공사 발주	공사 착공	공사 준공	복합청사 운영	복합청사 운영

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	입기전	입기내				
			2022	2023	2024	2025	2026
합계	12,656	7,540	1,569	3,547			
국비	1,267	817	450				
시비	1,144	409	735				
구비	8,445	4,514	384	3,547			
기타	1,800	1,800					

※ 기타내역 : 특별교부세 800백만원, 특별조정교부금 1,000백만원

추진사항

- 2022.09. 부산시 건설기술심의 요청
- 2022.10. 부산시 건설기술심의(설계 및 공사기간 적정성 심의) 완료
 - ▷ 심의결과 : 설계심의(조건부채택), 공사기간 적정성 심의(13개월 채택)
- 2022.11. 부산시 공사 계약심사 완료, 공사 발주
- 2022.12. 공사 계약

향후계획

- 2023.01. 공사 착공
- 2024.02. 공사 준공

기대효과

- 주민친화형·생활밀착형 동 복합청사 건립으로 주민만족도 제고
- 공공청사 기능 복합화를 통한 효율성 증대 및 체계적인 문화·행정·보건 등의 융합서비스 제공으로 주민 점점 행복생활권 조성

▼ 위치도



▼ 조감도



12-2

용당동 행정복지센터 부지 재활용

[재무과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 급변하는 행정수요와 다양한 주민니즈를 반영하여 기존 청사 재활용
- 구(舊) 청사 부지 신속한 재활용으로 지역 발전 및 행정 효율성 제고

사업개요

- 위 치 : 용당동 401-1번지
- 규 모 : 대지면적 232㎡, 연면적 368.44㎡, 지상2층
- 내 용 : 용당동 복합청사 착공 후 기존 청사 부지 활용계획을 수립하고 용당동 행정복지센터 이전 후 리모델링 등 추진하여 재활용

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
용당동 행정복지센터 부지 재활용	청사 재활용	-	수요조사 및 활용 계획 수립	청사 리모델링	청사 재활용	청사 재활용

연차별 소요예산

- 수요조사를 통한 활용계획 확정 후 소요예산 파악 가능

추진사항

- 2023.1월 중 용당동 복합청사 착공 예정

향후계획

- 용당동 복합청사 착공 이후 : 용당동 행정복지센터 활용계획 수요조사
- 용당동 복합청사 준공 이후 : 활용계획 조사결과에 따른 청사 리모델링

기대효과

- 주민니즈를 반영한 청사 활용으로 주민 만족도 제고 및 행정 신뢰도 상승
- 구(舊) 청사 활용으로 부족한 업무 공간 확보 등 다양한 행정서비스 수요 충족

▼ 위치도



▼ 현장사진



12-3

문현1동 복합청사 조속 건립

[재무과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
	○	○		○				○	

사업목표

- 생활편의시설이 전무한 문현1동에 건강·독서·만남·강연 등이 가능한 다목적 복합 문화 공간 조성
- 복합청사 건립으로 양질의 행정서비스 제공 및 지역 균형 발전 도모

사업개요

- 위 치 : 문현동 506-49번지 일원(문현3구역 재개발사업부지 내)
- 규 모 : 대지면적 2,417㎡, 연면적 6,332㎡(용적률 262% 예상 산정)
- 건립비 : 24,183백만원(구비 100%)
- 내 용 : 문현1동 행정복지센터, 생활·체육·문화센터 등 복합화 건립
 ▷ 주민의견수렴 등을 통하여 복합청사 내 배치시설 선정

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
문현1동 복합청사 건립	공사 착공	-	건립 계획 수립	건축 설계공모	공사 착공	공사 추진

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	24,183			2,572	21,362	21	228
국비							
시비							
구비	24,183			2,572	21,362	21	228
기타							

※ 부지매입비(1,626백만원)는 총사업비 관리지침에 따라 산정, 실제 지출 없음(기부채납)

향후계획

- 2023.상반기 문현3구역 재개발조합의 정비구역 및 정비계획 변경 신청 예정
- 2023. 문현1동 복합청사 건립계획 수립, 공공건축 사업 행정절차 이행
- 2024. 건축 설계공모, 기본 및 실시설계 용역
- 2025. 공사 착공
- 2026. 공사 추진
- 2027. 공사 준공


타기관과의 협조사항

- 건립비 재원은 전액 구비로 구 재정에 많은 부담이 예상되므로 특별교부세 등 추가 국·시비 지원 필요

기대효과

- 지역 주민 누구나 이용 가능한 주민친화형 복합청사 건립으로 주민 간 교류 촉진 및 공동체 활성화에 기여
- 복합 문화 공간 조성으로 주민들의 지식정보 접근성 및 문화 행복지수 향상

▼ 위치도



▼ 현장사진



12-4

특화된 우암동 공공도서관 운영

[문화미디어과, 도서관]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

□ 사업목표

- 주민의 정보 접근권과 알 권리를 보장하고 독서문화 확대 및 지역 문화 발전
- 도서관 자료와 서비스 특성화를 통해 전문적이고 효율적인 정보서비스 제공 및 도서관 운영의 차별화 도모
- 저소득층 및 우암동 지역의 아동·청소년 주민들의 학력제고를 위한 영어도서관 기능 강화

□ 사업개요

[우암동 공공도서관 건립]

- 위 치 : 우암동 61-48번지 일원
- 건축규모 : 지하1층/지상3층, 부지903㎡, 연면적 1,882.87㎡
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사 업 비 : 10,232백만원(국비2,657, 시비1,993, 구비4,882, 기타700)

[특화된 공공도서관 운영]

- 우암도서관 영어 주제 특화 운영
 - ▷ 영어원서 특성화자료코너 조성
 - ▷ 교육 수요를 반영한 다양한 영어특화 프로그램 개발 및 서비스 제공
- ※ 관내 3개도서관 특화 주제로 차별화 운영: 남구(청소년)/분포(평화)/우암(영어)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
우암동 공공도서관 건립	우암동 공공도서관 준공	공사 착공	공사 준공	-	-	-
우암도서관 영어 주제 특화 운영	영어자료 구입	-	-	영어자료 확충 (약 2,000권)	영어자료 확충 (약 700권)	영어자료 확충 (약 700권)
	영어 특화프로그램 운영 및 활성화	-	-	·영어독서프로그램 (영어스토리텔링) ·수준별·연령별 영어관련 강좌 운영	·영어독서프로그램 (영어스토리텔링) ·수준별·연령별 영어관련 강좌 운영	·영어독서프로그램 (영어스토리텔링) ·수준별·연령별 영어관련 강좌 운영

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	4,855	4,121	665	23	23	23
국비	1,328	1,328				
시비	1,993	1,993				
구비	1,534	800	665	23	23	23
기타						

추진사항

- 2022. 07. 「우암동 공공도서관 건립」 착공
- 2022. 09. 건립 부지 기존 건축물 철거 완료
- 2022. 10. 용벽 등 사면안정성 확보를 위한 설계 변경으로 공사 일시 중지
- 2022. 12. 설계 변경 후 공사 재개

검토사항

- 공사 진행시 안정성 확보 및 주변 민원 불편 사항 최소화

부산시	창 조 교 육 과	과 장	신명식	2010	도서관지원팀장	이복자	2023	담당자	천순희	051.888.2022
남 구	문 화 미 디 어 과	과 장	김미선	4060	문 화 산 업 팀 장	최병욱	5603	담당자	문진상	051.607.5602
남 구	도 서 관	관 장	이미경	6550	열 람 팀 장	박선희	6563	담당자	김민정	051.607.6562

□ 향후계획

[우암동 공공도서관 건립]

- 2023. 12. 「우암동 공공도서관 건립」 준공
- 2024. 01. 「우암동 공공도서관」 개관

[특화된 공공도서관 운영]

- 영어 특성화자료코너 조성
 - ▷ 1층 어린이자료실 내 영어자료 특화공간을 조성하여 영어원서 및 영어교육을 위한 다양한 전문서적 구입 및 대출서비스 실시
 - ▷ 연간 구입 자료의 일정 비율(약 7%)을 영어교육 전문서적으로 확충
- 영어특화 프로그램 개발 및 운영
 - ▷ 영어책을 매개로 한 상시 영어교육프로그램 운영
 - ▷ 관내 저소득층 자녀를 대상으로 한 특별프로그램을 통하여 도서관의 공공성 확보
 - ▷ 다양한 영어관련 강좌, 영어독서프로그램(유아영어스토리텔링 등) 운영

□ 타기관과의 협조사항

- 공공도서관 자료구입비 지원사업 ▶ 부산광역시 교육협력과
 - ▷ 자료구입비 시비보조금 지원 협조

□ 기대효과

- 문화소외지역인 우암동 주민의 문화시설 이용 불편을 해소하고 부족한 문화기반 시설을 확보하여 교육 및 여가생활의 증진
- 우암도서관의 지역밀착형 운영 및 프로그램 차별화로 지역주민의 다양한 교육 문화욕구 충족

▼ 위치도



▼ 조감도



[실용과 혁신행정] 따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구

12-5-1

초·중·고등학교 학교지원사업 강화(청소년 종합예술문화제 개최)

[평생교육과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 만 9~18세 청소년(초·중·고등학생 및 학교밖 청소년)들의 자신의 꿈과 끼를 세상에 마음껏 펼칠 수 있는 장을 제공하고 다양한 재능과 역량 증진에 기여

사업개요

- 사업명 : 청소년 종합예술문화제 개최
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업대상 : 관내 만 9~18세 청소년
 ※ 관내 만 9~18세 청소년 현황 : 22,243명 (' 22. 6월말 기준)
- 사업내용 : 문화예술, 스포츠 등을 소재로 한 공연, 경연, 전시, 체험 등 문화체험의 장 운영
- 소요예산 : 총 160,000천원 (※2023년 40,000천원)
- 추진시기 : 2023. 6월부터 (행사시기 : 2023. 11월 말 ~ 12월 초 예정)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
청소년 종합문화 예술제	행사 개최	기본계획 수립	세부추진계획 수립 및 행사 개최	행사개최	행사개최	행사개최

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	160		40	40	40	40
국비						
시비						
구비	160		40	40	40	40
기타						

※ 2023년 행사 추진결과에 따라 차년도 예산편성액 재검토

□ 추진사항

- 2022. 9. 계획수립
- 2022. 10. 본예산 편성 및 신규 행사성 심사 자료 제출

□ 향후계획

- 2023년도 청소년 종합예술문화제 추진계획 수립
 - ▷ 청소년활동 수요조사, 참여기관 모집(1차, 2023. 1~5월)
 - ▷ 세부추진계획 수립(~2023. 6월)
- 2023년도 청소년 종합예술문화제 행사 추진(2023. 7~11월)
 - ▷ 참가자 모집 및 홍보, 참여기관 회의, 계약 등
- 2023년도 청소년 종합예술문화제 행사 개최
 - ▷ 행사시기 : 2023. 11월 말 ~ 12월 초 예정

□ 타기관과의 협조사항

- 관내 학교 및 해당 기관 협조 요청
 - ▷ 공연, 경연 및 부스 운영 등 참여

□ 기대효과

- 지역 내 청소년들이 주도적으로 문화활동에 참여할 수 있는 공간 조성으로 청소년의 문화적 감수성 및 역량 증진 도모
- 동아리 및 지역사회 자원과 연계를 통한 청소년 활동을 통하여 건전한 청소년 문화 형성 도모

[실용과 혁신행정] 따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구

12-5-2

초·중고등학교 학교지원사업 강화(초·중학교 체험학습 버스 지원)

[평생교육과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 관내 초·중학교의 교육과정 운영에 필요한 체험활동 시 차량 비용을 지원하여 창의적 체험교육 활성화 기여
- 학교 간 체험기회 격차 해소 및 지역사회와 함께하는 교육공동체 문화 조성

사업개요

- 사업명 : 초·중학교 체험학습 버스 지원 사업
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업대상 : 관내 초·중학교 34개교
 ※ 관내 초·중학교 현황 : 34개교, 754개학급 (초-21개교 513학급, 중-13개교, 241학급)
- 내용 : 학급당 45인승 체험버스 비용 지원
- 지원범위 : 부산시내 및 인접지역(김해, 양산 등), 당일 일정
- 소요예산 : 총 320,000천원 (※2023년 80,000천원)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
초·중학교 체험학습 버스 지원	교육경비 보조금 지급	추진계획 수립	보조금 지급 (200개 학급)	보조금 지급 (200개 학급)	보조금 지급 (200개 학급)	보조금 지급 (200개 학급)

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	320		80	80	80	80
국비						
시비						
구비	320		80	80	80	80
기타						

추진사항

- 2022. 9. 계획수립
- 2022. 10. 본예산 편성

향후계획

- 대상학교(학급) 신청 접수 : 2023. 2월 초
 - ▷ 이용대상 : 관내 초·중학교
 - ▷ 운영방침 : 학교별 학년단위 지원, 학급 수에 따라 차등 지원
- 대상선정 : 200개학급 * 400,000원 = 80,000천원
- 교육경비심의위원회 심의 : 2023. 3월 중순
- 교육경비보조금 지급 : 2023. 3월 말
- 사업운영기간 : 2023. 4. ~ 12.
- 보조금정산 : 2024. 2월 말

기대효과

- 학교 체험활동에 필요한 체험학습 버스 비용을 지원하여 학교 밖 교육활동의 안전한 체험환경 조성
- 지역사회와 함께하는 교육공동체 문화 조성

V. 공약사항 관리

관리체계

추진근거 ▷ 부산광역시 남구 구청장 공약사항 관리 규정

추진기간 ▷ 2022. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. (4년)

추진대상 ▷ 5대 목표, 12개 분야, 50개 공약사업

추진내용

- 공약사업별 추진계획 수립 후 연차별 이행실적 연동 관리
- 국정과제와 부산시 공약사업 등과 연계하여 국·시비 자원 확보 철저
- 이행실적 점검 및 보고회 등 지속적·체계적 관리로 차질 없는 공약 이행

공약사업 관리 흐름도



관리계획

관리부서 지정 및 운영

○ 총괄부서 : 기획감사실

- 공약사항 전반에 대한 총괄관리 및 조정
- 공약사업 이행실적 분석·평가 및 보고 총괄

○ 주관부서

- 공약사업별 추진계획 수립 및 이행실적 관리
- 이행실적 자체점검 및 부진 또는 문제 사업 보완대책 수립·추진

추진계획 수정·변경

○ 추진계획 수립 후 불가피한 사유발생 시 예외적으로 변경 가능(임의변경 불가)

- 추진계획 변경이 당초 공약의 취지와 규정목표 달성에 더 부합하는 경우
- 법령 개정이나 국가정책 변화 등 외부적 요인이 발생한 경우
- 주민과의 합의(공약이행평가단 등)에 의한 경우

○ 추진계획 변경 시, 주관부서의 장은 구청장 결재 후 총괄부서(기획감사실)에 제출

이행실적 점검·평가 ▷ 분기별 1회

○ 자체점검 : 주관부서 자체 점검 후 총괄부서(기획감사실)에 제출

○ 종합점검 : 자체점검 및 관련 자료를 분석·평가 후 점검결과에 따른 조치

- 정책 개선에 반영, 필요 시 공약사업 추진계획 수정·변경
- 문제 또는 부진사업에 대한 원인 분석 및 해결방안 도출

공약이행평가단 평가 ▷ 연 1회 이상

○ 공약이행 평가를 성실히 수행할 수 있는 전문가, 일반주민 등 30명 내외로 구성

○ 공약사업별 이행실적, 향후 계획 등 설명 및 의견 수렴

○ 평가결과를 바탕으로 문제점 분석 및 바람직한 추진방향 모색

소통활성화

공약사항 공개

○ 공약사항 실천계획 외 이행실적, 공약이행평가단 평가결과 등 홈페이지 공개(연중)

○ 홈페이지, 남구신문, 정보공개 등을 통한 투명한 공약 추진

주민참여 활성화

○ 남구 SNS 채널과 구청장 SNS를 통한 주민에게 다가가는 양방향 소통 추진

○ 홈페이지 내 공약사항 의견수렴 게시판 신설·운영

○ 현장방문, 동정설명회 등을 통한 주민 의견 청취

MEMO