

소통과 투명행정

공약사업

① 15분 생활권 인프라 확충

1. 문현4동 복합청사 이전 건립
2. 제3황령터널 건설 조기 착공 추진
3. 주거지 주차장 확충

② 주민생활 규제혁신 및 행정서비스 체계 개선

1. 비효율적 분산 업무 통합, 업무 연계성 강화
2. 동천·남천·대연천 수질개선 방식 제고
3. 문현터널 상부공원 소음 저감 방안 마련
4. 동천주변 상습침수지역 근원적 해소
5. 용호동 삼성시장 일원 상습침수 해소
6. 유엔평화공원 주변 규제완화 추진
7. 용호동 쉼자리 일원 용도지역 재정비
8. 도시시설물 일제 통합정비 추진

1-1

문현4동 복합청사 이전 건립

[재무과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 단독 복합문화청사 건립으로 지속적으로 요청된 주민 숙원 해소
- 공공청사 기능 복합화를 통한 효율성 증대 및 행정·복지·문화 등 융합서비스를 제공하여 부산 제일의 “15분 생활권” 모범사례로 운영

사업개요

- 위 치 : 문현동 354-11번지 일원(대지면적 978㎡)
- 규 모 : 연면적 1,685.99㎡, 지하2층/지상2층
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 소요예산 : 8,873백만원(시비 3,000, 구비 5,273, 기타 600)
- 내 용 : 문현4동 행정복지센터, 생활문화센터, 작은도서관 복합화 건립

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
문현4동 복합청사 건립	공사 준공	건립 계획 수립	설계 용역 발주	설계	공사 착공	공사 준공

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	8,873	1,488	600	6,785		
국비						
시비	3,000	260		2,740		
구비	5,273	1,228		4,045		
기타	600		600			

※ 2022년 부지매입비(1,141백만원)는 총사업비 관리지침에 따라 산정, 실제 지출 없음(기부채납)

※ 기타내역 : 특별교부세 600백만원

□ 추진사항

- 2022.08. 부산시 지방재정투자사업 심사 완료(조건부가결)
- 2022.10. 부산시 건설기술심의 완료(조건부채택, 설계심의 실시)
- 2023.02. 부산시 공공건축 사업계획 사전검토 완료, 공공건축심의위원회 심의 요청
- 2023.03. 부산시 공공건축심의위원회 심의(조건부가결), 부산시 설계용역 계약심사
- 2023.04. 설계공모 공고(공고기간 : 2023.4.14.~6.16.)
- 2023.06. 설계공모 당선작 선정
- 2023.09. 기본 및 실시설계 용역 착수(2023.09.18.~2024.06.13.)
- 2023.12. 특별교부세 교부(600백만원)
- 2024.01. 설계 용역사 계약해지 관련 법률자문
 - ▷ 사유 : 용역금액 증액 및 과업수행 방식 의견 차이 등
- 2024.02. 설계 용역사 계약해지
- 2024.03. 기본 및 실시설계 용역 신규 계약 및 착수 (4.17.착수보고회 예정)

□ 향후계획

- 2024.12. 기본 및 실시설계용역 준공
- 2025.02. 공사 발주
- 2026.04. 건축 공사 준공
- 2026.05. 부대공사(전기, 소방, 정보통신 준공)
- 2026.07. 복합청사 내부 인테리어 준공
- 2026.08. 개소 예정

□ 타기관과의 협조사항

- 부산시 15분 생활권 정책 공모 선정에 따른 시비 3,000백만원 원활한 교부 필요

□ 기대효과

- 다양한 주민욕구 충족 및 이용자 중심의 생활밀착형 복합 문화 공간 조성으로 주민 만족도 제고
- 주민 누구나 이용 가능한 열린 복합청사 건립으로 주민 간 교류 촉진을 통하여 따뜻한 정을 나눌 수 있는 공동체 조성에 기여

부 산 시	15분도시기획단	단 장	김소영	4520	15분도시계획팀장	박성준	4523	담당자	안혜영	051.888.4524
남 구 재 무	과 과	장	김은경	4140	재 산 관 리 팀 장	김민주	4153	담당자	손지연	051.607.4152
남 구 건 축	과 과	장	김영신	4580	공 공 건 축 팀 장	송경현	4163	담당자	노재호	051.607.4161

▼ 위치도



▼ 조감도



1-2

제3황령터널 건설 조기 착공 추진

[건설과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○			○		○		

사업목표

- 상습정체 구간인 수영로, 연수로 및 황령터널 등의 교통분산 및 지역 간 도시균형발전을 도모코자 연제구와 남구를 직접 연결하는 도로건설 필요

사업개요

- 사업위치 : 연제구 연산동(신리삼거리) ~ 남구 대연동(황령대로)
- 사업규모 : 왕복 4차로, L=4.1km
- 사업비 : 3,696억원 (국비1,398/시비 2,298)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
제3황령터널 조기착공 추진	공사 착공	예비타당성 조사(PIMAC)	용역추진	용역준공	공사 착공	공사 시행

추진사항

- 2021.12.~ 2022.08. : 예비타당성 조사 착수 및 통과 ※PIMAC, 2021.12.6. ~ 2022.8.24.
- 2022.12. : 중앙투자심사 조건부 통과 (행정안전부)
※ '23년 본예산 19억원(국비, 설계비) 편성 및 8.1억원 추가확보(국회증액)
- 2023.04. : 기본 및 실시설계용역 발주 ※ 용역기간: 착수일로부터 24개월
- 2023.06. ~ 2025. 6. : 기본 및 실시설계용역 추진 중

향후계획

- 2025. ~ 2029. : 공사 착공 및 준공

타기관과의 협조사항

- 교통소통 대책, 황령대로 연결 방안 및 조기 착공을 위하여 시와 지속 협의

□ 기대효과

- 제3황령터널 개통을 통하여 수영로, 변영로 및 황령터널 등 상습 정체구간 교통혼잡 해소
- 황령산으로 단절되었던 부산시 연제구·남구간 지역단절 해소
- 신리삼거리~대남교차로 구간 예상 통행시간 20분 단축 (35분→15분)

▼ 위치도



부산시 도로 계획 과 과 장 민순기	2730	도로 계획 팀 장 김건우	2713	담당자 김정명	051.888.2715
남 구 건설 과 과 장 이영진	4660	토 목 2 팀 장 조형석	4703	담당자 류희정	051.607.4704

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 주택 밀집지역 내 주차공간 확보를 통한 주차 편의성 제고

사업개요

○ 노외 공영주차장 조성(완료)

- ▷ 문현1동 제3공영주차장 : 지평식 14면(2021. 9. ~ 2022. 11.)
※ 총사업비 1,776백만원(전액 구비)
- ▷ 용호1동 제4공영주차장 : 지평식 17면(2020. 2. ~ 2023. 1.)
※ 총사업비 1,564백만원(국 766, 시 307, 구 491)
- ▷ 무가선 저상트램 실증노선 대체주차장 : 지평식 78면(2022. 1. ~ 2023. 7.)
※ 총사업비 850백만원(市 재배정)

○ 노외 공영주차장 조성(추진중)

- ▷ 감만2동 제3공영주차장 : 철골식 35면(2021. 12. ~ 2025. 2.)
※ 총사업비 3,100백만원(국 1,550, 시 620, 구930)
- ▷ 용당동 제1공영주차장 : 지평식 16면(2022. 8. ~ 2025. 4.)
※ 총사업비 1,800백만원(시 1,050, 구 750)
- ▷ 대연5동 제1공영주차장 : 지평식 주차장 13면(2022. 8. ~ 2024. 6.)
※ 총사업비 2,000백만원(시 1,400, 구 600)
- ▷ 우암동 도시숲 공영주차장 : 지평식 38면 및 부대시설(2023. 6. ~ 2024. 12.)
※ 총사업비 6,700백만원(전액 구비)

○ 그린주차사업(내집마당) 추진

- ▷ 사업내용 : 주택 내 여유공간을 활용하여 주차장을 조성하는 가구에 대해 보조금 지원
- ▷ 지원규모 : 가구당 최고 4백만원 한도 내 설치비의 70% 지원(60백만원)

부설주차장 무료개방 지원사업 추진

- ▷ 사업내용 : 무료로 주차장을 개방하는 공공기관 및 단체 등에 시설개선비 지원
- ▷ 지원규모 : 개소당 최고 8백만원 한도 내 사업비의 90%지원(16백만원)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
공영주차장 조성	공영주차장 준공 (2개소)(완,지)	부지확보 및 공사 시행				
	신규 주차장 대상지 발굴(완,지)	신규 주차장 대상지 발굴				
그린주차사업	가구 내 주차장 설치(완,지)	사업 신청 접수 및 지원				
부설주차장 무료개방 지원 사업	부설주차장 개방 (완,지)	사업 신청 접수 및 지원				

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	17,311	96	5,207	5,816	3,096	3,096
국비						
시비	7,536	56	1,372	1,796	2,156	2,156
구비	9,775	40	3,835	4,020	940	940
기타						

추진사항

문현1동 제3공영주차장 조성 [완료]

- 2022. 3. : 부지매입 완료
- 2022. 7. : 공사 착공
- 2022.11. : 공사 준공
- 2022.12. : 주거지주차장 개방(14면)

용호1동 제4공영주차장 조성 [완료]

- 2022. 1. : 매매입 필지 토지 소유주 도시계획시설사업 결정 취소 행정소송 제기 및 집행정지 신청
- 2022. 3. : 기매입 2필지에 대한 부분공사 준공
- 2022. 4. : 용호1동 제4공영주차장 임시 운영
- 2023. 1. : 기매입 2필지에 대한 마무리 공사 준공

○ 무가선 저상트램 실증노선 대체주차장 조성 [완료]

- 2021.10. : 도시철도 부대편의시설 조성사업 재배정 알림(市→區)
- 2022. 1. : 도시계획시설(하수도)사업 실시계획 인가 고시 및 공사착공
- 2023. 3~4. : 토목, 전기공사 준공
- 2023. 8. : 시설물 관리이관(구 → 시) 및 관리이관 사항 알림(시 → 환경공단)

○ 감만2동 제3공영주차장 조성

- 2022. 5.~ : 토지매입 협의 중
- 2022. 7.~11. : 기본설계용역 실시 및 주민설명회 개최
- 2023. 8. : 실시설계용역 착수 ☞ '23. 12. 6. 용역중지(사유:행정절차 미완료)
- 2023. 11. : 도시계획시설사업 사업인정 심의(중앙토지수용위원회 → 구)
- 2023. 12. : 도시계획시설사업 실시계획 고시 및 토지수용 절차 이행 중
- 2024. 1. : 석면해체제거공사 실시설계용역 완료
- 2024. 2.~3. : 손실보상 감정평가 실시 및 손실보상 협의 요청(구→토지소유주)
- 2024. 3. : 시비보조금(6.2억) 확보

○ 용당동 제1공영주차장 조성

- 2022. 8. : 용당동 공영주차장 조성 검토, 공유재산심의회 원안 가결
- 2022. 9. : 공유재산 관리계획 원안 가결
- 2024. 3. : 사업대상지 변경 검토 보고, 공유재산심의회 원안 가결, 사업대상지 변경 승인(시→구)
- 2024. 3. : 시비보조금(9.8억) 확보

○ 대연5동 제1공영주차장 조성

- 2022. 8. : 대연5동 공영주차장 조성 검토
- 2022. 9. : 공유재산 관리계획 원안 가결
- 2023. 5. : 사업 대상지 변경 검토 보고, 구비 추경예산 편성
- 2023. 11. : 부지매입 완료
- 2023. 12. ~ 2024. 2. : 실시설계용역 착수 및 완료
- 2024. 3. : 공사 착수

○ 우암동 도시숲 공영주차장 조성

- 2023. 6. : 기획설계용역 완료 및 공영주차장 조성계획 수립
- 2023. 9. : 공유재산 관리계획 의회 승인, 구비(32억) 추경 편성
- 2023.12. : 국유재산 매각심사 기재부 원안가결 승인(유선통보)
- 2024. 2.~3. : 감정평가 실시
- 2024. 3. : 국유재산 매각대금(전액) 지급 및 매매계약 실시

○ 그린주차사업(내집마당) 추진

- 2022. 추진실적 : 4건 5면 16백만원
- 2023. 추진실적 : 8건 12면 30백만원

○ 부설주차장 무료개방 지원사업 추진

- 2023. 1. : 추진계획 수립
- 2023. 6.~9. : 산성교회(12면) 및 배정미래고등학교(24면) 부설주차장 개방
- 2024. 1. : 추진계획 수립
- 2024. 2.~ : 부설주차장 무료개방 지원사업 홍보 및 신청 접수

□ 향후계획

○ 감만2동 제3공영주차장 조성

- 2024. 1. ~ 2024. 6. : 토지수용 절차 이행
- 2025. 2. : 공사 준공

○ 용당동 제1공영주차장 조성

- 2024. 4.~5. : 공유재산관리계획 제출 및 변경 승인
- 2024. 8. : 부지매입 완료
- 2024. 9.~12. : 실시설계용역 실시
- 2025. 1~ 4. : 공사 착공 및 준공

○ 대연5동 제1공영주차장 조성

- 2024. 6. : 공사 준공

○ 우암동 도시숲 공영주차장 조성

- 2024. 1. ~ 2024. 5. : 부지매입 및 실시설계용역 실시
- 2024. 6. ~ 2024.12. : 공사 착공 및 준공


□ 타기관과의 협조사항

- 공영주차장 조성 및 그린주차 사업은 시비 보조금 사업 대상으로 시비 예산 편성 요청 필요

□ 기대효과

- 주차수요가 큰 주택가 밀집지역의 주차공간 확충을 통해 주민편의를 증진하고, 불법주차를 해소함으로써 선진 주차질서 확립

부 산 시	공공교통정책과	과 장	권기혁	3920	주 차 기 획 팀 장	김희중	3933	담당자	장명근	051.888.3934
남 구	교 통 정 책 과	과 장	문영희	4550	교 통 행 정 팀 장	허혜정	4553	담당자	김남연 김현수	051.607.4552 051.607.4556



▲ 현장 사진(문현1동 제3공영주차장)



▲ 현장 사진(용호1동 제4공영주차장)



▲ 현장 사진(무가선 저상트램 실증노선 대체주차장)

2-1

비효율적 분산 업무 통합, 업무 연계성 강화 [완료]

[기획감사실]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
입기내	입기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○			○			○	

□ 사업목표

- [행정기구 현황] 구분청(1실 4국 4담당관 20과 91팀)
- 비효율적으로 분산된 업무 통합 및 연계성 강화로 업무 시너지 효과 극대화

□ 사업개요

- 업무 통합 및 연계성 강화를 위한 행정기구 개편 및 정원 조정
 - ▷ 팀간 업무 통합(CCTV 관제실을 안전총괄과로 일원화 통합·운영)
 - ▷ 부서 국 재배치(도시재생과를 안전도시국으로 이관)
 - ▷ 부서 신설(가칭 도시관리과 신설)
 - ▷ 팀 재배치(기전팀을 안전총괄과에서 도시관리과로 이관)

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
업무 통합 및 연계성 강화	행정기구 개편 및 정원 조정	행정기구 개편 및 정원 조정	-	-	-	-

□ 추진사항

- 2022.10. 2022년 하반기 조직개편 시행
 - ▷ 통합관제팀 안전총괄과로 이관
 - ▷ 도시디자인과(구 도시재생과) 안전도시국으로 이관
 - ▷ 도시관리과 신설 및 기전팀 이관

2-2

동천·남천·대연천 수질개선 방식 제고[완료,지속추진]

[건설과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 도시하천 수질개선을 통한 쾌적한 생활환경을 조성

사업개요

- 유지용수 공급시설 관리 (계속 사업)
 - ▷ 대연천내 유지용수 공급을 위한 시설 유지관리 1식, 구비 241백만원(전기, 통신 포함)
- 우·오수 분류관거 사업 조속 추진
 - ▷ 우암초등학교 및 섯자리길일원, 분류식화 지역내 배수설비 정비공사 시행, 시비 8,710백만원
- 대연천 수질개선
 - ▷ 총인처리시설 방류조 외 1개소 수질개선장치(에어비트 등) 설치, 구비 200백만원

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
대연천 수질개선 사업	수질개선장치 설치	수질개선 실증사업 추진	-	수질개선장치 설치(1개소)	수질개선장치 확대 설치	-
우오수 분류관거 사업	공사 착공	용역 추진	공사 착공	공사 추진	공사 추진	공사 준공

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	11,029	580	4,496	241	2,961	2,751
국비						
시비	9,440	360	4,070	-	2,500	2,510
구비	1,589	220	426	241	461	241
기타						

※ 유지용수 공급시설(전기, 통신 등) 관리(구비 241백만원, 계속사업)

□ 추진사항

- 2022.09. 분류식화 지역내 배수설비 설계용역 준공
 - ▷ 진남로46번길 일원 외 1개구간, 용호초등학교 일원 외 1개구간
- 2022.11. 대연천 수질개선 실증사업(에어로사이드 수처리공법)
 - ▷ 대연천내 산소공급시설 설치 및 시험가동
- 2022.12. 분류식 오수관거 기본 및 실시설계용역 준공
 - ▷ 섯자리길 일원, 우암초등학교 일원
- 2023.05.~ 분류식 오수관거 신설공사 착공 및 용역 시행중
 - ▷ 2023.04.28. 하수관로 신설공사(우암초 외 2개소) 건설사업관리용역
 - ▷ 2023.05.08. 우암초등학교 일원 하수관로 신설공사(1차) 착공
 - ▷ 2023.05.02. 수영로219번길 일원 분류식화 지역내 배수설비 정비공사 착공
 - ▷ 2023.05.22. 섯자리길 일원 하수관로 신설공사 착공
- 2023.12. 수질개선장치 1개소 설치 착수(총인처리시설 방류조 內)
- 2024.03. 수질개선장치 1개소 설치 완료(총인처리시설 방류조 內)

□ 향후계획

- 2024.05.~2024.07. 수질개선장치 1개소 설치(대연자이APT 일원)
- 2024.09.~2025.12. 수질개선장치 효과 확인 후 점진적 확대설치(2개소)
- 2026.12. 분류식 오수관거 공사 준공

□ 기대효과

- 누구나 즐기며 공감하는 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
- 자연친화적 생태하천 조성을 통한 지역경제 활성화 기여

▼ 위치도



▼ 현장사진



우암초등학교 일원 하수관로 신설공사(1차)



우암초 일원 하수관로 신설공사 착공(2023.5.)



남부하수처리장 총인처리시설 위치도



총인처리시설 방류조 내 수질개선장치 설치 완료(2024.3.)

2-3

문현터널 상부공원 소음 저감 방안 마련 **[완료]**

[건설과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 변영로(문현터널) 통행차량 소음발생에 대한 저감 대책 수립으로 주민생활 저해 민원 해소

사업개요

- 사업위치 : 변영로(문현터널 ~ 연포교) 일원 L=25.0m
- 사업내용
 - ▷ (방음시설 설치) 소음 저감 9.1~10.7dB, 약 14%이상 저감 예상
 - 주간 : 64dB → 54-55dB (기준 : 68dB 이하) / 야간 : 61dB → 50-52dB (기준 : 58dB 이하)
 - ▷ (저소음포장) 변영로 주거지 인접 구간 저소음 ASP 포장 시행
 - 저소음 ASP 포장 시 3~5dB 소음 저감 효과

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
문현터널 방음벽 추진	공사 준공	공사 착공	공사 추진	공사 준공	-	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	1,400	1,300	100			
국비						
시비						
구비	100		100			
기타	1,300	1,300				

추진사항

- 2022. 06. 주민설명회 시행
- 2022. 10. 교통소통대책 수립용역 착수
- 2022. 12. 공사 착공
- 2023. 01. 공사 일시정지(행정절차 이행중-교통소통대책심의)
- 2023. 05. 市-공공교통정책과 교통소통대책 심의완료
- 2023. 06. 2차공사(문현 → 구서방향) 착공
- 2024. 01. 1차공사 준공
- 2024. 02. 2차공사 준공
- 2024. 03. 방음벽 시설물 이관(남구청 건설과 → 부산시설공단)

향후계획

-

기대효과

- 방음벽·저소음 포장 등 소음저감 대책 시행으로 쾌적한 주거 환경 조성
- 주민생활저해 민원 해소 적극행정 구현


▼ 준공사진



▼ 위치도



▼ 조감도(반개방형 방음터널 L=23m, H=7m)



부산시 도로 계획 과 과 장 민순기 2730	도로 관리 팀 장 정병호 2733	담당자 홍선욱 051.888.2734
남 구 건설 과 과 장 이영진 4660	토 목 2 팀 장 조형석 4703	담당자 천영훈 051.607.4702

2-4

**동천주변 상습침수지역 근원적 해소
(문현지구 풍수해 생활권 종합정비사업)**

[안전총괄과, 건설과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 상습침수지역인 동천변 일원에 대하여 주민의 인적·물적 피해를 예방하기 위한 종합적인 정비사업 추진

사업개요

- 근거 : 「자연재해대책법」 제12조(자연재해위험개선지구의 지정)
- 위치 : 남구 문현동 721-6번지 일원(이마트 및 문현교차로 일원)
- 사업내용 : 펌프장(Q=540m³/min, Q=360m³/min) 설치 2개소, 하수관로정비 L=686m
재해예경보시스템 구축 2개소, 동천 홍수방어벽 L=780m
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 총사업비 : 47,252백만원(공사39,885, 보상 2,417, 기타4,950)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
풍수해생활권 종합정비사업	공사 착공	추진계획 수립	기본 및 실시설계 용역추진	공사 착공	공사 시행	공사 시행	공사 준공

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	47,252		2,550	11,400	11,000	11,000	11,302
국비	23,626	-	1,275	5,700	5,500	5,500	5,651
시비	11,813	-	637.5	2,850	2,750	2,750	2,825.5
구비	11,813	-	637.5	2,850	2,750	2,750	2,825.5
기타							

□ 추진상황

- 문현지구 자연재해위험지구지정 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역(2021. 9.10. ~2022. 8.5)
- 문현지구 자연재해위험지구지정 및 풍수해 생활권 종합정비사업 추진
 - 2022. 6.29. : 자연재해위험개선지구 지정 고시
 - 2023. 5.30. : 문현지구 기본 및 실시설계용역 착수
 - 2024. 1.26. : 기본 및 실시설계용역 중간보고회 개최

□ 향후계획

- 2024. 5. : 기본설계단계 사전설계 검토(행안부)
- 2024. 8. : 경제성 검토, 기술심의, 계약심사 절차이행
- 2024. 10. : 공사착공
- 2027. 12. : 공사준공


□ 타기관과의 협조사항

- 문현지구 자연재해위험개선지구 정비사업의 원활한 추진을 위하여 행정안전부 및 부산광역시에 국·시비 지원 신청

□ 기대효과

- 내수배제 불량에 의한 시가지 침수피해 예방
- 침수예방 : 동천변 문현2·4동 인명보호(2,826가구, 6,500명), 건물보호(824동), 시가지보호(38.74ha)

문현지구 자연재해위험개선지구 정비사업 계획도



2-5

용호동 삼성시장 일원 상습침수 해소

[건설과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 용호동 삼성시장 일원은 용호천(비법정하천)보다 낮은 저지대로 집중호우 시 우수관로 통수 부족으로 주택 침수가 발생함에 따라 하수도정비 중점관리지역으로 지정하여 하수시설을 확충함으로써 상습침수를 해소하고자 함.

사업개요

- 용호동 일원 하수암거 신설 및 개량
 - ▷ 하수암거 신설 □1.5×1.5 ~ 4.0×2.0, L=615m
 - ▷ 하수암거 개량 □1.0×1.0 ~ 4.0×2.0, L=2,622m

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
하수도 정비 사업 추진	공사 착공	·하수도 정비 대책 승인 ·용역 착수	용역 추진	공사 착공	공사 추진	공사 추진

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	15,753		1,300	1,840	6,000	6,613
국비	4,725		500	840	1,800	1,585
시비	5,514				2,100	3,414
구비	5,514		800	1,000	2,100	1,614
기타						

추진사항

- 2022.11. 용호동 일원 하수도 정비사업 기술용역 발주계획 심의 완료
- 2022.12. PQ기준 심사 및 계약심사, 사업수행능력평가 입찰공고
- 2023. 1. 사업수행능력평가 및 가격입찰, 용역 계약
- 2023. 2. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2024. 1. 용역 일시정지
 - ▷ 사유: 행정절차(설계VE, 기술심의, 재원협의 등) 이행기간 소요

향후계획

- 2024. 9. 기본 및 실시설계용역 준공
- 2024. 10. ~ 2027. 12. 건설사업관리용역, 하수도 정비공사 시행

타기관과의 협조사항

- 하수도 정비사업 추진을 위한 예산 확보 현황
 - ▷ (2023년) 국비 500백만원(환경부)
특별교부세 용도변경 교부 800백만원(행안부)
 - ▷ (2024년) 국비 840백만원(환경부), 구비 875백만원
특별교부세 용도변경 교부 125백만원(행안부)


문제점 및 대책

- 해당사항 없음

기대효과

- 하수도 중점관리지역으로 지정된 남구 용호동 일원 내 하수시설 신설 및 개량을 통한 침수해소로 지역 주민의 생활환경 개선 및 재산 보호

▼ 위치도



▼ 현장사진



2-6

유엔평화공원 주변 규제완화 추진

[건설과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 유엔평화공원 주변 건축제한 완화를 통한 주민의 재산권 보호 및 지속적인 민원 해소

사업개요

- 남구 전역 용도지역·지구 재검토 (A≒26.82km²)

※ 용역개요

- 용역명: 남구 도시관리계획(용도지역·지구) 재검토 용역 ※용역비 금87,095천원
- 개요: 남구 전역(A=26.82km²) 도시관리계획(용도지역·지구) 재검토
 - 관내 주요 용도지역·지구 변경 요청 민원 사항 검토
 - 대연1, 3, 4동, 용당동 일원 용도지구(경관지구) 조정
 - 용호부두 재개발 계획 및 쉼자리 일원 용도지역 변경 등
- 용역기간: 2023. 3. 13. ~ 2024. 1. 6.
- 도급자: (주)조은이엔씨 대표 김학두

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
남구 용도지역 및 용도지구 재검토	용역 결과 부산시 반영 요청	추진계획 수립	용역 추진	용역 검토 완료	용역 결과 부산시 반영 요청	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	100		100			
국비						
시비						
구비	100		100			
기타						

□ 추진사항

- 2022.09. 2030년 부산도시관리계획(재정비) 수립 관련 자료 제출 → 市 도시계획과
- 2023.03. 남구 도시관리계획(용도지역·지구) 재검토 용역 착수
- 2023.03. 회의 개최
 - ▷ 주요내용: UN기념공원 일원 용도지구(경관지구) 관련 과업 수행 방향 설정, 주민 의견 수렴
 - ▷ 참석대상: (부산시) 도시계획과, 공원정책과, 문화유산과, (남구) 미래성장담당관, 공원녹지과, (용역사) (주)조은이엔씨 과업 수행자, (민원인) UN기념공원 일원 경관지구 해제추진위원회 주민대표
- 2023.05. 회의 개최
 - ▷ 주요내용: UN기념공원 일원 용도지구(경관지구) 관련 과업수행 결과에 대한 의견 수렴, 향후 추진 방향 등
 - ▷ 참석대상: (부산시) 도시계획과, 공원정책과, 문화유산과, (남구) 미래성장담당관, 공원녹지과, (용역사) (주)조은이엔씨 과업 수행자, (민원인) UN기념공원 일원 경관지구 해제추진위원회 주민대표
- 2023.06. UNMCK 관리처 방문 회의 참석
 - ▷ 주요내용
 - 1차, 2차 회의 시 논의한 내용 전달 및 관련 부서, 주민 의견 전달
 - 용역 검토 결과에 대한 설명 및 9월에 실시되는 분과 실무회의에 상정될 수 있도록 UNMCK관리처에 검토 요청
 - ▷ 참석자: (남구) 건설과장, 도시계획팀장, 담당자 (UNMCK 관리처) 사무국장
- 2023.08. UNMCK 관리처로 용역 검토 자료에 대한 영문 번역본 제출 완료
- 2023.09. UNMCK(재한유엔기념공원) 위원회 분과 실무회의 실시
 - ▷ 장 소: 유엔평화기념관
 - ▷ 일 시: 2023. 9. 15.(금) 12:30 ~ 15:00
 - ▷ 참석자: 한국, 호주, 캐나다, 프랑스, 네덜란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 남아공, 튀르키예, 영국, 미국 등 11개국으로 구성된 국제관리위원회의 실무대표
 - ▷ 회의결과: 실무대표 중 워킹 그룹(Working Group) 구성하여 현장 실사 등을 통해 해당안건에 대한 검토 이후 2024년 4월 실무회의 시 해당 안건에 대해 재논의하여 2024년 10월 정기총회 시 안건 상정 여부 결정 예정

○ 2023.11. UN국제관리위원회 의견 반영을 위한 용역 일시 정지

- 일시정지 사유 : 용역 과업 중 대연1, 3, 4동, 용당동 일원 용도지구 관련 용역 검토 결과에 대한 UNMCK 국제관리위원회의 의견 반영이 필요하나, 위원회의 일정 상 올해 의견 반영 불가 ※ 건설과-26374(2023.11.03.)호

○ 2024.03. 워킹그룹(Working Group) 현장실사(5개국 실무대표 참석)

□ **향후계획**

- 2024.04. UNMCK 국제관리위원회 1차 실무회의 개최 예정
 - ▷ 위원회 의견 반영 가능할 시 용역 재개하여 과업 수행

□ **타기관과의 협조사항**

- (UN) ‘재한 국제연합기념묘지의 설치 및 유지에 관한 대한민국과 국제연합 간의 협정’ 체결에 따라 UN묘지 일원 성역화 및 경관보호 기능 유지 필요
 - ▷ 협정 제3조: 대한민국은 기념묘지의 존엄성이 인접토지의 사용으로 인하여 손상되지 아니하도록 적절한 조치를 취하여야한다. (후략)
- (부산시) 부산광역시 도시계획조례 제66조 권한의 위임에 따라 용도지구 입안에 관한사무가 구로 위임되어있으나, **용도지역 및 용도지구는 부산시에서 도시관리계획으로 일괄 결정**하는 사항이며 경관지구 폐지 시 용도지역의 건축제한으로 완화 효과 미흡
- 부산시에 용도지역 변경 및 용도지구 폐지를 지속적으로 건의했으나 미반영
 - ▷ 2015. 2.: 용도지역 변경(제1종일반주거→제2종일반주거) 요청
 - ▷ 2015. 9.: 역사문화미관지구(現 특화경관지구) 완화 요청
 - ▷ 2016. 6.: 역사문화미관지구(現 특화경관지구) 지정 해제 건의
 - ▷ 2019. 3.: 市 2025 도시관리계획 재정비 시 건의(특화경관지구 지정 해제)
 - ▷ 2020. 6.: 市 2040 도시기본계획 수립 시 건의(특화경관지구 지정 해제, 용도지역 변경)
 - ▷ 2021. 4.: 경관지구 폐지 검토 요청(특화경관지구, 자연경관지구)

□ **기대효과**

- UN공원 일원 지속적인 민원 해결 및 관광인프라 조성으로 관광산업 및 지역경제 활성화

부산시 도시계획과	과장 김이훈	2430	도시계획팀장 김건우	2433	담당자 김영준	051.888.2421
남구건설과	과장 이영진	4660	도시계획팀장 김현욱	4733	담당자 김희선	051.607.4732

2-7

용호동 쉼자리 일원 용도지역 재정비 [완료]

[건설과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 용호동 쉼자리 일원에 대해 주변지역과 조화로운 개발을 위한 용도지역 재정비

사업개요

- 남구 전역 용도지역·지구 재검토 (A≒26.82km²)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
남구 용도지역 및 용도지구 재검토	용역 결과 부산시 반영 요청	추진계획 수립	용역 결과 부산시 반영 요청	-	-	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	100		100			
국비						
시비						
구비	100		100			
기타						

※ 「2-6. 유엔평화공원 주변 규제완화 추진」 사업 「남구 도시관리계획(용도지역·지구) 재검토 용역」을 통해 추진

□ 추진사항

- 2022.08. 2023년 예산요구서 제출
 - ▷ 남구 도시관리계획 재검토 용역비 100백만원(구비)
- 2022.09. 2030년 부산도시관리계획(재정비) 수립 관련 자료 제출 → 市 도시계획과
- 2023.03. 남구 도시관리계획(용도지역·지구) 재검토 용역 착수
- 2023.08. 용호부두 일원에 대한 각종 상위계획 반영을 위해 남구에서 시행 중인 용호만 일원 마리나 조성 및 해양관광자원 구축 타당성조사 용역의 대상지인 용호동 5-5번지 일원에 대한 용도지역 변경 검토
- 2024.02. 용역 결과 반영 요청 → 市 도시계획과

□ 향후계획

- 용호동 5-5번지 일원 용도지역 변경 상위·유관기관 지속 건의

□ 타기관과의 협조사항

- (부산시) 용도지역은 부산시에서 도시관리계획으로 일괄 결정하는 사항임
 - ▷ 건축과에서 시행한 「썬자리 일원 지구단위계획수립용역」 중 제2종일반주거지역 용도지역 상향에 대한 市 도시계획과 협의 결과 불가 통보
- (B P A) 썬자리 인근 용호부두 재개발사업은 부산항만공사(BPA) 재개발사업실에서 추진하고 있음
 - ▷ 부산도시공사에서 시행한 「북항 용호부두 일원 종합개발 마스터플랜 용역」에서 썬자리 관련 내용 미검토
 - ▷ 해양수산부 항만연안재생과에서 시행한 주민 설문조사 결과에 따라 전면 개발 보류

□ 기대효과

- 도시계획 재정비를 통한 관광자원 발굴과 도시경관 개선 도모

도시시설물 일제 통합정비 추진
[완료, 지속추진]

[도시관리과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○		○			○	

사업목표

- 통행을 저해하는 요철맨홀, 돌출전주, 각종 시설물기둥, 공중케이블 등을 관리주체별 유관기관 합동으로 “도시시설물 통합정비 추진의 날” 운영하여 도시미관 개선 및 안전사고 예방

사업개요

- 각 시설물 관리주체 부담으로 정비 시행 추진
 - ▷ 매일 도로 순찰 후 도시시설물 정비대상지 관리주체에게 정비 요청
- 타 관리기관이 정비 위탁 요청 시 구에서 수탁시행 ▷ 건설과
- 재개발 및 재건축사업 등 비행정청이 도로 개설(정비) 사업시행 시 도시시설물 지중화 시행 권장
- “도시시설물 통합정비 추진의 날” 운영으로 업무협조 및 정비 효율성 강화

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
도시시설물 통합정비 추진의 날 운영	분기별 1회 연 4회 운영	추진계획 수립 및 운영 4분기 운영	통합정비 추진의 날 운영	통합정비 추진의 날 운영	통합정비 추진의 날 운영	통합정비 추진의 날 운영

추진사항

- 2022.11. “도시시설물 통합정비 추진의 날” 운영 계획 수립
- 2022.12. “도시시설물통합정비 추진의 날” 운영
 - ▷ 도시시설물 관리 유관기관(한전, kt, 건설과 등)과의 현장 점검 개최
- 2023.02. “2023년 1분기 도시시설물 일제 통합정비 추진 계획” 수립
- 2023.03. “2023년 1분기 도시시설물 일제 통합정비 추진의 날” 운영
 - ▷ 유관기관(한전, kt, skb, 안전총괄과, 건설과 등) 합동 전신주 이설 현장 점검

- 2023.05. “2023년 2분기 도시시설물 일제 통합정비 추진 계획” 수립
- 2023.06. “2023년 2분기 도시시설물 일제 통합정비 추진의 날” 운영
 - ▷ 유관기관(한전, kt, skb, lg유플러스 등) 합동 용소로 구간 및 전주 현장 점검
- 2023.09. “2023년 3분기 도시시설물 일제 통합정비 추진 계획” 수립
- 2023.09. “2023년 3분기 도시시설물 일제 통합정비 추진의 날” 운영
 - ▷ 유관기관(한전, kt, skb, sk텔레콤, lg유플러스) 합동 전신주 현장 점검
 - ▷ 한전 주관으로 전신주 이설을 위한 조치 진행 중
- 2023.12. “2023년 4분기 도시시설물 일제 통합정비 추진 계획” 수립
- 2023.12. “2023년 4분기 도시시설물 일제 통합정비 추진의 날” 운영
 - ▷ 유관기관(한전, skb, sk텔레콤, lg유플러스) 합동 전신주 현장 점검

분기	시행일자	해당동	주요내용	추진현황 (완료일)	비 고
1	3.9.(목) 10:30~12:00	대연5동	진남로36번길 2 앞 대연초 통학로 상 전신주 이설 현장 확인 및 논의	추진완료 (2023.11.1.)	
2	6.9.(금) 10:00~12:00	대연3동 용호1동	대천중학교 지중화사업 현장 (용소로 구간) 점검 등	추진중	한전 실시설계중
3	9.18.(월)	대연5동	대연5동 1543-19번지 세연고 통학로 전주 이설 현장확인 및 논의 ▶ 한전 무상이설 예정	미추진	세연고, 철회요청함
4	12.22.(금) 11:00~13:00	대연5동	수영로267번길 일원(꿈나무지원복합센터 신축 예정지) 일부 전신주 지중화를 위한 현장확인 및 논의	미추진 (2024.3.7.)	지하매설물 등으로 미추진 결정

- 2024.03. “2024년 1분기 도시시설물 일제 통합정비 추진 계획” 수립
- 2024.03. “2024년 1분기 도시시설물 일제 통합정비 추진 계획” 운영

분기	시행일자	해당동	주요내용	추진현황 (완료일)	비 고
1	3.28.(목) 11:00~13:00	대연5동	진남로29번길 35 일원 공중선 난립 현장 (약100미터) 확인 및 논의	추진중	

기대효과

- 안전하고 편안한 도로환경 조성 및 문화관광도시 이미지 제고
- 도로 시설물 관리주체 유관기관과 협업체계 구축 및 보행환경 개선
- 도로 시설물에 대한 사전 현장확인으로 적극 행정에 기여

정성과 행복행정

공약사업

③ 문화로 꽃피는 매력도시 남구 조성

1. 남구 문화재단 설립
2. 남구 시니어 합창단 운영
3. 남구 역사투어 프로그램 운영
4. 해안먹거리 타운 조성

④ 서민생활 안전과 사회적 약자 지원 보호

1. 범죄예측 AI 인공지능 CCTV 설치
2. 이기대해안산책로 사회적 약자 배려길 조성
3. 이용자 눈높이에 맞는 체육시설 설치
4. 생활체육인 야간 이용 시설 확충

3-1

남구문화재단 설립

[문화예술과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

□ 사업목표

- 남구 문화진흥 사업의 활성화 및 종합적인 문화 인프라 구축을 위한 (가칭)부산남구문화재단 설립

□ 사업개요

- 명 칭 : (가칭)부산남구문화재단
- 설립형태 : 출연기관(민법에 의한 비영리 재단법인)
- 설립시기 : 2025년 하반기
- 기본재산 : 10억원(5년간 10억원 조성)
- 주요사업(안) : 지역문화 진흥 및 문화정책 개발, 지역예술인 육성·지원

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2023	2024	2025	2026	2027
(가칭) 남구문화재단 설립	(가칭) 남구문화재단 출범	·설립계획 수립 ·부산시 협의(1차) ·설립타당성 검토 및 심의	·부산시 협의(2차) ·조례 및 정관 제정	·법인 등기 ·직원 채용 ·사무실 조성 ·문화재단 출범	문화재단 운영	문화재단 운영

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2023	2024	2025	2026
합계	540	140	-	200	200
국비					
시비					
구비	540	140	-	200	200
기타					

※ 문화재단 사무실 조성비, 인건비, 운영비 별도

□ 추진사항

- 2023. 01. 문화재단 설립을 위한 자문단 구성 및 회의
- 2023. 02. (가칭)남구문화재단 설립 기본계획 수립 연구용역 계약
- 2023. 08. 「남구의 미래, 문화로 열다」 문화도시 남구를 위한 포럼 개최
- 2023. 09.~ 10. BDI설립타당성 검토 자료 제출, 약정체결 및 검토 수행
- 2023. 12. 문화재단 수립 용역계약 변경(기간연장: 24.6월까지)
- 2024. 01. 우암2구역 조합장 면담 및 전화 등 (1.4/ 1.17/ 1.24/ 2.2)
- 2024. 02. 우암2구역 문화재단 입주 건물 관련 회의

□ 향후계획

- 2024. 06. 타당성 검토 완료, 남구 출자·출연 운영심의위원회 심의
- 2024. 07. 市 재정혁신담당관 설립협의(2차), 남구의회 의원설명회 개최
- 2024. 07.~ 11. 조례 제정 및 2025년 본예산편성, 발기인 구성
- 2024. 12. 발기인 총회 개최 및 정관 제정
- 2025. 01. 임원 공모 및 직원채용대행용역 발주
사무실조성(1월 ~ 6월)
- 2025. 05. 법인설립 허가 및 등기
- 2025. 07. (가칭)부산남구문화재단 출범

□ 타기관과의 협조사항

- 부산시 : 지방 출자·출연기관 설립을 위한 사전협의(1차) 및 설립협의(2차)

□ 문제점 및 대책

- 기존 출연기관(남구문화원) 유사·중복 기능 검토
 - 주민들에게 체계적이고 양질의 문화서비스 제공을 위한 지역문화예술기관으로 지역문화주체와 민간거버넌스 구축으로 상생협력방안 모색 필요
 - ☞ (가칭)남구문화재단 설립계획 수립 시 문화원과의 역할 정립, 상생방안 강구
- 문화재단의 조속한 출범을 위한 방안 강구
 - 설립 타당성 검토 심의 기간 중 조례 초안 마련
 - 市 설립협의(2차/ 2024.7.) 완료 후 의회 조례안 제출

□ 현안사항

- 우암2구역 문화재단 입주시설 건립 진행상황
 - 4월 초순 : 이사회, 대의원회 건물 설계 안건 상정 및 심의
 - 4월 중 : 실시설계 발주
 - ☞ 실시설계 단계부터 구청과 디자인 협의 필요성 등 강조
- 우암2구역 문화재단 입주시설 준공지연 사항 발생
 - 용진교통(주)에서 대체 차고지 요구, 협의 불능 시 이전 거부
 - 문화시설 점속도로 오수관로 설치에 따른 사유지 보상
 - ☞ 건물 건립이 지연될 시, 임시 사무실(최소 6개월) 활용 검토 필요

□ 기대효과

- 문화시설 및 예술인들의 문화자원 네트워크 구축으로 주민 밀착형 문화서비스 제공
- 지역 고유의 정체성과 차별성을 확보한 문화복지 기반 조성으로 관광·교육·경제 활성화 도모
- 주민이 문화의 소비자이자 생산자로 발전할 수 있는 기반 마련

3-2

남구 시니어합창단 운영 [완료, 지속추진]

[문화예술과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

□ 사업목표

- 관내 어르신 여가활동 및 문화예술 활동 참여 기회 확대
- 남구 시니어(올드)합창단을 운영하여 남구 문화예술 발전에 기여

□ 사업개요

- 사업명 : 남구 올드합창단 운영
- 구성인원 : 40명 이내(남·여 혼성) ※ 24.3.31.기준 32명(남 8, 여자 24)
- 운영예산 : 58백만원
(강사수당 28, 단복 구입 18, 운영비 2, 추가연습 6, 음악회 등 4,)
- 운영 : 정기연습(매주1회) 및 찾아가는 음악회, 합창제 참가 등

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
남구 시니어 합창단 운영	남구 시니어 합창단 운영	-	·운영계획 수립 ·조례제정 및 예산확보(상반기) ·단원, 지휘자, 지도강사 모집 및 운영(하반기)	·운영계획 수립(1월) ·단원모집 및 운영(2월~)	·운영계획 수립(1월) ·단원모집 및 운영(2월~)	·운영계획 수립(1월) ·단원모집 및 운영(2월~)

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	205	-	25	58	64	58
국비						
시비						
구비	205	-	25	58	64	58
기타						

추진사항

- 2023.01. 계획 수립, 「부산광역시 남구 시니어합창단 설치 및 운영에 관한 조례」 제정 사전협의(입법안 사전검토 의뢰, 부패영향평가)
- 2023.02. 입법안 입안, 입법예고 및 평가의뢰(부패영향평가, 성별영향분석평가)
- 2023.03. 규제심사 완료, 법제심사 의뢰
- 2023.04. 조례규칙심의회 심의
- 2023.05. 의회 의결 및 사업비 제1차 추경 편성 완료
- 2023.06. 「부산광역시 남구 시니어합창단 설치 및 운영에 관한 조례」 공포 지휘자 선발 및 지도자 모집공고
- 2023.07. 지휘자 및 지도자(반주자, 발성트레이너3) 선발 합창단원 모집공고 및 접수
- 2023.08. 선발(합창단원), 운영위원회 구성 및 개최
- 2023.09. 합창단 창단 및 운영
- 2023.10. 제25회 UN평화축제 축하공연
- 2023.11. 시니어합창단 운영위원회 1차 수시회의 개최
- 2023.12. ‘남구립 올드합창단’ 으로 명칭 변경

향후계획

- 2024.04. ~ 09. 찾아가는 음악회
- 2024.10. 부산합창제 참가

기대효과

- 관내 어르신들의 여가활동 및 문화예술 활동 참여 기회 확대

3-3

남구 역사투어 프로그램 운영 [완료, 지속추진]

[관광체육과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 남구 역사문화시설을 연결하는 테마코스 편성 및 투어 버스 운영을 통한 전문 해설 투어

사업개요

- 사업명 : 남구 역사문화시설 연계 테마형 투어버스 운영
- 운영방법 : 전문업체 용역
- 운영내용 : 남구 역사문화시설을 연결하는 테마코스 편성 및 남구 관광 해설 투어 버스 운영
- 사업비 : 90,000천원

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
남구 역사투어 프로그램 운영	테마형 투어버스 운영	-	·계획수립(1월) ·업체선정(2월) ·운영(3월~)	·계획수립(1월) ·업체선정(2월) ·운영(3월~)	·계획수립(1월) ·업체선정(2월) ·운영(3월~)	·계획수립(1월) ·업체선정(2월) ·운영(3월~)

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	380		90	90	100	100
국비						
시비						
구비	380		90	90	100	100
기타						

□ 추진사항

- 2023. 1. 4. 운영 계획 수립[관광체육과-160(2023.1.4.)호]
- 2023. 3.10. 남구 역사투어 프로그램 운영 계약 및 착수
- 2023. 3.24. 투어버스 테스트 투어(구간부)
- 2023. 4. 7.~ 17. 투어버스 테스트 투어(부산관광공사, ktx 관계자, 복지관 일반인 등)
- 2023. 4.19. 동장 리더십 역량강화 교육 “유엔美 남구투어 체험”
- 2023. 5.12.~ 6. 2. 우리가족 하하효효 야경투어 운영
- 2023. 6. 3.~ 6.25. 남구 역사투어 프로그램 운영
 - ▶ 평화수도로 유엔 스토리투어 : 우암동소막마을, 일제강제동원역사관, 유엔평화기념관
- 2023. 6.27.~ 6.29. 초등학교 체험학습 대비 역사투어 운영
 - ▶ 약 46명 (남부교육청 직원, 관내 초등학교 교감 선생님 등)
- 2023. 8.19.~ 8.27. 야경투어(한여름밤의 별-남구夜 IN스타 투어) 운영 /매주 토, 일
- 2023.10.28., 10. 29., 11. 5. 남구보훈투어 운영
 - ▶ 약60명 (보훈청 사전모집 보훈대상자 및 가족) 남구 현충시설 탐방
- 2023.12. 2.~ 12.10. 유엔 美 오륙도 남구 투어 활성화 이벤트 운영
 - ▶ 운영내용 : 투어버스 이용 후기 or 해설 퀴즈 이벤트 진행 ※ 일일 투어 이용객
 - ▶ 이벤트 선정 : 30명 ☞ 궁중 해물탕 조씨집 밀키트 (1만원상당)
- 2024. 1.18. 2024년도 운영 계획 수립[관광체육과-1101(2024.1.18.)호]
 - ▶ 유엔미 오륙도 남구 투어버스 입찰공고 : 1. 22. ~ 2. 2.
 - ▶ 제안서 평가위원 모집 공고 : 1. 25. ~ 2. 1.
 - ▶ 유엔미 오륙도 남구 투어버스 재입찰 공고 : 2. 8. ~ 2. 19.(제안서 접수 2. 21.한)
 - ▶ 제안서 평가위원회 개최 : 2024. 2. 28.(수)
- 2024. 3.27. 유엔미 오륙도 남구투어 운영 계약 및 착수
- 2024. 3.28. 투어버스 테스트 투어(관광SNS 대학생 리포터, 문화관광해설사 등)

□ 향후계획

- 2024. 4. 6. 투어버스 운영
- 2024. 6. 기획투어(역사보훈투어) 운영

□ 기대효과

- 남구 관광문화자원 홍보 및 관광지 연계 이동수단 제공 등 관광객 편의 제고를 통한 남구 관광활성화 기여

3-4

해안먹거리 타운 조성

[관광체육과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 관광객이 바다를 조망하며 휴식할 수 있는 공간과 먹거리 등을 제공할 수 있는 장소 조성

사업개요

- 사업명 : 해안먹거리 타운 경관조명 조성
- 위치 : 남구 용호동 963번지(용호만 부두) ▷ 관리주체 : 부산항만공사
 ▷ (총면적) 11,245.6㎡, (소유자) 해양수산부 (용도) 항만시설
 ※ 우리구 사용허가 구역 : 2,000㎡ (605평)
- 사업비 : 924백만원

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
해안먹거리 타운 조성	해안먹거리 타운 경관 조명 조성	·조성계획수립(8월) ·관련기관 업무협약(8월~) ·예산 반영(12월)	·설계용역(2~6월) ·주민의견수렴(4월) ·조성공사(11월~)	·조성 완료	운영	운영

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	924	-	412	512		
국비						
시비						
구비	924	-	412	512		
기타						

※ 설계용역 20백만원

□ 추진사항

- 2023. 2. 8. 해안먹거리타운 경관조명 설계용역 발주계획 보고
- 2023. 2.16. 해안먹거리타운 경관조명 설계용역 착수('23. 2. 16.~ 5. 16.)
- 2023. 3.~4. 설계용역 착수보고회 및 주민설명회 개최(주민 의견수렴)
- 2023. 5.12. 경관조명 설계용역 기간 연장(변경 : '23. 2. 16. ~ 6. 15.(증30일))
- 2023. 6. 9. 해안먹거리타운 경관조명 설계용역 완료(19,000천원 지급)
- 2023. 9. 해안먹거리타운 경관조명 조성사업 추진계획(협상에 의한 계약)
- 2023.11. 용호만매립부두 경관조명 조성사업 착수
- 2024. 2. 용호만매립부두 경관조명 조성사업 홍보용 QR 제작 추진
- 2024. 3. 8. 경관심의 신청(건축과) 및 용역 일시 중지
 - ▷ 경관심의일 : 2024. 4. 5.(금), 결과통보일 : 2024. 4. 8.(월)
 - ▷ 용역중지일 : 2024. 03. 08.(금) ~ 경관심의 완료 시까지
- 2024. 3.26. 경관조명 조성 전기공사 발주

□ 향후계획

- 2024. 4. 용호만매립부두 전용사용승낙 협의(부산항만공사)
- 2024. 5. 경관조명 조성공사 완료

□ 타기관과의 협조사항

- 부산항만공사/부산해양수산청과 부지 사용권 확보를 위한 허가절차 필요 (업무협약 등)

□ 기대효과

- 바다를 조망하며 즐길거리 및 먹거리가 넘치는 이색적인 힐링 공간을 조성하여 용호별빛공원, 동생말전망대 등 주변 관광지 연계를 통한 지역 관광활성화 기여
- 인근 상가를 활용한 지역먹거리 홍보로 지역경제 활성화 기여

4-1

범죄예측 AI 인공지능 CCTV 설치 [완료]

[안전총괄과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 범죄예측 AI 인공지능 CCTV 설치 확대를 통해 스마트 도시 안전망 구축

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 설치장소 : 남구전역
- 소요예산 : 1,140,000천원

추진계획

- 기존 CCTV 내구연한, 설치지역의 특징, 설치목적 및 관제효율 고려
- 신규 카메라 구매 시 지능형 솔루션과 연계될 수 있는 장비 우선 구매
- 주거 밀집지역의 경우 촘촘히 설치하여 범죄위험을 사전에 감지하고, 인적이 드문 지역의 경우 객체인식기능으로 선별적으로 관제하여 효율적으로 운영

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
스마트 도시 안전망 구축	지능형CCTV 설치(개소수)	1)43개소 2)14개소	20개소	20개소	20개소	20개소

1) 2022년 3월 BIFC 기관협력 지능형CCTV 설치사업(완료)

2) 2022년 하반기 용호동 사호연립 일대 AI CCTV설치사업(도시디자인과) 미추진하여 2023년 5월 설치 완료(안전총괄과)

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024
합계	1,140	240	900	
시비	250		250	
구비	390	240	150	
기타	500		500	

※ 기타내역 : 2022년 하반기 재난안전특별교부세

□ 추진사항

- 2022. 03. BIFC 기관협력 지능형CCTV 설치사업(43개소 완료)
- 2022. 08. 용호동 사호연립 일원 지능형CCTV 설치사업 의견제출 ▷ 도시디자인과
- 2022. 10. 2022년 하반기 재난안전 특별교부세 5억 교부
- 2023. 01. 2023년 시비보조금 2.5억 교부
- 2023. 02. 용호동 사호연립 일원 지능형CCTV 설치사업 착수
- 2023. 03. 범죄예측 AI 인공지능 CCTV 설치사업 착수
- 2023 .05. 범죄예측 AI 인공지능 CCTV 설치사업 완료(127개소)
 - ☞ 당초 '23.~ '26. 계획(80개소) 대비 127개소 설치하여 공약 조기달성 완료
- 2023. 05. 용호동 사호연립 일원 지능형CCTV 설치사업 완료(13개소)

□ 타기관과의 협조사항

- 市방법 신규 설치 시 지능형CCTV 도입 및 지능형솔루션 기능적용 필요
 - ▷ 지능형CCTV 설치효과를 높이기 위해 市·區방법CCTV 병행설치 필요


□ 문제점 및 대책

- 설치비에 AI솔루션이 추가되어 설치비용이 증가하므로 구비만으로는 확장성의 한계가 있으므로 설치효과를 높이기 위하여 추가재원을 확보하였음
 - ☞ 2022. 10. 재난안전 특별교부세 5억 / 2023. 01. 2023년 시비보조금 2.5억

□ 기대효과

- 지능형 CCTV로 위해요소를 사전에 감지하여 사건사고에 신속히 대응
- 미아·범죄자 찾기 등 주민생활 안전을 위한 다양한 역할 확장

▼ 위치도



부산시	자연재난과	과장	서재덕	3040	재난현장대응팀장	박종무	2993	담당자	문종원	051.888.2994
남구	안전총괄과	과장	김혜옥	4110	통합관제팀장	정정화	4283	담당자	조영희	051.607.4282

4-2

이기대해안산책로 사회적 약자 배려길 조성

[행정지원과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
입기내	입기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

□ 사업목표

- 장애인, 노인 및 어린이 등 사회적 약자도 갈맷길을 통해 아름다운 자연 경관을 함께 즐길 수 있도록 사회적 약자를 위한 배려길 조성
- 단기사업으로 시범적으로 특화구역을 조성하여 사업의 효용성을 확보하고 장기적으로 이기대 해안산책로 동생말 ~ 어울마당 구간 배려길로 조성하는 방안 마련
- ※ 이기대 어울마당 조성사업과 연계, 사회적 약자 배려 특화구역으로 발전 가능

□ 사업개요 (시범구간 조성)

- 총사업비 : 1,000백만원 (시비 700, 구비 300) ※ 정률보조
- 사업기간 : 2024. 4. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 이기대 일원
 - ※ 2024. 4월경 이기대예술공원 조성사업 용역과 연계, 부산시와 협의하여 대상지 확정
- 사업내용 : 완만한 경사의 황토포장길 및 데크 난간길을 조성
 - (안내판, 장애인 편의시설, 공연장, 포토존 등 설치)
- ※ 부산시의 이기대예술공원 조성사업과 연계하여 이기대 해안산책로(동생말 ~ 어울마당 1,300m) 전구간에 걸쳐 사회적 약자 배려길 조성토록 부산시에 건의

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
이기대해안산책로 사회적 약자 배려길 조성	공사 준공	공모사업 신청	· 시 공모사업 신청 · 2024 본예산 편성	공사 준공	-	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	1,000			1,000		
국비						
시비	700			700		
구비	300			300		
기타						

※ 부산광역시 1회 추경 시 예산확보 상황(700백만원 교부 여부)에 따라 시비 및 구비 변경될 수 있음

추진상황

- 2023. 5. : 부산광역시 보행도시정책과 공모사업(갈매셋길) 신청
- 2023. 8. : 부산광역시 보행도시정책과 공모사업(갈매셋길) 선정
- 2023.12. : 2023 하반기 특별교부세(2억원), 특별조정교부금(3.5억원) 교부
- 2024. 3. : 사업구역 변경 (황칠나무숲 인근 ⇒ 솔밭쉼터 인근)

향후계획

- 2024. 4. : 부산시 문화예술공원 중간보고회 시 사업구역 확정
- 2024. 4. ~ 5. : 실시설계
- 2024. 하반기 : 착공 및 준공

타기관과의 협조사항

- 부산광역시 공원여가정책과(이기대 예술공원조성 사업 관련)와 협의 필요

기대효과

- 우리 주변의 사회적 약자를 배려하고 함께 행복한 사회분위기 조성

부 산 시	보행도시정책과	과장	이미경	1320	보행환경개선팀장	이경현	1323	담당자	김경욱	051.888.1322
남 구	행정지원과	과장	한광영	4110	단체협력팀장	한선미	4123	담당자	윤의정	051.607.4121

4-3

이용자 눈높이에 맞는 체육시설 설치 [완료]

[관광체육과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

□ 사업목표

- (조명시설 추가설치) 조명시설이 없는 체육시설 구역에 조명을 설치하여 저녁 후 체육활동 수요 충족 및 쾌적한 환경 조성
- (백운포체육공원 테니스장 시설정비공사) 백운포체육공원 테니스장의 바닥면이 마사토로 되어있어 이를 인조잔디로 교체하여 쾌적한 스포츠 환경 조성

□ 사업개요

- 조명시설 추가설치
 - ▷ 사업명 : 백운포체육공원 인조2축구장 조명탑 설치공사
 - ▷ 규모 : 조명폴(H=21.3m, 평균조도:500lx) 4기, 전기공사 1식
 - ▷ 총사업비 : 600백만원(특별교부세:500, 시비:100)
 - ▷ 사업기간 : 2021. 11 ~ 2022. 08.
- 백운포체육공원 테니스장 시설정비공사
 - ▷ 사업명 : 백운포체육공원 테니스장 시설정비공사
 - ▷ 규모 : 인조잔디 설치(A=5,124㎡) 부대시설정비 1식
 - ▷ 총사업비 : 600백만원(특별조정교부금 600)
 - ▷ 사업기간 : 2022. 07 ~ 2023. 04.

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
인조2축구장 조명탑 설치	공사 준공	공사 준공	-	-	-	-
테니스구장 인조잔디 설치	공사 준공	공사 착공	공사 준공	-	-	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	1,200	620	580			
국비						
시비	100	100				
구비						
기타	1,100	520	580			

※ 기타내역 : 특별교부세 500백만원, 특별조정교부금 600백만원

추진사항

○ 조명시설 추가설치 공사 준공

- ▷ 사업명 : 백운포체육공원 인조2축구장 조명탑 설치공사
- ▷ 위치 : 남구 백운포로 108(용호동) 백운포체육공원
- ▷ 규모 : 조명폴(H=21.3m, 평균조도:500lx) 4기, 전기공사 1식
- ▷ 총사업비 : 600백만원(특별교부세:500, 시비:100)
- ▷ 공사기간 : 2022. 5. 2. ~ 8. 24.
- ※ 준공식 개최 - '22. 8. 26.(금) 19:00 ~ 20:30

○ 백운포체육공원 테니스장 시설정비 공사

- ▷ 2022. 10. 3. 테니스장 시설정비공사 실시설계용역 완료
- ▷ 2022. 10. 공사 계약심사 및 입찰 공고
- ▷ 2023. 02. 공사 착공
- ▷ 2023. 04. 공사 준공 ※ 2023. 4. 23.(일) 준공식 개최

추진효과

- 저녁 후 체육활동 수요 충족 및 쾌적한 체육시설 환경을 조성하여 야간 이용객 만족도 증대
- 주민들에게 쾌적한 시설로서 많은 대관이 가능함에 따라 이용객 만족도 및 대관 수익 증대



▲ 현장사진 : 백운포체육공원 인조2축구장(남구 백운포로 106일원)



▲ 현장사진 : 백운포체육공원 테니스장(남구 백운포로 106일원)

4-4

생활체육인 야간 이용시설 확충 [완료]

[관광체육과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

□ 사업목표

- 체육시설 운영시간 연장으로 야간 체육시설 이용주민 만족도 제고

□ 주요내용

- 연장 내용 : 2시간 연장(당초 22:00 -> 연장 24:00)
 - ▷ 규칙개정 및 근무인원(임기제 공무원 2명, 기간제 근로자 2명) 증원에 따른 예산사항 수반
- 백운포체육공원 운영 현황

구 분	(기존) 운영 시간	(연장) 운영 시간	비고
마사축구장	06:00~18:00	좌동	
마사구장(야구장)	06:00~18:00		
그라운드골프장	06:00~18:00		
인조잔디 2축구장	06:00~22:00	06:00 ~ 24:00 (2시간 연장)	연장운영
인조잔디 1축구장	06:00~22:00		
테니스장	06:00~22:00		
풋살구장	06:00~22:00		

□ 추진사항

- 2023. 03. ~ 04. : 백운포체육공원 시범 연장운영 협의 완료(시설관리공단)
- 2023. 05. ~ 06. : 시범 연장운영 실시 [관광체육과-5896(2023.4.5.)호]
- 2023. 06. 13. : 시범운영 기간 연장(23.7월~12월) [관광체육과-10082(2023.6.13.)호]
- 2023. 07. ~ 12. : 연장운영 실시
- 2023. 12. : 2024년 전면 연장운영 실시 결정

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
백운포체육공원 운영시간 연장	운영시간 연장	-	운영시간 연장	연장 운영	연장 운영	연장 운영

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	704		176	176	176	176
국비						
시비						
구비	704		176	176	176	176
기타						

기대효과

- 운영시간 연장으로 언제 어디서나 스포츠를 즐길 수 있는 건강한 환경을 조성하여 이용 주민들의 만족도 증대

▼ 조감도 : 백운포체육공원(남구 백운포로 106 일원)



돌봄과 회복행정

공약사업

⑤ 따뜻한 동행, 아이 키우기 좋은 남구

1. 남구형 어린이집 구축
2. 다자녀 가정 지원
3. 꿈나무지원복합센터 건립 조속추진

⑥ 건강한 삶으로 모두가 행복한 남구

1. 고독사 예방을 위한 사회안전망 확대
2. 시각장애인 안마서비스 지원 확대
3. 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원
4. 청년 자격시험 응시료 지원

5-1

남구형 어린이집 구축 [완료, 지속추진]

[가족친화과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 급간식비, 어린이집 운영비 등 지원으로 보육 내실화
- 어린이집 행정지원으로 업무부담 경감 및 소통 강화

사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년
- 주요내용
 - ▷ 친환경 급간식비 지원
 - ▷ 안전공제회비 지원
 - ▷ 대체 조리사 파견지원
 - ▷ 보육 행정 전문관 도입
 - ▷ 어린이집 통학버스 운행기록장치 지원

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
친환경 급간식비 지원(완,지)	친환경 급간식비 지원	사회보장제도 신설협의	- 사회보장제도 신설협의 - 2024년 본예산 편성	친환경 급간식비 지원	친환경 급간식비 지원	친환경 급간식비 지원
안전공제회비 지원(완,지)	안전공제회비 지원	2023 본예산 편성	- 세부계획 수립 - 안전공제회비 지원	안전공제회비 지원	안전공제회비 지원	안전공제회비 지원
대체 조리사 파견지원 (완,지)	대체조리사 파견	- 유관부서 협의	대체조리사 파견	대체조리사 파견	대체조리사 파견 (육아종합 지원센터)	대체조리사 파견 (육아종합 지원센터)
보육행정전문가 (완,지)	보육행정전문가 배치	- 유관부서 협의 - 채용계획 수립	보육행정전문가 배치	보육행정전문가 배치	보육행정전문가 배치	보육행정전문가 배치
통학버스 운행기록장치 지원(완료)	통학버스 운행기록장치 지원	- 예산편성 - 세부계획 수립 - 통학버스 운행 기록장치 지원	-	-	-	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	1,549	13	306	390	410	430
국비						
시비						
구비	1,549	13	306	390	410	430
기타						

추진사항

[친환경 급간식비 지원]

- 2023. 2. 어린이집 급간식비(시비) 지급 : 1인 월 6,000원[시비70%:구비30%]
- 2023. 5. 급간식비 지원 관련 남구 영유아보육 조례 개정
어린이집 급간식비(시비) 지원 확대 : 1인 월 8,000원[시비70%:구비30%]
- 2023. 9. 어린이집 급간식비 교육청 추가지원(만3세 이상) : 1인 월 4,200원[교육청 100%]
- 2024. 3. 어린이집 급간식비 지원 확대 : 영아 1인 월 8,000원[시비70%:구비30%]
유아 1인 월15,600원[시비35%:구비15%:교육청50%]

[안전공제회비 지원]

- 2023. 1. 어린이집 안전공제회비 지원 계획수립 및 단체가입 진행
- 2023. 2. 2023년도 어린이집 안전공제회비 지원금 지원
- 2024. 2. 2024년도 어린이집 안전공제회비 지원금 지원(보육교직원 지원 확대 추진)

[대체조리사 파견]

- 2023. 4. 어린이집 대체조리사 지원사업 추진계획 수립
- 2023. 7. 어린이집 파견지원 대체조리사(기간제근로자) 2명 채용
- 2024. 2. 대체조리사 파견지원사업 홈페이지 구축

[보육행정전문가 배치]


- 2023. 1. 보육행정전문가(시간선택임기제) 신규채용 계획수립
- 2023. 8. 보육행정전문가 1명 채용

[통학버스 운행기록장치 지원]


- 2022. 10. 어린이집 통학버스 운행기록장치 보조금 지원 완료

기대효과

- 어린이집 공공성 강화 및 보육서비스 수준 제고



▲ 「어린이집 안전공제회비 지원」 사업



▲ 「어린이집 대체조리사 지원」 사업



▲ 「보육행정전문가 채용·지원」 사업



▲ 「어린이집 통학버스 운행기록장치 지원」 사업

5-2

다자녀가정 지원 [완료, 지속추진]

[가족친화과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

□ 사업목표

- 다자녀가정에 대한 다양한 분야의 혜택 제공
- 자녀 양육에 대한 비용 부담 경감

□ 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년
- 주요내용
 - ▷ 쓰레기종량제봉투 무상 지급
 - 지급 대상: 2003년 이후 셋째 이상 자녀를 출산한 가정 중 가족사랑카드를 사용 중인 세대(자녀 중 한 명 이상이 만19세 미만인 경우만 해당)
 - 지급 방법: 동 행정복지센터 배부
 - ▷ 남구 소재 대학교 평생교육원 프로그램 수강료 감면 추진
 - ▷ 신규 기관 남구 입주 시 다자녀가정 혜택 및 할인 추진
 - ▷ 기존 다자녀가정 우대 혜택 지속적인 추진

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
다자녀가정 종량제봉투 무상지급(완,지)	다자녀가정 종량제봉투 무상 지급	추진계획 수립	-사회보장제도 신설협의 -지급 시행	다자녀가정 종량제봉투 무상 지급	다자녀가정 종량제봉투 무상 지급	다자녀가정 종량제봉투 무상 지급
대학교 평생교육원 프로그램 수강료 감면(완,지)	대학교 평생교육원 프로그램 수강료 감면	추진계획 수립	대학교 평생교육원 프로그램 수강료 감면	대학교 평생교육원 프로그램 수강료 감면	대학교 평생교육원 프로그램 수강료 감면	대학교 평생교육원 프로그램 수강료 감면
다자녀가정 우대 혜택 지속 추진 및 홍보(완,지)	다자녀가정 우대 혜택 지속 추진 및 홍보	다자녀가정 우대 혜택 지속 추진 및 홍보	다자녀가정 우대 혜택 지속 추진 및 홍보	다자녀가정 우대 혜택 지속 추진 및 홍보	다자녀가정 우대 혜택 지속 추진 및 홍보	다자녀가정 우대 혜택 지속 추진 및 홍보

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	68.123		0.323	22.6	22.6	22.6
국비						
시비						
구비	68.123		0.323	22.6	22.6	22.6
기타						

□ 추진사항

[종량제봉투 무상 지급]

- 2023. 3. 다자녀가정 종량제봉투 무상지급 추진계획 수립
- 2023. 4. 부산광역시 남구 출산장려금품 지원 조례 전부개정 조례안 계획 수립
- 2023. 5. 부산광역시 남구 출산장려금품 지원 조례 전부개정
- 2023. 11. 다자녀가정(3자녀 이상) 종량제봉투 무상지급 시행 알림(12.1) 및 홍보
부산광역시 남구 출산 장려 및 다자녀가정 지원 조례 일부개정 입법예고
(다자녀가정 기준 확대, 3자녀 → 2자녀)
- 2023. 12. 다자녀가정(3자녀 이상) 종량제봉투 무상지급 시행
- 2024. 1. 다자녀가정 종량제봉투 무상지급 확대 추진 계획 수립
부산광역시 남구 출산 장려 및 다자녀가정 지원 조례 일부개정
- 2024. 2. 사회보장제도 변경 협의 요청

[평생교육원 프로그램 수강료 감면]

- 2023. 1. 경성대학교 평생교육원 다자녀가정 지원 검토 요청
▷ 가족당 1과목 수강료 20% 감면

[우대혜택 지속 추진 및 홍보]

- 공영주차장 주차요금 50% 감면: 남구 소재 공영주차장 77개소
- 다자녀가정 우대 참여 업체 일제정비: 297개소
▷ 여성아동과-25732(2022.6.27.)호, 여성아동과-38587(2022.10.12.)호
- 「따뜻한 동행, 아이키우기 좋은 남구」 출생장려 홍보 실시: 8회
▷ 제24기 오류도여성대학(2022.9.28.)
▷ 제14회 복지박람회(2022.10.15. ~ 2022.10.16.)

- ▷ 출생사랑카드 제작배부 : 1,000매
- ▷ 「따뜻한 동행, 아이키우기 좋은 남구」 출생장려 스티커 제작:1,000매
- ▷ 「남구와 함께하는 EXPO 예술마당」(2023.4.4.)
- ▷ 제25기 오류도여성대학(2023. 5.19.)
- ▷ 양성평등주간 기념행사(2023. 9. 6.)
- ▷ 2023년 3분기 공중화장실 불법촬영카메라 근절 합동캠페인(2023. 9. 18.)
- 2023. 6. 부산시 다자녀가정 지원확대(3→2자녀) 추진계획 전부서 알림
- 2023. 10. 부산시 다자녀가정 우대 가족사랑카드 발급 안내 및 홍보
- 2023. 12. 다자녀가정(3자녀 이상) 종량제봉투 무상지급(20L, 100매)

향후계획

- 연중 : 다자녀가정 지원 신규 정책 발굴 추진
남구 공공기관, 평생교육원 등 다자녀가정 혜택 및 할인 추진

기대효과

- 아이 낳고 기르기 좋은 양육 환경 조성 및 가족친화적인 사회 분위기 조성

5-3

꿈나무지원복합센터 건립 조속추진

[가족친화과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 어린이집 및 보호자의 양육 지원을 통합한 ONE-STOP서비스 제공
- 종합적인 보육·교육 인프라 구축을 위한 거점센터 건립

사업개요

- 위 치 : 남구 대연동 317-5번지 등
- 사업기간 : 2019년 ~ 2025년
- 규 모 : 대지면적 2,041㎡, 연면적 3,850.40㎡, 지하1층, 지상4층
- 소요예산 : 18,640백만원(국비 1,676, 시비 1,119, 구비 13,845, 별 2,000)
※ 부지매입비 반영

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
꿈나무지원 복합센터 조속 건립	꿈나무지원 복합센터 개관	기본 및 실시설계	공사 착공	공사 추진	준공 및 개관	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	임기전	2022	2023	2024
합계	18,640	4,274	3,018	7,387	3,961
국비	1,676	1,256	370	50	
시비	1,119	85	524	10	500
구비	13,345	2,933	124	6,827	3,461
기타	2,500		2,000	500	

□ 추진사항

- 2019. 06. : 부지확정, 건립 추진계획 수립
- 2020. 09. : 2021년도 생활SOC 복합화사업 공모 선정
- 2020. 12. : 육아종합지원센터 국비 확보(10억)
- 2021. 05. : 하나금융 국공립어린이집 사업 선정(24억)
- 2022. 05. : 기본 및 실시설계 착수
- 2023. 02. : 설계의 경제성(VE) 등 검토 추진(2/8, 2/15, 2/22, 3/2)
건립부지 내 석면 철거
- 2023. 05. : 건설기술심의 완료(설계심의 : 조건부채택, 공사기간 산정 : 적정)
녹색건축, 에너지효율등급 인증 완료(예비인증)
- 2023. 06. : 건축허가 및 실시계획인가 접수(건축과), 제로에너지건축물 인증 완료(예비인증)
- 2023. 08. : 계약심사 완료, 기본 및 실시설계용역 완료
- 2023. 09. : 건립부지 내 지하수 개발·이용 종료 및 원상복구
- 2023. 11. : 건축·기계·조경·해체(동도건설(주)), 전기((주)미르알엔티),
통신((주)금강통신), 건설사업관리용역((주)상지엔지니어링) 계약
- 2023. 12. : 착공 및 착공식 개최
- 2024. 01. : 기존 건축물 해체공사
- 2024. 02. : 해체공사 착공신고 및 안전관리계획 승인(조건부 승인)
- 2024. 02. : 건립부지 내 남구 도서관 상수도관 이설공사
- 2024. 03. : 하나금융그룹 기부금 심사위원회 승인(24억원)
※ 2024. 3월말 현재 공정율 1.12%

□ 향후계획

- 2025. 7. : 준공 예정

□ 기대효과

- 보육관련 정보수집·제공 및 보육컨설팅, 가정양육자에 대한 육아 정보 제공
- 아동의 육체·정서·사회적인 건강한 성장을 위해 양육자간의 정보공유 및 아동 돌봄 사각지대 해소를 위한 안정적인 방과 후 환경조성

부산시	출산보육과	과장	이현정	1560	보육행정팀장	이정민	1573	담당자	김정환	051.607.1574
남구	가족친화과	과장	김석순	4350	보육팀장	옥경순	4343	담당자	이주연	051.607.4346
남구	건축과	과장	김영신	4580	공공건축팀장	송경현	4163	담당자	김도영	051.607.4162

▼ 위치도



▼ 조감도



[돌봄과 회복행정] 건강한 삶으로 모두가 행복한 남구
고독사 예방을 위한 사회안전망 확대
[완료, 지속추진]

6-1

[복지정책과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 발굴과 돌봄 강화를 통한 고독사 예방

사업개요

- 추진기간 : 연 중
- 추진대상 : 관내 거주하는 고독사 위험군
- 추진내용 ※ **5개 분야 35개 사업**

- ▷ 사회적 고립가구 발굴 강화
- ▷ 사회적 고립가구 돌봄 강화
- ▷ 스마트 돌봄 체계 구축
- ▷ 지역사회 관계망 강화
- ▷ 고독사 사후관리(유품정리 지원)

추진계획

- 고독사 예방 종합대책 수립
 - ▷ 일 시 : 매년 1월
 - ▷ 방 법 : 타 부서와 협력하여 종합대책 수립 및 동별 자체계획 수립
- 사회적 고립가구 발굴 강화
 - ▷ 기 간 : 연 중
 - ▷ 방 법
 - 인적안전망(촘촘복지단) 활성화를 위한 역량강화 교육, 워크숍 등 실시
 - 복지사각지대 선제적 발굴을 위한 전수조사
 - 지역 주민의 관심 제고를 위한 복지사각지대 발굴 캠페인 활동

○ 사회적 고립가구 돌봄 및 지역사회 관계망 강화

▷ 기 간 : 연 중

▷ 방 법

- 밀키트, 유제품, 과일 지원 등 동별 여건에 맞는 다양한 특화사업 발굴 및 실시
- 고독사 예방 및 지역사회 관계망 강화를 위한 특화사업 확대

▷ 사업비 : 오류도 5,600원 사업, 민간자원 연계, 공모사업비 등

○ 스마트 돌봄 체계 구축

▷ 기 간 : 연 중

▷ 방 법

- 돌봄 플러그, 도시가스 IOT 등 추가 설치를 통한 대상자 확대
- 알코올중독, 만성질환자 등 우선 설치

▷ 사업비 : 오류도 5,600원 사업, 공모사업 참여 등

○ 무연고 사망자 유품정리 지원

▷ 기 간 : 2023년 ~

▷ 방 법 : 관내 무연고 사망자 유품정리 등을 위한 비용 지원(최대 100만원)

▷ 사업비 : 오류도 5,600원 사업 등

□ 연차별 추진계획

세부 추진내용	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
고독사 예방 종합대책 수립 (완,지)	추진계획	추진계획 수립	추진계획 수립	추진계획 수립	추진계획 수립	추진계획 수립
위기가구 발굴 전수조사실시(완지)	전수조사 계획수립 및 조사 실시	전수조사 실시	전수조사 실시	전수조사 실시	전수조사 실시	전수조사 실시
돌봄 및 지역사회 관계망 강화 특화사업 추진(완지)	신규 특화사업 발굴 및 추진	동별 1개	동별 2개 이상	동별 2개 이상	동별 2개 이상	동별 2개 이상
스마트 돌봄 체계 구축(완지)	대상자 수 (돌봄 플러그, 도시가스 IOT)	220가구	300가구	350가구	400가구	450가구
고독사 사망자 유품정리 지원(완지)	추진계획	-	계획수립 및 시행	계획수립 및 시행	계획수립 및 시행	계획수립 및 시행

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	29,971.1	57.9	114.2	9,903	9,933	9,963
국비	18,105			6,025	6,035	6,045
시비	5,336.5	8.5	-	1,766	1,776	1,786
구비	6,307.4	15.2	52.2	2,070	2,080	2,090
기타	222.2	34.2	62.0	42	42	42

※ 2024년부터 기본계획(중양)의 비전·목표·추진전략에 부합하도록 지자체별 시행계획 수립 시행
 ※ 기타내역 : 오륙도 5,600원 사업비(32백만원), 협의체 공모사업비(30백만원) 등

타기관(부서) 협조사항

부서	추진 사항
주민복지과	<ul style="list-style-type: none"> 노인 및 장애인 안부확인 및 돌봄서비스 추진 인생후반전지원센터 운영
가족친화과	<ul style="list-style-type: none"> 자립준비청년 자립정착금 및 자립수당 지원
생활보장과	<ul style="list-style-type: none"> 공유밥상 공동체, 청년내일저축계좌 운영 무연고 사망자 등 공영장례서비스 지원
건강증진과	<ul style="list-style-type: none"> 방문간호사와 연계한 만성질환자 관리 등 방문건강관리사업 추진 정신건강복지센터 상담, 건강생활지원센터(구.마을건강센터) 운영의 내실화
동 행정복지센터	<ul style="list-style-type: none"> 취약계층, 1인 가구 등 전수조사를 통한 복지사각지대 발굴 과일도시락, 요구르트 등 洞 특화사업 추진 및 안부확인 고독사 의심사례 발생 보고

추진사항

[고독사 예방 종합대책 수립]

- 2022.08. 2022년 고독사 예방 종합대책 수립
- 2023. 2. 7. 2023년 고독사 예방 종합대책 수립
- 2023. 12. 15. 2024년도 고독사 예방 시행계획 수립

[위기가구 발굴 전수조사 실시]

- 2022.09. ~ 10. 복지사각지대 위기가구 및 복지 취약계층 조사 실시
- 2022.10. ~ 2023.1. 2022년 5,6차 복지사각지대 발굴시스템(빅데이터) 운영
- 2022. 12. 16. 「겨울철 취약계층 발굴·지원 계획」 수립 및 홍보
- 2023. 1. ~ 계속 복지사각지대 발굴시스템(빅데이터) 활용하여 일제조사

- 2023. 5. ~ 8. 2023년 사회적 고립가구 실태조사 실시
- 2023. 8. ~ 12. 2023년 남구형 「스마트 복지·안전 울타리 구축사업」 추진
- 2023. 12. 20. 「겨울철 복지위기가구 발굴·지원 계획」 수립 및 홍보
- 2024. 3. ~ 12. 2024년 남구형 「스마트 복지·안전 울타리 구축사업」 추진
 - ▷ 행정안전부 공모 '읍면동 스마트 복지안전서비스 개선모델 개발 지원사업' 선정(2년 연속)

[신규 특화사업 발굴 및 추진]

- 2022.10.04. 인적안전망 역량강화 교육 및 토크 콘서트 개최
- 2023. 2. 1. 「부산광역시 남구 위기가구 발굴 신고 포상금 지급 조례」 제정 및 시행
- 2023. 2.13.~24. 기존 복지대상자 안부 확인체계 점검
- 2023. 3. ~ 위기가구 발굴 신고 포상금 지급 시행
- 2023. 3. ~ 11. 노인일자리사업 연계 「시니어 돌봄 서포터즈」 시행
- 2023. 4. ~ 12. 「중장년 1인 가구 밀키트 지원사업」 추진
- 2023. 4. ~ 12. 「청장년 고립가구 활력UP 빛나는 솔로 사업」 추진
- 2023. 6. 30. 동별 2건 이상 고독사 예방 특화사업 추진 (17개동 44개 사업)
- 2023. 8. ~ 9. 고독사 예방 특화사업 추진 중간 점검(구 5개, 동 66개 사업)
- 2024. 2. ~ 11. 노인일자리사업 연계 위기가구 발굴 인적안전망 「함께보듬이」 운영
- 2024. 4. ~ 12. 「중장년 1인 가구 밀키트 지원사업」 추진

[스마트 돌봄체계 구축]

- 2022.11. ~ 12. 비대면 고독사 예방 디지털 인프라 구축사업(부산도시가스 사회공헌사업) 확대
- 2023. 3. ~ 12. 「빅데이터 기반 1인 가구 돌봄 서비스 사업」 추진
 - ▷ 3년 간('24~'26) 무상 유지보수: 서비스 환경 유지보수, 관제 모니터링 및 출동, 도란도란 케어콜
- 2023. 5. 19. 지역사회보장협의체 주관 고독사 인식개선교육 실시
- 2023. 6. 21. 인적안전망 '시니어 돌봄 서포터즈(12명)' 역량강화교육 실시
- 2023. 6. 22. 지역사회보장협의체 주관 save the life 관련 '스마트 돌봄 플러그' 설치
- 2023. 9. ~ 11. 빅데이터 기반 1인 가구 돌봄 대상자 '사회적 관계망 형성 프로그램' 추진
- 2023. 9. ~ 11. 복지사각지대 선제적 발굴 강화를 위한 '동 인적안전망 역량강화 교육' 추진
- 2023. 10. ~ 12. 빅데이터 기반 1인 가구 돌봄 대상자 '도란도란 케어콜(주 1회)' 추진
- 2024. 1. ~ 12. 「부산, 함께돌봄」 추진(7개 사업) ※ '23년까지 부산형 통합돌봄

[무연고 사망자 유품정리 지원]

- 2023. 3. ~ 「무연고사망자 유품정리 사업」 시행, 지속 지원

향후계획

- 2024. ~ 계속 고독사 예방 사업 분기별 추진실적 취합·관리
- 2024. 상반기 「고독사 예방 및 관리 사업」 추진계획 수립
 - ▷ 지역공동체 프로그램 운영, 개입거부가구 사회참여 유도 활동, 인적안전망을 활용한 안부확인 등

기대효과

- 사회안전망 강화로 고독생(生)이 고독사(死)로 이어짐 예방
- 민·관 협력 및 사회안전망 강화를 통한 지역사회 돌봄 체계 구축
- 이웃이 이웃을 살피는 관계형성을 통해 더불어 따뜻한 마을공동체 형성

6-2

시각장애인 안마서비스 지원 확대 [완료, 지속추진]

[복지정책과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

□ 사업목표

- 근골격계, 신경계 등 노인성 질환자의 건강 증진을 위한 사업으로 낮은 선정률을 개선하여 주민 만족도 향상
- 지역사회서비스투자사업으로 지역민에게 안마서비스 제공 및 시각장애인 사업장의 일자리 증대

□ 사업개요

- 지역사회서비스 투자사업(11개 사업)중 하나의 사업으로 운영 ※ 2022년 연초 기준
 - ▷ 대상자 : 351명 수혜(총 845명 접수 / 선정률 41%)
 - ▷ 예산 : 522백만원(총 사업 예산 : 1,631백만원 / 총 사업의 약 32%)
 - ※ 예산 매칭비율 : 국가균형발전특별회계 보조금, 시비, 구비(7:1.5:1.5)
- 대상자 선정 절차
 - ▷ 접수(동) : 1월말 ~ 2월초
 - ▷ 심사(구) : 소득, 연령, 우선순위 등에 따라 판정
 - ▷ 선정통지(동) : 대상자에 서비스 가능 기간 등 통지

□ 추진계획

- 지역사회서비스투자사업 예산의 안마서비스 비중 점진적 확대 (2022년~2026년)
 - ▶ 연초 사업계획 수립 시 반영 (연 2% 확대)

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
시각장애인 안마서비스 지원 확대	총 사업예산 중 시각장애인 안마서비스 예산비율 확대	32%	34%	36%	38%	40%

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	2,968	522	574	600	620	652
국비	2,078	366	402	420	434	456
시비	445	78	86	90	93	98
구비	445	78	86	90	93	98
기타						

추진사항

- 2022년 시각장애인 안마서비스 지원 : 581백만원 (총 예산 대비 35%)
- 2023년 시각장애인 안마서비스 지급액 : 627백만원(2023년 목표액 대비 115%)
- 2024년 지역사회서비스투자사업 계획 수립
- 2024년 시각장애인 안마서비스 목표액(총 예산 1,665백만원의 36%) : 600백만원
- 2024. 2. 시각장애인 안마서비스 대상자 선정
- 누계 지급액 142백만원 (2024. 3월말 기준) : 목표액 600백만원 중 약 23.6% 지급

(단위: 백만원)

구분	2023년		2024년	
	목표	추진실적	목표	추진실적
총 예산	1,602		1,665	
예산 비율	34%	39%	36%	-
지급(예정)액	545	627	600	142
대상자(명)	-	380	331	384
비고	목표 대비 5% 초과 달성			

향후계획

- 모니터링 실시 : 지역사회서비스투자 14개 사업 중 이용률이 낮은 사업예산을 재분배, 신청자 많은 안마서비스 등으로 대기자 추가 선정

기대효과

- 안마서비스 수혜대상자의 증가로 신청자 만족도 제고
- 이용자 증대에 따른 제공기관 서비스 인력 추가채용 등 일자리 증대 기대

부산시 복지정책과 과장 이병수 3150 복지나눔팀장 오유경 3153 담당자 채수연 051.888.3151
 남구 복지정책과 과장 이미연 4310 복지기획팀장 천옥명 4313 담당자 정민재 051.607.4314

[돌봄과 회복행정] 건강한 삶으로 모두가 행복한 남구
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원
[완료, 지속추진]

6-3

[생활보장과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	


사업목표

- 가족관계 해체와 빈곤 등 불가피한 사유로 장례를 치를 수 없는 무연고자 및 저소득층에게 장례절차 없이 시신이 ‘처리’ 되지 않도록 공공(公共)이 빈소 등을 마련하여 장례를 치를 수 있도록 지원

사업개요

- 관련 근거
 - ▷ 「장사 등에 관한 법률」 제12조(무연고 시신 등의 처리)
 - ▷ 「부산광역시 공영장례 조례」(2021.12.29.제정, 2022.6.30.시행)
 - ▷ 「부산광역시 남구 공영장례 지원에 관한 조례」(2022.10.31.제정, 2022.10.31.시행)
- 지원대상
 - ▷ 무연고 사망자
 - ▷ 저소득층으로 연고자가 미성년자, 장애인 및 75세 이상 노인만으로 구성되어 있어 장례처리 능력이 없는 경우
 - ▷ 그 밖에 구청장이 공영장례 지원이 필요하다고 인정하는 경우
- 지원방법 : 공영장례 전용빈소 제공(최소 6~8시간), 장례서비스 등 현물 지원
 - ▷ 공영장례실(전용빈소) : 부산영락공원, 남구 위탁업체 장례식장(대연장례식장)
- 지원내용
 - ▷ 고인모심(80만원) : 운구 및 안치, 염습 및 입관 등
 - ▷ 장례의식(80만원) : 빈소, 제례물품, 제물상 차림, 장례지도사 등
 - ▷ 화장 및 봉안 : 부산영락공원에서 화장, 5년간 봉안
 - ▷ 유품 정리

○ 지원절차



○ 공영장례 지원 현황

(2024.03.31.기준/단위:명)

연도	계	행정처리 사유		수급자 여부		공영장례 지원		비고
		무연고	인수포기	수급	비수급	무연고	저소득층	
2021	14	3	11	10	4			
2022	23	8	15	17	6			
2023	32	9	23	28	4	26		
2024	11	2	9	9	2	10	0	

※ 남구 무연고자 장제처리 대행업체 현황(2024년도)

업체명	소재지	대표자	계약기간	계약내용	비고
아가페라이프(주) 대연장례식장	남구 수영로 164 (대연동)인창병원	이의광	2024.1.1. ~ 2024.12.31.	1구당 80만원	고인모심 비용

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원	공영장례 지원	추진계획 수립	무연고자 및 저소득층 공영장례 지원			

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	126.4	6.4	23.2	36.8	28	32
국비						
시비	28		11.2	16.8		
구비	98.4	6.4	12	20	28	32
기타						

※ 산출기준 : 1구당 80만원 × 30명(2024년) → 매년 5명씩 증가로 하는 것으로 추산함

□ 추진사항

- 2022. 8.31. 「무연고자 및 저소득층 공영장례 지원」 추진계획 수립
- 2022.10.31. 「부산광역시 남구 공영장례 지원에 관한 조례」 공포(시행 2022.10.31.)
- 2023. 1.10. 2023년 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 계획 수립
- 2023. 4.26. 남구 홈페이지 ‘공영장례 지원 및 공영장례 부고 알림’ 메뉴 개설
- 2023. 12월말 기준 공영장례 26명(무연고자) 지원
- 2024. 1.18. 2024년도 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 계획 수립(구청장 결재)
- 2024. 3. 4. 2024년도 공영장례 지원에 따른 수행기관[장례(위탁)업체] 업무 절차 안내

□ 향후계획

- 2024. ~ 계속 무연고자 및 저소득층 공영장례 상시 접수 및 지원

□ 기대효과

- 무연고 및 저소득층 사망자에 대하여 장례의식과 추모공간을 지원함으로써 고인의 존엄성 유지와 애도할 수 있는 환경을 조성하여 상부상조의 공동체 의식 실현에 기여

6-4

청년 자격시험 응시료 지원 [완료, 지속추진]

[일자리경제과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

□ 사업목표

- 취업·창업·자유계약 등 다양한 분야의 사회진입 지원
- 구직활동 청년의 경제적 부담 완화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 사업대상 : 남구에 1년 이상 거주 중인 만18~39세 미취업·미창업 청년
- 주요내용 : 연1회 1인당 최대 10만원 자격시험 응시료 실비 지원
 - ▷ 시험종류 : 어학능력시험, 한국사능력검정시험, 국가기술자격시험, 국가전문자격시험(800종)
- 신청기간 : 2023. 3. 1. ~ 계속
- 신청방법 : 온라인 신청 구 홈페이지(주민복지>청년정책>청년 자격시험 응시료 지원)
- 접수기간별 지급일
 - 매월 1일~15일 접수분 : 매월 말일 경 지급
 - 매월 16일~말일 접수분 : 익월 말일 경 지급
- 신청자격 및 구비서류

연번	신청자격	구비서류
1	최종 전입일부터 신청일까지 남구에 1년 이상 거주하고 있는 청년	주민등록초본
2	신청일 현재 미취업자	건강보험자격득실확인서
3	신청일 현재 사업자등록 사실이 없는 자	사실증명(사업자등록사실여부)
4	신청 당해년도에 실시한 자격시험에 응시한 자	응시확인서 및 결제 영수증

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
청년 자격시험 응시료 지원	자격시험 응시료 지원사업 시행	조례 개정 및 사회보장제도 신설 협의	추진계획 수립, 사업시행	추진계획 수립, 사업시행	추진계획 수립, 사업시행	추진계획 수립, 사업시행

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	412		103	103	103	103
국비						
시비						
구비	412		103	103	103	103
기타						

추진사항

- 2022. 10. 보건복지부 사회보장제도 신설 협의
- 2022. 12. 「부산광역시 남구 청년 기본 조례」 개정(지원근거 신설)
- 2023. 1. 추진계획 수립
- 2023. 1~2. 온라인 신청시스템 구축 용역 착수 및 준공
- 2023. 2. 사업 홍보(홈페이지, SNS, 언론보도·남구신문, 현수막, 포스터 등)
- 2023. 3~12. 청년 자격시험 응시료 지원 신청·접수 및 지급
- 2024. 1~12. 추진계획 수립 및 지원 신청·지급

※ 지급현황

(단위:명,원)

2023(누계)		2024(누계)		2024. 2.	
인원	금액	인원	금액	인원	금액
1,200	91,863,510	156	12,641,900	108	8,754,370

기대효과

- 진로능력·자기개발 역량 강화를 통한 경쟁력 제고 및 취업률 향상 도모
- 경기불황, 고용악화 등 구직활동에 어려움을 겪는 청년들의 현실적인 애로 해소

자력과 내생행정

공약사업

⑦ 지역자원과 연계한 남구 발전

1. 부산국제금융센터 3단계 개발 및 공공기관 추가 이전
2. 부산외국어대 이전부지의 게임산업 거점 육성
3. 유엔기념공원 중심 유엔평화문화공원화 사업추진
4. Sea Side 관광자원화사업 개발 신속 추진

⑧ 좋은 일자리 창출과 전통시장 활성화

1. 소상공인 역량 강화 프로그램 추진
2. 맞춤형 인력양성 및 지속가능한 좋은 일자리 창출
3. 온누리상품권 사용기반 확대
4. 전통시장과 대형마트 상생 모델 개발
5. 기업 간담회 상설화로 애로 사항 해소

7-1

부산국제금융센터 3단계 개발 및 공공기관 추가 이전

[기획감사실]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○		○	○			

□ 사업목표

- 4차 산업혁명과 디지털 금융혁신 생태계 조성
- 국가균형발전의 시대적 흐름에 맞는 금융관련 공공기관 이전

□ 사업개요

[부산국제금융센터 3단계 개발]

- 위 치 : 남구 문현금융로 40(문현금융단지 내)
- 규 모 : 부지 10,293.8㎡ / 연면적 146,553.88㎡
 - ▷ 지하5층, 지상45층, 지식산업센터 및 업무시설 등 지원시설
- 사업기간 : 2020. ~ 2025.(시행사 맥서브 컨소시엄, 책임시공 대우건설)
- 사 업 비 : 4,300억원 (추정) 민자

[KDB산업은행 이전]

- 위 치 : 남구 문현동 1228-1번지
- 규 모 : 부지 16,973㎡, 지상45층
- 사업기간 : 2024. ~ 2027.
- 사 업 비 : 약 4000억원(예정)

부산국제금융센터(BIFC) 3단계	
준공 예정일	2025년 말
규모	대지면적 1만 293㎡, 연면적 14만 6568㎡ (지하 5층~지상 45층)
층별 분량 계획	<ul style="list-style-type: none"> • 1~4층 직장어린이집, 상가 • 5~21층, 23~26층 지식산업센터(보양 완료) • 28~30층, 45층 BNK계열사(부산은행, 사스팀, 캐피탈, 신용정보) • 31~44층 부산 이전 공공기관

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2028
부산국제금융센터 3단계 개발 및 공공기관 추가이전	BIFC 3단계 준공 및 한국산업은행 착공	-	이전계획 수립 (산업은행) 한국산업은행법 개정	한국산업은행 착공	BIFC 3단계 준공	한국산업은행 준공 및 본사이전

부 산 시	금융블록체인담당관	담당관	김효경	4860	금 융 육 성 팀 장	김창현	4873	담당자	김하영	051.888.4875
					금융기관이전TF팀	김채원	4283	담당자	한성호	051.888.4282
남 구	기 획 감 사 실	실 장	강광호	4010	기 획 팀 장	이혜령	4013	담당자	박수정	051.607.4012

□ 추진사항

[부산국제금융센터 3단계 개발]

- 2008.12. ~ 2014.06. : 부산국제금융센터 1단계 조성
- 2015. 8. ~ 2018.11. : 부산국제금융센터 2단계 조성
- 2020. 4. : 3단계 개발 민간사업자 공모
- 2020.10. : 사업협약 체결(부산도시공사 ↔ 맥서브 컨소시엄)
- 2021. 2. : 개발관련 인·허가 추진(안전영향평가, 소방성능심의)
지원협의체 구성(부산시, 남구, 부산도시공사, 시행사 등)
- 2021. 4. : 디자인 가이드라인 심의 변경자문 신청서 제출(구 → 시)
- 2022. 3. : BIFC 3단계 착공(3.7.)
- 2022. 7. : 한국씨티은행 등 외국계 금융기관 3개사 입주
- 2023. 2. : 3단계 21개층 입주 계약(160개 기업 유치)
- 2023. 5. : 지식산업센터 100% 분양 완료

○ BIFC 3단계 입주기업(분양) 현황(2024.3.현재)

- 지식산업센터 : 5층~26층, 디지털기업 169개사, 디지털금융전문대학, BNK시스템
- 업무시설 : 28층~45층, BNK캐피탈, BNK신용정보, BNK저축은행, BNK벤처투자 등
 - ※ 금융계열 3개사, 4개층 분양계약 완료, 18층 중 4개층 분양 22.22%
 - ※ 공공기관 입주 없음 : 한국예탁결제원(2024 상반기 결정), 남부발전, 한국주택금융공사
(검토중 기관) 해양진흥공사(7개층 예정, 청사이전검토 용역 중[8월완료])

45	BNK계열사
31~44	이전공공기관
28~30	BNK계열사
27	미정
23~26	지식산업센터
22	미정
5~21	지식산업센터
1~4	직장어린이집, 상가

분양완료

- 2024. 3. : BIFC 3단계 공정률 30.4%
- 2024. 3. : 산업통상자원부 ‘기회발전특구’ 에 ‘금융특구’ 지정 신청(부산시)
 - ▷ 대상지역 : 문현금융단지, 북항2단계 재개발부지 일원
 - ▷ 지정시기 : 2024. 상반기 중 고시 예정

[KDB산업은행 이전]

- 2022. 1. : 한국산업은행법 일부개정법률안 발의(서병수 외 14)
- 2022. 5. : 윤석열정부 110대 국정과제 실천과제 포함(KDB산업은행 이전)
- 2022.10. : 구청장·군수협의회 이전 촉구 성명 발표(10.13)
- 2022.12. : 산은 이전을 위한 점검 회의(금융위, 국토교통부, 산업은행, 부산시)
 - 산은법 개정 전이라도 이전 공공기관 고시 요구(부산시)
 - 한국산업은행 이전 지원시책 보고회 개최(12.27.)
 - 市 실·국·본부장, 교육청, 도시공사, 남구, 부산문화회관

- 2023. 5. : 국토교통부 산은 이전 공공기관 지정·고시(5.3.)
- 2023. 6. : 부산시 산업은행 이전 민관정 협력 TF 출범(6.16.)
(시장, 여야 국회의원 8명, 시민단체 대표 등 13명)
실무협의체(금융창업정책관, 여야 시당 사무처장, 국회의원 보좌관, 시민단체 임원 등)
- 2023. 7. : KDB산업은행 이전 컨설팅 용역 결과- 지역성장 중심형 이전 추진
- 2023. 9. : 한국산업은행 부산 이전 민관정 협력TF 2차 회의 개최
- 2024.1.18. : 민주당 부산시당 1호 총선공약 ‘산은 부산이전’ 발표

※ 22대 국회의원 후보자 공약(문헌금융단지 및 산업은행 이전 관련)

박수영 의원	박재호 의원
<ul style="list-style-type: none"> - 산업은행 이전으로 정책금융 확대 - 문헌금융단지 3단계 조속 완료 - 글로벌 금융기관, 금융특구청, 데이터센터 유치 - 동남권사업재편 현장지원센터 설립 	<ul style="list-style-type: none"> - 문헌 금융단지 국제 금융 중심지 도약 - 산업은행, 수출입은행 이전 /해외 기업 입주 활성화 지원

검토사항

- KDB산업은행 이전반대 여론(금융노조, 수도권 국회의원)
- 이전 공공기관 및 국내·외 금융혁신 기업유치를 위한 조속한 사업추진
- 목표일정 추진을 위해 區 인·허가 관련부서 적극적이고 유기적인 협조

향후계획

[부산국제금융센터 3단계 개발]

- 2025. 12. : 준공(3단계)


[KDB산업은행 이전]

- 2024. 하반기(총선 이후) : ‘한국산업은행법’ 개정

기대효과

- 지역간 불균형 해소, 지방 소멸 방지, 국가균형발전에 기여
- 지역인재 취업 기회 확대 및 지역경제 활성화 기여

▼ 위치도



▼ 조감도



7-2

부산외국어대 이전부지의 게임산업 거점 육성

[기획감사실]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○		○		○		

사업목표

- 부산외대 이전 후 주변상권 쇠퇴에 따른 지역경제 침체 극복
- 방치되어 있는 부지의 공영개발을 통해 지역사회의 요구에 부응

사업개요

- 위 치 : 남구 우암동 51-3번지 일원
- 부지면적 : 128,134㎡(38,760평) * 부지매입대금 : 1,160억원
- 용도지역 : 자연녹지/제2종일반주거지역(도시기본계획 : 공업용지)
- 사업내용 : 외대부지 ‘게임 비즈니스 파크’ 조성
 - 게임 관련 공공기관, 연구소, 교육기관, 민간기업 등을 유치해 게임산업 창업생태계를 구축

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
부산외국어대 이전부지의 게임산업 거점 육성	게임사업 거점 육성 사업 착공	사업 개발 계획 검토	사업개발 계획 수립	사업개발 설계	사업 착공	개별 사업 착공

추진상황

- 2014. 2. : 부산외대 캠퍼스 이전(우암동→남산동)
- 2021.10.15. : 소유자 변경 [성지학원 → 우암개발피에프브이(주), 코리아신타(주)]
- 2021.12.20. : 외대부지 개발계획(안) 검토신청서 접수
- 2022. 3. 2. : 부산시 외대부지 개발방향 발표(공공기여협상)
 - (사전협상형 지구단위계획 구역, 게임산업 거점지역으로 육성)
- 2022. 3.16. : 외대부지 개발계획(안) 검토신청서 취하

- 2023. 8. 8. : 부산 공공기여협상 지구단위계획 개발계획(안) 제출(⇒부산시)
- 2023. 10.18.: 도시·건축공동위원회 자문(부산시)
- 2023. 12.20.: 개발계획(안)에 대한 회의
 - 참석자 : 市 시설계획과 담당자, 남구 건설과(과장, 도시계획팀장, 담당자), 공원녹지과(공원 담당자), 제안자, 용역사
 - 회의결과 : 남구 협의의견 반영하여 개발계획(안) 수정하였으며, 현재 수립된 개발계획(안)은 협상단 구성 및 협의 진행 시 공공기여의 종류, 위치, 규모 및 방법 등은 조정될 수 있음.
- 2024. 1.10. : 도시계획시설 결정 실효 및 지형도면 고시(부산시)
 - 변경사항 : 도시계획시설(학교) 면적 감소 ※기정129,259㎡→ 변경128,134㎡(감1,125)
- 2024.1.17. : 부산시 게임산단 + 바이오 랩 허브(市 바이오헬스연구개발과) 구축 언론발표
 - 바이오 랩 허브에 생명공학 관련 데이터 센터와 개방형 실험실 등 설립
 - 추진여부 불투명(2024.3월말 현재)
- 2024. 3. : 외대부지 공공기여협상 지구단위계획 개발계획 의견협의(市→區)
 - 주요내용 : 면적, 용도지역, 공공기여계획 금액 및 건축계획 변경 등
 - 2024.3.12. : 관련부서 회의(건설과 외 7, 정책비서관, 市담당자, 우암개발)

□ 향후계획

- 공공기여 협상 개시 전 우리 구 상위계획 및 정책 등을 위해 필요한 시설 또는 인근 지역주민에게 필요한 시설에 대한 내부 방침을 수립하고, 협상 진행 시 의견 제시
 - 협상조직은 민간 및 공공의 협상단을 구성하며, 공공은 市 도시계획국장을 협상대표자로 하고, 협상 주관부서장을 포함하여 구성하되 필요 시 관계 기관·부서장 등을 포함할 수 있음.
 - ※ 우리 구(안전도시국장, 건설과장 포함 예정)

□ 타기관과의 협조사항

- 민간개발사업자와 부산시 공공기여협상 지구단위계획에 협상 시
 - ▷ 주변지역과 연계된 개발계획(안) 및 다양한 공공기여사업(안)제시

□ 기대효과

- 장기간 방치된 외대 부지 개발에 따른 인구 유입과 일자리 창출로 침체된 주변상권 활력 제고로 지역경제 활성화 기여

부산시	시설계획과	과장	손상영	2560	복합개발팀장	차동원	2583	담당자	최성욱	051.888.2585
남구	기획감사실	실장	강광호	4010	기획팀장	이혜령	4013	담당자	박수정	051.607.4012
	건설과	과장	이영진	4660	도시계획팀장	김현욱	4733	담당자	박채빈	051.607.4732

[자력과 내생행정] 지역자원과 연계한 남구발전

7-3

유엔기념공원 중심 유엔평화문화공원화 사업추진 [완료, 지속추진]

[미래성장담당관]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○			○		

□ 사업목표

- 유엔기념공원 일원 역사·문화시설 등 인프라 확충 및 재정비
- 세계가 찾는 도시, 부산 남구를 상징하는 세계적 명소로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 남구 유엔평화로 93, 유엔기념공원 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2028. → 단계적으로 추진
- 사업량 : 약 640,000㎡
- 사업내용 : 유엔기념공원과 주변 문화시설 통합·재창조
 - ▷ 유엔글로벌 평화센터 건립, 부산문화회관·부산박물관 복합문화공간 조성
 - ▷ 유엔군 참전 기념광장, 평화공원 화합의 뜰 조성, 유엔평화로 보행로 개선 등

□ 추진계획

- 2022. 7.~ : (부산시) 추진계획 수립, 협업 T/F운영, 실시설계 및 중앙부처 협의
- 2023.~2028. : (부산시) 단위사업별 기본계획 수립 등 세부사업 추진

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
유엔기념공원 중심 유엔 평화문화 공원화 사업추진	단위 사업착공 (2개 이상)	추진계획 수립	단위사업별 기본 및 실시설계	단위사업별 착공, 준공	단위사업별 착공, 준공	단위사업별 착공, 준공

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	12,729	2,099	8,630	2,000		
국비	1,000		1,000			
시비	8,879	1,349	5,530	2,000		
구비	450	450				
기타	2,400	300	2,100			

※ 부산시 종합계획에 따라 2023년 이후 예산은 추후 반영

□ 추진사항

- 2022.09. 평화공원 화합의 뜰 조성 국비 10억(부산시)
- 2022.10. 유엔군 참전 기념광장 조성 관련 특별교부세 3억 확보(부산시)
- 2022.11. 유엔군 참전 기념광장 조성 관련 실시설계용역 발주(부산시)
- 2022.11. 부산미래혁신회의 개최(유엔기념공원 및 주변 문화시설 활성화 방안)
- 2022.11. 부산박물관 시설개선 기본계획 수립용역 발주(부산박물관)
- 2023.03. 부산문화회관 정면화 등 기본계획 용역 발주(부산시)
- 2023.03.~04. 평화공원 파고라(벤치) 교체
- 2023.05. 유엔 평화의 숲 조성사업 용역 발주(부산시)
- 2023.05. 유엔 평화로 활성화 기본계획 용역비(1.6억원) 확보(시 1회 추경)
- 2023.06. 유엔 평화의 숲 실시설계 용역 착수(부산시)
- 2023.06. 평화공원 화합의 뜰 조성사업 실시설계용역 착수(부산시)
- 2022.12.~2023.07. 평화와 청년문화의 길 스마트 보행로 조성사업 전기공사
- 2023.02.~07. 평화와 청년문화의 길 스마트 보행로 조성사업 정보통신공사
- 2023.06.~07. 평화공원 중앙광장 경관조명기구 제작설치
- 2023.06.~12. ‘유엔 평화의 숲’ 및 ‘평화공원 화합의 뜰 조성사업’ 실시설계용역(부산시)
- 2023.09.~12. 유엔군 참전 기념광장 조성공사(공원녹지과)
- 2023.09. 평화와 청년문화의 길 스마트 보행로 조성(유엔군 참전 기념광장) 전기공사 발주
- 2023.10.31. 부산문화회관 정면화 등 유엔평화로 활성화사업 기본계획 수립 용역 착수(부산시)
- 2023.11. 부산박물관 시설개선 종합계획 수립(부산시)
- 2023.11. 평화와 청년문화의 길 스마트 보행로 조성(대학로 지능형CCTV 구축) 발주
- 2023.12. 유엔 글로벌 평화센터 타당성조사 및 기본계획 수립 용역비(2억원) 확보(부산시)
- 2024.01. 평화와 청년문화의 길 스마트 보행로 조성(유엔군 참전 기념광장) 전기공사 준공
- 2024.03. 평화와 청년문화의 길 스마트 보행로 조성(대학로 지능형CCTV 구축) 사업완료

□ 타기관과의 협조사항

- 유엔기념공원 주변 경관지구 완화(폐지)를 통한 지역개발 유도
 - ▷ 대연수목원 맞은편(고물상, 차고지 등) 사업대상지에 포함 개발 건의
 - ▷ 유엔기념공원 주변 개발 규제(경관지구) 완화 요청

□ 기대효과

- 세계 유일의 유엔기념공원의 가치를 재조명하는 유엔평화문화공원화사업 추진으로 UN의 평화활동을 기념하고 참전용사 추모 및 대규모 문화여가공간을 조성하여 변화하는 남구 세계가 찾는 도시 건설

□ 향후계획(부산시 사업추진 현황)

(2024. 3월말 기준)

연번	개별사업	개략사업비	사업내용	향후계획
1	부산문화회관 주변 복합문화공간 조성	500억원 (국비 250, 시비 250)	부산문화회관 주출입구 정면성 확보, 장애인 이동시설 설치, 창작 연습공간, 편의시설 등 조성	· '24.: 부산문화회관 주차장 확보(14억) 공사 · '24.: 부산문화회관 챔버홀 천장보수 및 공간 조성 공사(15억) · '24.: 문화회관 정면화 등 유엔평화로 활성화 실시체계 용역 완료 · '25.~'28.: 부산문화회관 정면화 등 조성공사 실시
2	유엔평화로 활성화사업	800억원 (국비 400, 시비 400)	기존 생태터널 철거 및 유엔평화로 활성화 1식	· '24.: 유엔평화로 활성화 기본계획 용역 완료 · '24.3.~'12.: 생태터널 철거 및 임시도로 설치 실시계획 용역 추진 · '25.~'28.: 유엔평화로 활성화사업 완료 (생태터널 철거 및 지하차도 설치 등)
3	부산박물관 시설개선사업	286억원 (시비)	부산박물관 주차장 및 어린이박물관 증축, 공간 재구성 등	· '23.12.~'24.6.: 재정투자심사, 공유재산 관리 계획 반영, 예산편성 등 · '24.7.~'25.10.: 설계 공모, 기본 및 실시설계 · '26.3.~'28.2.: 공사 착공, 준공
4	유엔 글로벌 평화센터 유치	303억원 (국비 299, 시비 4)	세미나실, 교육실, 체험실, 숙박공간, 도서관, 사무공간 등 조성	· '24.: 유엔 글로벌 평화센터 타당성조사 및 기본계획 수립 용역
5	유엔군 참전 기념광장 조성사업	3.3억원 (특별교부세 3, 시비 0.3)	유엔군 참전 기념광장 조성 1식	· '23.12.: 공사 준공 · '24. 1.: 경관조명 전기공사 준공(남구) <사업완료>
6	평화공원 화합의 뜰 조성사업	16억원 (국비 8, 시비 8)	수목이식·신규식재 및 편의 시설 정비 등	· '24.1.~'3.: 공원조성계획 변경 및 실시계획인가, 계약심사 및 용역준공 · '24.4.: 사업이관(푸른도시개발공사), · '24.5.~'10.: 공사 착공 및 준공
7	유엔 평화의 숲 조성사업	42억원 (국비 21, 시비 21)	교목(상록, 낙엽), 휴게시설, 산책로 등 조성	· '24.1.~'10.: 공원조성계획 변경 및 실시계획 인가, 계약심사, 설계용역 준공 · '25.1.~'12.: 사업이관(푸른도시개발공사), 공사착공 및 준공
8	유엔기념공원 방문자센터 건립	100억원 (국비)	기념관, 영상실, 세미나실, 수장고, 사무실, 화장실 등 조성	· '24.~'25.: 유관기관, 외교통상부 및 지역국회의원과 긴밀한 협조체계 구축
9	유엔기념공원 내 6.25 참전국 기념정원 조성	80억원 (국비 40, 시비 40)	22개 참전국 기념정원 조성 1식	· '25.: 산림청 도시숲 등 국비보조사업 예산 신청
10	유엔기념공원 제75주년 기념행사	10억원 (시비 10)	유엔참전용사 국제추모식 등	· '24.: 유관기관, 외교통상부 및 지역국회의원과 긴밀한 협조체계 구축
11	유네스코 세계유산 등재	-	세계유산 등재 추진	· '24.~'25.: 우선등재목록 신청 및 선정, 유네스코 예비평가



▲ 위치도



▲ 기본계획도

부산시	공원도시과	과장	공석	3790	국가공원조성팀장	이동흡	3943	담당자	강동원	051.888.3945
남구	미래성장담당관	담당관	김원경	4040	신성장전략팀장	김미숙	3653	담당자	한미경	051.607.3652

7-4

Sea Side 관광자원화사업 개발 신속 추진

[관광체육과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○		○				○

사업목표

- 용호동 해안의 계획적 정비를 위한 관광지 지정 및 친환경적 복원
- 오류도·이기대를 잇는 관광지 개발로 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 조성위치: 용호동 산205번지 일원 (오류도SK뷰아파트 맞은편 공지)
- 조성규모: 부지143,626㎡(56필지, 공유지 9,017㎡, 사유지 134,609㎡)
연면적122,506.84㎡(지하4/지상4)
- 도시계획: 자연녹지, 건폐율 20%이하, 용적률 80%이하, 4층 이하
- 사업기간: 2006~조성계획 승인 후 5년[※ 승인신청: 2016년 11월]
- 총사업비: 438,100백만원(민자)
- 주요내용: 콘도, 생활숙박, 호텔 등[※시행자(남구청장), 제안자(금룡조경)]

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
Sea Side 관광자원화 사업	공사 착공	-	-	·관광지조성계획 승인신청 보완 ·조성계획승인 ·문화재현상변경 ·시행허가 신청	공사 착공	공사 시행

□ 추진사항

- 2006. 05. 관광지 지정 고시(市)
- 2016. 08. 관광지 조성계획 제안서 접수(주)금룡조경→區)
- 2016. 11. 관광지 조성계획 승인 신청(區→市)
- 2017. 03. 관광지 조성계획 승인신청에 대한 보완 요청(市→區)
 - ▷ 사업승인 신청조건 미 충족으로 유치권 해소 선행 등
- 2017. 09. 사업설명회 개최 : (주)금룡조경
- 2022. 03. 산림조사, 토질조사, 현황측량 착수
- 2022. 06. 『토지인도 선행소송』(주)금룡조경 일부 승소
- 2022. 11. 소송관련 관계자 면담 : (주)협성건설, 창조토건(주)
- 2022. 12. 오륙도 SK VIEW 입주민 요구사항에 대한 국회의원(박수영) 설명회 개최
- 2023. 05. 『점유회수청구 소송 1심』 원고(창조토건(주)) 패소
- 2023. 06. 용호 Sea-Side 개발부지 임시주차장 정비 공사 준공 및 운영 실시
- 2023. 10. 『토지인도 후행소송(과기 환송)』(주)금룡조경 패소
- 2023. 11. 『토지인도 후행소송』 판결에 따른 추진계획 제출(주)금룡조경→區)
- 2024. 01. 점유회수청구 소송 2심 화해권고 결정
- 2024. 02. 화해권고 결정에 대한 이의신청(2024.05.16. 판결선고기일)
- 2024. 02. 소송관련 관계자 면담 : 창조토건(주), (주)금룡조경
- 2024. 03. 사업부지 내 민원발생에 따른 현장관리 철저 요청
[민원내용 : 부지 내(오륙도선착장 위) 펜스파손으로 인한 정비 요청]

□ 향후계획 [유치권 해소 시]

- 2024.하반기 교통영향평가, 문화재현상변경 심의, 도시건축공동위원회심의 등 사전작업 추진 및 신청
- 2024.하반기 조성계획승인(市) 및 조성사업시행허가 신청(주)금룡조경→區)
- 2025. 조성사업 시행허가 완료(區→(주)금룡조경)
- 2025. 조성사업 착수(36개월)
- 2027. 조성사업 완료(준공)

□ 타기관과의 협조사항

- 관광지 조성계획 승인관련 의제처리[부산시], 문화재현상변경[문화재청]
 - ▷ 교통영향평가, 경관심의, 도시계획위원회 심의, 관광지 조성계획 승인, 문화재현상변경 등

□ 검토사항

- 유치권 해소 선행 후 교통영향평가 보완, 문화재 현상변경 등 관련심의를 신속히 처리 할 수 있도록 사전작업 추진
- 관광지 조성계획 승인신청 시 보완요청 된 교통처리계획 등에 대한 보완대책 수립 등 향후 조성계획 협의기간 단축을 위한 사전작업 추진

□ 기대효과

- 친환경적 관광지 조성으로 관광객 유입으로 인한 지역경제 활성화 및 일자리 창출
- 관광숙박 및 편의시설(주차장, 광장 등) 확충으로 이기대, 오륙도 일원 관광 활성화

▼ 위치도



▼ 조감도



8-1

소상공인 역량 강화 프로그램 추진 [완료, 지속추진]

[일자리경제과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 소상공인과 경영전문가를 연결, 지역 소상공인 및 자영업자의 애로사항을 해결하고, 사업역량을 강화하고자 함

사업개요

- 소상공인 맞춤형 경영전략 컨설팅 지원
 - ▷ 소상공인의 요구사항에 맞는 분야별 경영전문가 매칭 및 1:1 컨설팅 서비스 제공(부산소상공인희망센터 연계)
 - 홍보마케팅, 법률, 노무, 재·세무, 회계, 점포운영 등 분야별 전문컨설턴트 연계
 - ▷ 사업역량 강화를 위한 전문가 강의 및 멘토링 등 지원
 - 경영전략, 마케팅 등 전문가 강의 개최 및 스타트업 창업자 등의 멘토링 연계

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
소상공인 경영전략 컨설팅 지원	연간 10개 업체 연계	계획 수립 및 사업추진	계획 수립 및 사업추진	계획 수립 및 사업추진	계획 수립 및 사업추진	계획 수립 및 사업추진

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	10		1	3	3	3
국비						
시비						
구비	10		1	3	3	3
기타						

추진사항

- 2022. 8. ‘남구 소상공인 역량강화 프로그램 추진’ 계획 수립
- 2022. 9. 남구 소상공인 역량강화 컨설팅 지원사업 대상업체 모집(9개업체)
- 2022.10.~11. 현장방문 컨설팅 추진 완료 및 사후점검
- 2022.12. 유관기관 간담회 (부산소상공인종합지원센터 4, 일자리경제과 7,)
- 2023. 3. 소상공인종합지원센터와 업무 협의, 소상공인연합회 회의 개최
- 2023. 5. 2023년 ‘남구 소상공인 역량강화 프로그램 추진’ 계획 수립
- 2023. 6. 소상공인 경영전략 컨설팅 지원 사업 공고 및 참여자 모집
- 2023. 10. 소상공인 소리소문 페스티벌(2023. 10. 7.~10. 8./ 용호별빛공원)
 - ▶ 주요내용 : 소상공인 플리마켓, 소상공인 부스, 엑스포 구민 홍보단 등 홍보부스

1. 2023년 소상공인 경영전략 컨설팅 지원사업 추진실적

- 지원대상 : 10개 업체
 - ▶ 방문컨설팅 3회 및 사후관리(방문 또는 유선) 지원
 - ▶ 분야별 애로사항에 적합한 정부지원사업 연계, 상표출원 등 검토
 - ▶ 고객관리도구 및 스프레드 제공, 사업계획서 작성 지도, 세무신고, 상권 입지분석 시스템 교육 등

2. 2023년 소상공인 역량강화 교육 추진실적

- 교육횟수 : 4회(남구 소상공인연합회 3회, 착한가격업소 협의회 1회)
 - ▶ (노무) 근로조건의 결정, 최저임금, 근로계약의 종료와 해고, 퇴직금, 휴일, 연차유급휴가
 - ▶ (세무·회계) 점포 세무 및 회계의 이해, 효율적인 장부관리, 세금절감 방안
 - ▶ (마케팅) 마케팅 솔루션 소개, 상권분석과 SNS 마케팅, 마케팅 트렌드

- 2024. 3. 2024년 상반기 ‘남구 소상공인 홍보장터 운영’ 계획 수립

향후계획

- 2024. 4. 2024년 ‘남구 소상공인 역량강화 프로그램 추진’ 계획 수립
- 2024. 5. ‘남구 소상공인 홍보장터(또봄마켓)’ 개최
- 2024. 6. 소상공인 경영전략 컨설팅 지원 사업 착수
 - ▶ 소상공인지원센터 사업일정과 연계

타기관과의 협조사항

- 부산소상공인종합지원센터 : 소상공인 맞춤형 컨설팅을 위한 경영전문가 인력풀 매칭

기대효과

- 경영애로를 겪고 있는 소상공인 등에게 지식과 경험을 갖춘 스타트업 업체 등 전문가를 연결, 맞춤형 솔루션 제공으로 사업역량 강화

[자력과 내생행정] 좋은 일자리 창출과 전통시장 활성화

8-2

맞춤형 인력양성 및 지속가능한 좋은 일자리 창출
[완료, 지속추진]

[일자리경제과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 지역 자원과 특성을 활용한 창의적 일자리 발굴·추진으로 고용률 향상
- 계층별 맞춤형 고용서비스 제공으로 일자리 매칭 고도화 및 인재풀 확장

사업개요

- 구체적이고 명확한 일자리사업 정책 대상 설정으로 맞춤형 인력양성 효과 극대화 추진
- 경쟁력 있는 미래형 일자리 발굴 및 수요자 중심 맞춤형 일자리지원 서비스 강화

추진계획

- 「지역일자리 목표 공시제」 기반 경쟁력 있고 지속가능한 미래형 일자리 발굴추진
 - ▷ 민선8기 종합계획(4년간) 수립 및 공시 : 2022. 12. 30.
 - ▷ 연차별(2023~2026) 세부계획 수립 및 공시 : 매년 3월말까지
 - ▷ 중앙 및 부산광역시 일자리창출 공모사업 적극 응모
- 일자리정보센터 운영 강화를 통한 고용서비스 혁신 및 일자리 미스매치 해소 추진
 - ▷ 인생후반전지원센터 내 일자리정보센터 추가 설치·운영(2023년~)
 - ▷ 구인기업 발굴을 위한 이동 일자리지원센터 및 구인·구직 만남의 날 수시 운영

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
지속가능한 좋은 일자리 발굴·추진	지역 일자리 목표 공시제 달성률	민선8기 종합계획 수립	세부계획 수립 및 사업추진	세부계획 수립 및 사업추진	세부계획 수립 및 사업추진	세부계획 수립 및 사업추진

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	2,694	799	365	510	510	510
국비	583	174	109	100	100	100
시비	555	215	10	110	110	110
구비	1,556	410	246	300	300	300
기타						

※ 일자리경제과 소관 일자리창출사업 및 일자리정보센터 운영관련 예산임

추진사항

- 2022.12.30. 민선8기 종합계획(4년간) 수립 및 공시
- 2023.03.10. 남구민 우선채용 등 지역 일자리 창출 업무협약 체결(남구 ↔ 봉생힐링병원)
- 2023.03.27. 2023년 일자리대책 연차별 세부계획 수립 및 남구청 홈페이지 등 공시
- 2023.05.22. 23년 상반기 기업 상생 간담회 개최(17개 기업)
- 2023.09.06. '23년 지역노사민정협의회 활성화 지원 컨설팅 개최
- 2023.09.13. 일자리 JOB고 행복 JOB는 「남구 구인구직 만남의 날」 운영
- 2023.09.14. '24년 고용노동부 신중년 경력형 일자리 사업 공모 선정(국비 96백만원 확보)
- 2023.11.01. 인생후반전지원센터 내 오류도일자리정보센터 개소·운영
- 2023.11.22. '24년 고용노동부 신중년 경력형 일자리 사업 공모 추가신청 선정국비 175백만원 확보
- 2023.12.05./ 12.13. 일자리 JOB고 행복 JOB는 「남구 구인구직 만남의 날」 운영
- 2023.12.21. 23년 하반기 기업 상생 간담회 개최(15개 기업)
- 2023.12.29. 지역일자리 목표 공시제 추진실적 (11,968명, 달성률 109.5%)
- 2024.02.29. '24년 구·군 맞춤형 일자리창출 지원사업 공모선정(시비80백만원 확보)
- 2024.03.12. 지역 일자리 창출 업무협약 체결(남구 ↔ (주)시타캡 ↔ 남구인생후반전지원센터)
- 2024.03.21./03.27. '24년 일자리대책 연차별 세부계획 수립/ 일자리위원회 심의·의결

구분	'22년 일자리 실적			'23년 일자리 실적			'24년 일자리 목표		'25	'26
	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률	목표	증감률		
일자리 창출 목표	10,920	11,193	102.5	10,930	11,968	109.5	10,950	0.1	10,970	11,000

향후계획

- 연차별(2024~2026) 세부계획 수립 및 공시 : 매년 3월말까지, 일자리 창출 실적 관리

타기관과의 협조사항

- 고용노동부 등 중앙부처 및 부산시 주관 일자리 공모사업 적극 응모 및 선정 필요

기대효과

- 노동시장 진입 촉진과 고용안전망 강화를 통한 주민생활 안정 및 지역경제 활성화

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○		○			○	

사업목표

- 각종 시상금 등 지급 시 온누리상품권 지급을 확대하여 전통시장 및 상점가 활성화 도모
- 골목형상점가의 신규지정 등으로 온누리상품권의 가맹 구역을 신규 발굴하여 전통시장 소비자의 이용 편의 증진

사업개요

- 온누리상품권 구매 확대 추진
 - ▷ 명절 온누리상품권 집중 구매기간 운영
 - ▷ 시상금 등 지급 시 온누리상품권 지급 추진
 - 총 지급액의 30% 이상 온누리상품권 지급 권장
- 온누리상품권 가맹 구역 발굴
 - ▷ 골목형상점가 신규 지정 등을 통한 가맹점 확대 추진

추진계획

- 온누리상품권 구매 확대 추진
 - ▷ 집중구매기간 운영 : 연2회, 설·추석 명절 기간
 - ▷ 온누리상품권을 이용한 직원 전통시장 장보기 행사 개최
 - ▷ 시상금 등 지급 계획 사전 검토
 - 사전조사기간: 2022. 10. 14. ~ 11. 10. (2023년 연간 지급계획 조사)
 - 중간검토기간: 2023. 5월 중 (당해 지급계획 변경사항 조사)
 - 실적제출기간: 2023. 12월 (부서별 연간 지급실적 제출)
- 온누리상품권 가맹 구역 발굴
 - ▷ 골목형상점가 신규 지정 등
 - ▷ 온누리상품권 가맹점 가입 독려 및 시장 활성화

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
각종 시상금 온누리상품권 지급 확대(완지)	온누리상품권 지급비율 확대(30%)	추진계획 수립	온누리상품권 지급비율 확대(30%)	지속	지속	지속
골목형상점가 신규 지정 (완료)	신규지정 (2건)	-	신규지정 (1건)	-	신규지정 (1건)	-

추진사항

- 2022.08~09. 명절맞이 온누리상품권 홍보(남구신문 게재 등) 및 구매협조 요청(전 부서)
- 2022.10. 온누리상품권 이용 확대 추진계획 수립 및 전파
- 2022.11.~12. 2023년 부서(동)별 상품권 지급계획 및 실적 조사
- 2023. 1. 온누리상품권 이용 홍보 및 캠페인 추진, 설 맞이 집중구매기간 운영 등
- 2023. 3. 대연골목시장 골목형상점가 지정 및 온누리상품권 가맹 가입 신청
- 2023. 5. 2023년도 지급계획 변경사항 조사
대연못골시장, 용호골목시장 충전식 카드형 온누리상품권 홍보 캠페인
- 2023. 9. 추석 명절맞이 온누리상품권 집중구매기간 운영 및 전통시장 장보기행사 개최
- 2023.10. 소상공인 소리소문 페스티벌 기간 온누리상품권 홍보 캠페인(소상공인 진흥공단 협조)
- 2023.12. 2023년 각종 시상금 등 온누리상품권 지급 확대 목표 달성(30%이상)
- 2024. 1. 대연중앙골목시장 골목형상점가 지정 목표 달성[일경-3689(2024.1.11.)회]
설맞이 온누리상품권 이용 홍보 캠페인 및 장보기 행사 개최

향후계획

- 2024년 이후 지속추진

기대효과

- 각종 시상금 등 지급 시 온누리상품권 지급 비율을 높이는 등 지급수단을 다양화하여 상인 모두에게 소비의 혜택이 돌아갈 수 있도록 유도하고 전통시장 및 상점가의 활성화 도모
- 가맹구역을 신규 발굴함으로써 가맹점으로 등록되어 있지 않아 온누리상품권을 이용할 수 없었던 불편함을 해소

8-4

전통시장과 대형마트 상생 모델 개발

[일자리경제과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

□ 사업목표

- 상권활성화 전문용역 시행으로 전통시장 등 상권 활성화에 대한 체계적 발전 방안 마련
- 유통관련 협의회 활성화로 전통시장 및 대형마트의 상생모델 개발을 위한 다양한 요구사항 반영, 실효성 있는 정책 개발 추진

□ 사업개요

○ 상권활성화 전문용역 시행

- ▷ 침체된 지역상권 전반에 대한 전문기관 연구용역을 시행하여, 전통시장과 대형마트 상생모델 개발을 비롯한 상권활성화 전반에 대한 체계적 발전방안 마련
- ▷ 2023. 1. ~ 2023. 3. : 추진계획 수립 및 용역사 선정
- ▷ 2023. 3. ~ 2024. 3 : 용역시행, 결과보고
- ▷ 2024. 3. ~ : 개발 모델 적용을 위한 세부추진계획 수립 및 시행

○ 유통업상생발전협의회 활성화

- ▷ 추진시기 : 2022. 8월~ 계속
- ▷ 구 성 : (준)대규모점포와 전통시장 대표, 유통전문가, 소비자 대표 등 9명
- ▷ 회의개최 : 상권영향평가 안전심의 등 필요 시
- ▷ 추진사항 : 상생협력 방안에 대한 전문가 자문, 각 상권별 애로사항 및 의견 청취, 대기업의 경영노하우 공유, 전통시장에 맞는 경영전략 개발· 교육 지원
☞ 상생 모델 개발 반영

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
상권활성화 전문용역 시행	용역 실시 및 상생모델 개발	-		용역 실시 및 상생모델 개발	-	-
유통업상생발전 협의회 활성화	회의개최 (연2회)	회의개최 및 사업추진	회의개최 및 사업추진	회의개최 및 사업추진	회의개최 및 사업추진	회의개최 및 사업추진

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	80		80			
구비	80		80			

추진사항

- 2022.12. 유통업상생발전협의회 개최
- 2023.03. 상권활성화 종합계획 수립 연구용역 계약 체결 및 착수(~2024.3.)
- 2023.06. 상권활성화 종합계획 수립 연구용역 계약 공모일자 변경으로 일시중지
- 2023.12. 유통업상생발전협의회 개최
- 2023.12. 상권활성화 종합계획 수립 연구용역 일시중지 해제
- 2024.02. 상권활성화 사업 공모주체 변경으로 일시중지
- 2024.03. 상권활성화 종합계획 수립 연구용역 재개

향후계획

- 2024.04. 상권활성화 종합계획 수립 연구용역 추진 및 상생 모델 개발 완료
 - 2024.04.03. 상권활성화 종합계획 수립 연구용역 최종보고회 개최
- 2024.상반기 유통업상생발전협의회 1차회의 개최 예정

문제점 및 대책

- 2024년 상권활성화 추진사업 공모일정이 2024년에서 2025년으로 변경
- 2025년 상권활성화 추진사업 공모주체 변경(중소벤처기업부 → 부산시)

기대효과

- 상권활성화 전문용역 시행으로 남구의 상권에 대한 체계적 분석을 통해 전통 시장과 대형마트가 상생 가능한 실효성 있는 모델 개발
- 유통업상생발전협의회 활성화로 현장의 다양한 요구사항이 반영된 정책 개발 추진

[자력과 내생행정] 좋은 일자리 창출과 전통시장 활성화
기업 간담회 상설화로 애로 사항 해소
[완료, 지속추진]

8-5

[일자리경제과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 정기적 간담회 개최로 기업운영 고충청취 및 개선방안 발굴
- 기업 지원 방안 및 기업 간 경영노하우 공유, 지역경제 활성화 정책 논의
- 區 경제활성화 정책 홍보·참여 유도 및 민·관 합동 지역주민 일자리창출 방안 모색

사업개요

- (현)남구 경제발전협의회 현황 ▷ 발족일 : '20. 7. 1. (종로전기 등 19개 기업)
 - ▷ 추진근거 : 부산 남구 일자리 창출 지원 조례 제6조
 - ▷ 주요기능 : 구정 및 기업활동 의견제시, 지역 고용창출 등 지역 상생발전방안 및 규제개선·혁신방안 논의
- 기존기업과 신규기업 참여의사 전면 재조사 후 확대 재구성 추진

추진계획

- ▷ (간담회 개최 정례화) 기업 고충사항 개선방안 발굴과 구청 일자리 시책홍보, 구인·구직 협의, 지역 일자리 창출 도모를 위해 실시
 - 기업상생 간담회 반기 1회
 - 기업 방문 응원의 날 : 분기 1회
- ▷ (구민 우선채용 협약) 고용위기 극복을 위한 지역사회 동참 분위기 조성 및 민·관 협력체계 구축을 위해 협약체결
- ▷ (민·관 합동 대응) 국내·외 경제 동향에 따른 지자체 영향 분석 및 대응방안 논의

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
기업과의 간담회 상설화	회의개최 (분기별)	·협의회 재구성 ·협약체결 ·건의(고충) 사항논의	회의개최 및 건의(고충) 사항논의	회의개최 및 건의(고충) 사항논의	회의개최 및 건의(고충) 사항논의	회의개최 및 건의(고충) 사항논의

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	11	-	2	3	3	3
국비						
시비						
구비	11	-	2	3	3	3
기타						

문제점 및 대책

- (현) 남구 경제발전협의회는 발족 후 코로나19 상황 악화로 정례 모임 미개최
 - ▷ 일시적·단발성 행사가 아닌 분기별 회의 지속 개최로 기업 고충 청취
- 보여 주기식 간담회가 아닌 실질적인 기업 고충 해결 및 일자리창출 방안 발굴
 - ▷ 지역인재를 우선 채용 기업에 인센티브 사업 지원하여 기업부담 완화 방안 발굴
- 기업 우선주의적 과도한 규제철폐 및 지원요구 사안 발생 가능
 - ▷ 기업 요구내용에 따른 법령 검토분석과 區 예산투입 우선순위 등 대응 필요

추진사항

- 2022. 9. 남구 기업 상생 간담회 상설화 기본계획 수립
- 2022.11.~ 2. 성실납세 우수기업 등 참여의사 전면 재조사, 기업방문 등
- 23. 1.19.(목) 문현 우주이노베스트(주) ▷ 박세호 대표자 외 1인,
- 23. 3. 6.(월) 동국제강 부산공장 방문 ▷ 동국제강 부산공장장, 이사 등
- 23. 5. 3.(수) 부산항터미널(주) 방문 ▷ 대표이사, 관리본부장, 운영본부장 등
- 23. 5.22.(월) 23년 상반기 기업 상생 간담회 개최 ▷ 17개기업 대표 참석
- 23. 9.20.(수) 한국남부발전(주) 방문 ▷ 사장, 부사장, 경영관리처장 등
- 23.11.29.(목) 기술보증기금 방문 ▷ 이사장, 본부장, 경영기획부장 등
- 23.12.21.(목) 23년 하반기 기업 상생 간담회 개최 ▷ 15개기업 대표 참석
- 24. 3.12.(화) (주)시티캡 방문 ▷ 대표이사, 부회장, 운영본부장 등

향후계획

- 2024. 4.~ 지역기업 방문의 날 지속 추진

기대효과

- 민선8기 출범에 따른 기업 간담회 상설화로 지역경제 활성화 의지 표명
- 구청과 기업이 경제 활성화 및 일자리 창출 동반자라는 공감대 형성
- 기업의 애로사항 및 규제개선 사항 논의로 기업의 지역유치 환경 조성

실용과 혁신행정

공약사업

9 현장실천 중심형 직원 리더십 역량 강화

1. 재개발·재건축 사업의 현장 중심 PM제 도입
2. 주민과 함께하는 맞춤형 도시재생사업 추진
3. 효율적인 폐·공가 정비

10 실용주의적 지역혁신 성장 추진

1. 교통과 관광 연계 트램 설치 구상
2. 용호부두(별빛공원) 마리나 요트클럽 유치

11 미래 먹거리를 위한 남구 장기발전사업 발굴

1. 2030부산EXPO 세계박람회 유치 총력
2. 2030부산EXPO 대비 조직구성 운영
3. 문현고가도로 철거에 따른 하부공간 활용
4. 우암로(우암선철로포함) 정비 추진
5. 도시철도 우암~감만선 건설 추진

12 따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구

1. 용당동 복합청사 신축 조속 추진
2. 용당동 행정복지센터 부지 재활용
3. 문현1동 복합청사 조속 건립
4. 특화된 우암동 공공도서관 운영
5. 초·중·고등학교 학교지원사업 강화

재개발·재건축 사업의 현장 중심 PM제 도입

[완료, 지속추진]

[건축과]


사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○			○			○	

□ 사업목표

- 정비사업의 특성상 사업기간이 장기화되어 주민 민원사항이 제기됨에 따라 정비사업 추진 활성화 유도 및 행정적 지원이 필요

□ 추진계획

- 현장 전담 후견인제 상시 기구 운영



- ▷ 민원내용 및 해결방안 협의 후 대책 제시 및 중재
 - 중재 협의 및 관련 분쟁조정위원회 안내
- 정비사업 관계자 간담회: 연 1회 이상 개최
 - ▷ 구역별 진행 상황 파악 및 당부사항 전달, 부산업체 시공 참여 요청
- 외부전문가 자문단 운영: 각 사업 해당 추진단계별 운영(3회 정도)
 - ▷ 전문위원회(토질·구조)심의 후 착공시, 공사 중 터파기공정률 20%, 70%시

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
정비사업 후견인제 운영 (완,지)	사업장별 후견인 지정	13개소 지정 (재개발 10, 재건축 3)	신규 사업장 추가 지정	신규 사업장 추가 지정	신규 사업장 추가 지정	신규 사업장 추가 지정
정비사업 관계자 간담회 (완,지)	연 1회 이상 간담회 개최	연 1회 이상 간담회 개최	연 1회 이상 간담회 개최	연 1회 이상 간담회 개최	연 1회 이상 간담회 개최	연 1회 이상 간담회 개최
외부전문가 자문단 운영 (완,지)	사업장 추진단계별 자문단 운영	사업장 추진단계별 자문단 운영	사업장 추진단계별 자문단 운영	사업장 추진단계별 자문단 운영	사업장 추진단계별 자문단 운영	사업장 추진단계별 자문단 운영

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	7.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
국비						
시비						
구비	7.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
기타						

추진사항

○ 2022년

- ▷ 2022. 9. : 구역별 후견인지정 · 외부전문가 자문단 운영 계획수립
- ▷ 2022.10. : 추진 사업장별 후견인지정 운영 홍보
- ▷ 2022.12. : 정비사업장 건축관계자 간담회, 조합임원 등 간담회

○ 2023년

- ▷ 2023. 2. : 부산시 인사에 따른 구역별 후견인 변경
- ▷ 2023. 7. : 외부전문가 자문단 운영 결과 보고
- ▷ 2023. 8. : 부산시 인사에 따른 구역별 후견인 변경
- ▷ 2023년 계속 : 분기별 외부전문가 자문단 운영 결과 및 PM제 운영사항 보고

○ 2024년

▷ 현장전담 PM제 실효성 있는 개선대책 보고: 건축과-5349호(2024. 1. 25.)

- 내용 : 구청장 지시 의거, 현장전담 PM제를 정비사업 진행에 실질적인 도움이 되도록 상시 기구 운영

- 변경사항 : 기존 후견인 지정 방식(건축직 팀장)

→ 현장전담 상시기구 운영(안전도시국장 주관, 정비구역별 PM단 운영)

▷ 2024. 2.22. 우암2구역 재개발사업 PM단 회의: 건축과-13044호(2024. 2. 29.)

□ 향후계획

○ 2024년~ 현장전담 PM제 상시 기구 운영 : 다수인 또는 주요갈등민원 접수 시

○ 2024년 하반기 중 : 정비사업 관계자 간담회 개최

○ 2024년~ 외부전문가 자문단 현장전담 PM제 통합 상시 운영

□ 기대효과

○ 사업 단계별 문제발생에 대한 현황 파악 및 해결방안 강구

○ 사업추진 과정상 애로사항 청취로 제도개선사항 발굴 가능

○ 사업 현장 시공전반에 대한 효율적인 기술지도로 안정성 확보

9-2

주민과 함께하는 맞춤형 도시재생사업 추진

[도시관리과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 노후화 되어가고 있는 지역의 물리적 환경개선과 주민들의 역량강화를 통해 지역 맞춤형 재생사업 추진

사업개요

- 재개발·재건축 등 정비사업 구역 외 사회기반시설이 열악하고 쇠퇴가 심한 지역을 조사하고, 주변지역에서 진행 중인 개발사업과 조화로운 재생사업 추진
- 각 지역별 현황 및 특성을 반영한 지역 맞춤형 사업계획 수립을 통해 주민 만족도를 높일 수 있는 사업추진

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
맞춤형 재생사업 추진	지역별 맞춤형 공모사업 추진	사업유형 분석 및 지역현황 파악	지역별 맞춤 공모계획 수립	재생사업추진	재생사업추진	재생사업추진

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	33,985	6,946	9,154	13,605	4,280	
국비	15,524	3,361	3,612	6,811	1,740	
시비	8,385.5	441	3,677.5	3,397	870	
구비	10,075.5	3,144	1,864.5	3,397	1,670	
기타						

※ 국비 구조조정 및 공모결과에 따라 연차별 소요예산 변경가능

□ 추진사항

○ 용호동 도시재생사업 (완료)

- ▷ 사업명 : 용호대가족 프로젝트 (우리동네살리기)
- ▷ 위치 : 용호동 521번지 일원 (54,598.5㎡)
- ▷ 사업비 : 총93.56억원 (마중물 66.75억원)
- ▷ 사업기간 : 2020 ~ 2024.6. (2019년 사업선정)
- ▷ 추진내용
 - 19. 09. 2019년 하반기 도시재생뉴딜사업 공모 선정
 - 20. 02. 도시재생 현장지원센터 개소
 - 21. 06. 마스터플랜 수립 및 기본 실시설계 용역 완료
 - 21. 09. 가로환경 개선사업 준공
 - 21. 10. 용문용친경로당 리모델링 및 오류도경로당 증축 완료
 - 21. 12. 집수리사업(134세대) 준공
 - 23. 02. 공영주차장 공사 준공
 - 23. 06. 스마트 도시재생사업, 마을농업센터 및 용호내일정원 공사 준공
 - 23. 08. 최종 실행계획 변경 실현가능성 및 타당성 평가 승인
 - 23. 10. 용호동 도시재생뉴딜사업 모니터링 용역

○ 문현동 도시재생사업

- ▷ 사업명 : 상생문현 마실로드 프로젝트 [일반근린형(총괄사업관리자: LH)]
- ▷ 위치 : 문현동 546-42번지 일원 (209,900㎡)
- ▷ 사업비 : 총2,646.62억원 (마중물 183억원)
- ▷ 사업기간 : 2021~2024 (2020년 사업선정)
- ▷ 추진내용
 - 20. 12. 2020년 3차 중앙선정 도시재생뉴딜사업 최종선정(국토교통부)
 - 21. 05. 문현동 도시재생현장지원센터 개소(센터장 : 조승구 교수)
 - 21. 07. 도시재생뉴딜사업 추진을 위한 MOU체결(부경대·경성대·동명대)
 - 21. 09. 도시재생 주민협의체 발대식 및 워크숍 개최
 - 23. 05. 집수리아카데미 운영(~23.7.) 및 도시재생대학 개강(~23.12.)
 - 23. 05. 문현동 도시재생협의체 『문현 헤어살롱』 행사 개최(5.3)
 - 23. 06. 문현동 도시재생협의체 『소소마실 마켓문현』 행사 개최(6.15.)

- 23. 06. 활성화계획 변경(일부변경) 승인 통보 ☞ 경사형E/V 노선변경 승인(6.30)
- 23. 07. 문현동 집수리아카데미 『문현 리페이스』 수료식(7.25.)
- 23. 08. 문현동 도시재생협의체 『문현 바버살롱』 행사 개최(8.17.)
- 23. 12. 문현동 도시재생협의체 『문현 웰빙살롱』 행사 개최(12.7.)
- 23. 12. 활성화계획 변경 결정 재통보 ☞ 문현골목마실로드 사업비 증액 승인(12.18)
- 23. 12. 경사형 E/V설치 도시관리계획 결정용역 완료
- 23. 12. 편의시설 [공동화장실(3개)/경로당(2개)] 리모델링 공사 준공
- 23. 12. 협업플랫폼 준공식 및 2023년 도시재생 성과공유회 개최(12.22.)
- 23. 12. 문현동 도시재생활성화계획 경미한 변경 2차 고시
- 24. 01. 도시재생현장지원센터 이전(협업플랫폼, 3층)
- 24. 02. 24년 도시재생사업 추진을 위한 문현2동주민대표와의 간담회(2.14.)
- 24. 02. 문현동 지능형CCTV 설치사업 추진계획 수립
- 24. 02. 문현동 경사형엘리베이터 설치사업 실시설계 용역 착수
- 24. 03. 문현골목 마실로드사업 실시설계 용역 착수
- 24. 03. 문현동 도시재생활성화계획 변경 용역 착수

○ 대연동 도시재생 인정사업 (공모완료)

- ▷ 사 업 명 : 대동골 가족복합문화공간 “자라는 숲” 조성사업
- ▷ 위 치 : 대연동 245-172번지 일원 (대동골문화센터 포함 2,446㎡)
- ▷ 사 업 비 : 총130억원 (마중물 100억원)
- ▷ 사업규모 : 1동 별동 증축 (지하1/지상3, 건축면적 606.12㎡, 연면적 2,045.87㎡)
- ▷ 사업기간 : 2024 ~ 2026 (선정후 3년)
- ▷ 추진내용
 - 22. 05. 남구 대연동 도시재생인정사업 사업계획 수립용역 착수
☞ (주)수가E&C 및 (주)문화도시재생연구소, 용역비:184백만원(~12.26.) ※용역종지: 23.1.31~9.12
 - 22. 06. 대연동 도시재생대학 운영(주민회의 및 현안도출)
 - 22. 08. 제3차 남구 재정심의위원회 심의(남구 지방재정영향평가)
 - 23. 01. 사업부지 매입 및 소유권 이전(국⇒부산광역시 남구)
 - 23. 10. 시 신규사업 사전심사(10.6) 및 지방재정영향평가 심의(10.30)
 - 23. 12. 국토부 특별위원회 심의 및 최종선정(12.16.)
 - 24. 03. 시 지방재정투자사업 심사의뢰 및 도시재생위원회 심의요청

□ 향후계획

- 문현동 도시재생사업 맞춤형 사업관리 추진
 - ▷ 지능형 CCTV 설치사업(300백만원) : 실시설계 및 행정예고(3월) ● 공사준공(6월)
 - ▷ 문현골목 마실로드사업(600백만원) : 실시설계(~4월) ● 공사준공(9월)
 - ▷ 경사형 E/V 설치사업(4,100백만원) : 실시설계(170백만원, 3월~12월) → 공사추진(25.6~26.12.)
● 주민설명회 : 2024. 9월 중
- 대연동 도시재생 인정사업 사업추진 : 설계공모(24.6~25.4) → 공사추진(25.6~26.12.)
 - ▷ 24. 상반기 중 부산시 도시재생위원회 심의·고시

□ 검토사항

- 재개발 정비사업 추진으로 매몰비용을 최소화하고 기초 인프라 확보 및 유지 보수성 사업 중심으로 추진
- 남구 관내 재개발 추진 움직임으로 재생사업부지 매입 및 대체부지 확보 곤란
- 문현동 경사형엘리베이터 설치사업 추진 일정으로 사업기간 연장 불가피 (당초 2024년 → 변경 2026년)

□ 타기관과의 협조사항

- 도시재생사업 추진 국·시비지원 협조 ▷ 연차별 계획에 따른 예산 소요분 지원

□ 기대효과

- 지역현안과 정비사업을 포함한 각종 개발사업을 연계한 사업추진으로 사업시행 전·후 발생할 수 있는 주민갈등을 최소화하여 사업추진 기반 마련
- 계획수립 단계부터 주민참여를 보장하여 충분한 의견수렴을 통한 사업계획으로 주민만족도 향상 및 지속가능성 확보

▼ 위치도



▼ 용호동 뉴딜사업 종합구상도

행복이 미래다. 주민이 희망이다
용호 대가족 프로젝트 이웃과 함께 하는 내일
프로젝트

A-1 ★마을돌봄사업
 ■ 마을공동체 역량강화
 ■ 총사업비: 15.70억원 / 2020 - 2022년
 ▶ 주요사업: 마을공동체 조성사업 (A-W) * 신축 ▶ 리모델링

A-2 경로당 리모델링
 ■ 용호읍천 경로당: 면적 131.5㎡
 ■ 오목도 경로당: 면적 161.2㎡
 ■ 총사업비: 6.79억원 / 2020 - 2022년

B-1 ★용호내일정원사업
 ■ 마을공동체 조성사업 (A-W) * 신축 ▶ 리모델링
 ■ 용호읍천 경로당: 면적 131.5㎡ / 용호읍천 경로당: 면적 161.2㎡

A-1 경로당 리모델링
 ① 오목도 경로당 리모델링

B-2 마을길 환경개선
 ① 안전성가조성
 ② 가로환경개선사업

C-4 자율주택정비사업
 ① 마을정원조성(축소)

B-1 용호내일정원사업
 ① 마을정원조성(축소)

A-1 마을돌봄사업
 ① 마을공동체 조성(신축-리모델링)
 ② 행정지원센터

B-1 용호내일정원사업
 ① 마을정원조성(축소)

A-2 경로당 리모델링
 ① 용호읍천 경로당 리모델링

B-1 용호내일정원사업
 ① 마을공동체 조성(대상지 확대)

C-2 주택정비사업
 ① 철수리 사업
 ② 반철 정비사업

C-3 스마트 도시재생
 ① 스마트 도시재생(축소)
 ② 마을 안전복지 기동대

B-1 용호내일정원사업
 ① 마을정원조성(축소)

C-2 주택정비사업
 ① 철수리 사업
 ② 반철 정비사업

C-3 스마트 도시재생
 ① 스마트 도시재생(축소)
 ② 마을 안전복지 기동대

C-4 자율주택정비사업 - 기가
 ■ 주민참여형 용호노후세대주택 조성
 ■ 총사업비: 12.05억원 / 2020-2022년

B-3 ★광명주차장사업
 ■ 주차난 해소 위해 소규모 공공주차장 조성(면적 381.2㎡)
 ■ 총사업비: 10.84억원 / 2022년

C-2 주택정비사업
 ■ 정수리 사업, 반철 정비사업 (시정비 설계)
 ■ 총사업비: 6.36억원 / 2020-2022년

C-3 ★스마트 도시재생사업
 ■ CCTV, 스마트ICT/FLED 시설 등
 ■ 총사업비: 1.80억원 / 2020-2022년

C-4 자율주택정비사업 - 기가
 ■ 주민참여형 용호노후세대주택 조성
 ■ 총사업비: 12.05억원 / 2020-2022년

도시인프라

① 마을공동체 조성사업 (A-W) * 신축 ▶ 리모델링

② 마을공동체 조성(축소)

③ 행정지원센터

④ 마을정원조성(축소)

⑤ 마을정원조성(축소)

⑥ 마을정원조성(축소)

⑦ 마을정원조성(축소)

⑧ 마을정원조성(축소)

도시인프라

① 마을공동체 조성사업 (A-W) * 신축 ▶ 리모델링

② 마을공동체 조성(축소)

③ 행정지원센터

④ 마을정원조성(축소)

⑤ 마을정원조성(축소)

⑥ 마을정원조성(축소)

⑦ 마을정원조성(축소)

⑧ 마을정원조성(축소)

도시인프라

① 마을공동체 조성사업 (A-W) * 신축 ▶ 리모델링

② 마을공동체 조성(축소)

③ 행정지원센터

④ 마을정원조성(축소)


⑤ 마을정원조성(축소)

⑥ 마을정원조성(축소)

⑦ 마을정원조성(축소)


⑧ 마을정원조성(축소)

문현동 뉴딜사업 종합구상도 (2차 변경고시)



대연동 인정사업 종합구상도

대연동 도시재생인정사업 사업계획 **자라는 숲**



9-3

효율적인 폐·공가 정비 [완료, 지속추진]

[도시관리과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

사업목표

- 빈집을 효율적으로 관리·정비하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
- 오랜 기간 방치된 무허가 빈집의 현황 파악 및 관리

사업개요

- 효율적인 빈집 정비사업 추진
 - ▷ 빈집철거사업: 안전상 위험한 빈집(3~4등급)을 철거하여 인근 주민에 거주환경 개선 및 철거부지(공공용지)를 활용하여 주민 편의시설(쉼터 등) 제공
 - ▷ 빈집활용사업: 활용 가능한 빈집(1~2등급)은 리모델링 공사비를 지원하여 청년, 저소득층 등 주거취약계층을 위한 거주공간으로 활용
- 2024년 빈집실태조사 시 무허가 빈집을 포함하여 현황 파악

추진방향

- 빈집 정비계획 수립·재정비 및 슬럼화된 추가 빈집 실태조사를 통해 빈집 관리 방안 재정립
- 지역정체성 및 도시공간 구조 등을 다각적으로 검토하여 빈집정비사업 추진
- 철거된 나대지 활용 방안을 모색하여 지속가능한 빈집 관리

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
효율적인 폐·공가정비	빈집정비사업 추진	수요조사 및 사업추진	수요조사 및 사업추진	수요조사 및 사업추진	수요조사 및 사업추진	수요조사 및 사업추진

※ 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 및 「부산광역시 남구 빈집정비 지원 조례」 의거 '빈집'에 한하여 사업 시행

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	480	140	198	142		
국비	0					
시비	360	120	148	92		
구비	120	20	50	50		
기타	0					

※ 지원사업 신청건수를 반영하여 예산 확보 예정

추진사항

- 22. 03. 2022년 빈집활용사업 추진계획 수립
- 22. 06. 빈집활용사업(햇살등지) 남구 22-1호 완료
- 22. 10. 빈집정비(철거/활용 등)를 위한 추진계획 수립
- 22. 11.~ 12. 빈집철거사업 1건 공사 완료
- 23. 01. 빈집 실태조사 후 현행화 실시(건축물대장 말소여부 확인 등)
- 23. 03. 2023년 빈집정비사업 추진계획 수립(市 예산 교부)
- 23. 04. 2023년 빈집정비 지원사업 홍보 및 신청지 현장 조사(총 5개소)
- 23. 06. 빈집활용사업(햇살등지) 남구 23-1호 완료 및 우암동 189-623번지 안전조치 완료
- 23. 08. 빈집철거사업 1건 공사 완료
- 23. 12. 빈집철거사업 1건 공사 완료
- 24. 01. 빈집철거사업 1건 공사 완료, 빈집 현행화 실시
- 24. 03. 빈집 실태조사 및 정비계획 수립 위·수탁 협약 체결(한국부동산원)

※ 빈집활용사업(햇살등지) 및 빈집철거사업 추진 현황

사업연도	빈집활용사업			빈집철거사업		
	전체	추진중	추진완료	전체	추진중	추진완료
2022년	1	-	1	1	-	1
2023년	1	-	1	4	1	3

향후계획

- 24. 04.~ 빈집 실태조사 실시
지원사업 대상 신청 접수 및 대상지 검토 후 시행

※ 연중 빈집철거 및 빈집활용 지원사업 지속 추진 및 민원 사항 처리

□ 타기관과의 협조사항

- 市에서 각 구·군에 빈집정비 예산을 지원(철거사업 동당 14백만원, 햇살둥지사업 18백만원)하고 있어, 향후 사업대상 확인 및 신청수요를 파악하여 市에 예산 신청하여 사업비 확보

□ 문제점 및 대책

- 홍보 부족 및 시공사 선정 부담 등으로 인한 신청 저조
 - ▷ 구 홈페이지, 남구신문 및 각동 단체모임 등을 통한 홍보 실시
 - ▷ 빈집 소유자에게 업체자료 제공
- 빈집 철거를 원활하게 시행하기 위한 재정 지원 부족
 - ▷ 빈집철거사업에 대한 재정기준 점진적 상향조정 필요
 - 동당 철거비용 최대 35백만원(시비 14백만원, 구비 21백만원)
- 관련법 상 빈집실태조사가 5년마다 실시됨에 따라 빈집 현황 반영이 어려움
 - ▷ 빈집 실태조사 실시 및 동 행정복지센터에 빈집 현황 조사 의뢰
 - ▷ 빈집현황에 대한 건축물대장 말소여부 등 확인 후 현행화

□ 기대효과

- 주변 환경을 저해할 우려가 있는 빈집을 관리하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성에 기여
- 빈집의 장기 방치화 및 폐기화를 방지하고 빈집을 체계적으로 관리하여 도시관리 문제 해소



▲ 빈집철거사업(용당동)



▲ 빈집철거사업(우암동)



▲ 빈집활용사업(햇살동지) 사업(우암동)

10-1

교통과 관광연계 트램 설치 구상 [완료,지속추진]

[교통정책과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
	○		○	○			○		

□ 사업목표

- 친환경 무가선 저상트램 실증노선의 조속한 개통과 남구 관광자원을 연계한 관광용 트램 인프라 구축

□ 사업개요

- 실증노선 기본현황
 - ▷ 노 선 : 용소삼거리(2호선 경성대·부경대역) ~ 이기대어귀삼거리
 - ▷ 규 모 : L=1.9km, 정거장 5개소, 차량기지 1개소, 무가선 저상트램
 - ▷ 사업기간 : 2019년 ~ 2025년
 - ▷ 사 업 비 : 906억원(국비 372, 시비 534)
 - ※ 지장물 이설, 차량기지 시설반영 등으로 총사업비 증가[당초 470억원 → 906억원(증436)]

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
교통과 관광연계 트램 설치 구상	실증노선 사업비 추가 확보	실증노선 추진상황 등 주민 홍보	실증노선 추진상황 등 주민 홍보	실증노선 추진상황 등 주민 홍보	실증노선 사업비 추가 확보	실증노선의 운영 지원 및 주민 홍보

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	480	200	80	50	50	50	50
국비							
시비							
구비	480	200	80	50	50	50	50
기타							

□ 추진사항

- 2022. 9. 2. 구청장과 주민간담회(실증노선구간 아파트입주자 대표 10명)
- 2022. 9.14. 한국철도기술연구원 방문(구청장 등 관계공무원 17명)
- 2022.11. 2. 오륙도선(실증노선)트램개요 및 지장물 설명회 개최(부구청장 등 16명)
- 2022.11.11. ‘오륙도선트램 성공을 위한 주민연대’ 와 市교통국장과 면담(市국장등 16명)
- 2022.12.22. 오륙도선 트램홍보 영상제작 송출
- 2022.12.24. 실증노선 건설(0.9km 도시철도사업구간) 국비확보(17억4400만원)
- 2023.01.19. 무가선 저상트램 오륙도선 차량기지 건설에 따른 대체주차장 준공식 개최
- 2023.02. ~ 부산도시철도 오륙도선 건설 타당성 재조사
- 2023.03.03. KDI[한국개발연구원(타당성재조사 용역기관)] 현장 방문
- 2023.03.30. 국회 “대한민국 트램도입 활성화 토론회” 참석(구청장 등 5명)
- 2023.05.18. 조속한 사업시행 요구를 위해 KDI, 기재부 방문(부산시)
- 2023.06.28. 연내 타당성재조사 완료를 위한 업무협약(부산시, 철기연, KDI)
- 2023.08.01. 공약명 및 실천계획 변경(기획감사실-111470(2023.6.30.), -12391(2023.07.14.)호)
- 2023.08.29. 연내 타당성재조사 완료를 위한 업무협약(부산시, 기재부, KDI)
- 2023.10.13. 버스승객대기시설 트램 홍보물 교체 완료(7개소)
- 2023.10.16. 부경대·경성대 지하철 역사 내 “부산남구 트램” 광고 시행(10.16. ~ 12.31.)
- 2023.11.02. 오륙도선 타당성 재조사 관련기관 점검 1차 회의(기재부, 대광위, KDI, 부산시, 철기연)
- 2023.12.21. 오륙도선 건설 국비 확보(30억)
 - ※ 국토교통부 2024년도 본예산 확정자료 첨부
- 2024.01.01. 경성대앞 옥외전광판 오륙도선 광고 영상 송출(2024.1. ~ 9.),
경성대부경대 역사 내 트램 도입 효과 기동 광고(2024.1.1. ~ 7.15) 시행

□ 향후계획

- 2024.~ 실증노선 사업 추진상황 등 주민 홍보
 - ※ 실증노선 공사착공은 KDI에서 진행중인 타당성재조사 등 사전 행정절차에 따라 추진 예정

□ 타기관과의 협조사항

- 부산시, 한국철도기술연구원 등 관련 기관과의 긴밀한 업무협력 체계 구축
 - ▷ 사업비 추가 확보를 위한 주민의견 수렴 및 홍보 지원

□ 기대효과

- 트램도시 부산 남구 브랜드 인지도 향상 및 지역경제 활성화
- 용호만, 오류도 등 관광코스 연계로 남구의 미래 먹거리산업 창출

▼ 2024년도 예산서(국토교통부)		교통시설특별회계/교통제거관리계정/국토교통부 [단위: 천원, %]								
분야	부원	프로그램	단위사업	세부사업	목	세목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(C=B-A)	증감률(C/A)
					330-03	자치단체자본보조	74,854,000	58,423,000	△16,431,000	△22.0
			333	서울지하철7호선청라연장			103,900,000	114,500,000	10,600,000	10.2
			330	자치단체미련			103,900,000	114,500,000	10,600,000	10.2
			330-03	자치단체자본보조			103,900,000	114,500,000	10,600,000	10.2
			335	서울도시철도9호선4단계연장			19,189,000	34,200,000	15,011,000	78.2
			330	자치단체미련			19,189,000	34,200,000	15,011,000	78.2
			330-03	자치단체자본보조			19,189,000	34,200,000	15,011,000	78.2
			351	도시철도노후차량개선지원			65,820,000	58,100,000	△7,820,000	△11.9
			330	자치단체미련			60,237,000	54,068,000	△6,169,000	△10.2
			330-03	자치단체자본보조			60,237,000	54,068,000	△6,169,000	△10.2
			460	홍자금			5,683,000	4,032,000	△1,651,000	△29.1
			460-01	일반홍자금			5,683,000	4,032,000	△1,651,000	△29.1
			352	우이신원선 연장선			-	1,300,000	1,300,000	순증
			330	자치단체미련			-	1,300,000	1,300,000	순증
			330-03	자치단체자본보조			-	1,300,000	1,300,000	순증
			353	대구도시철도엑스코선건설			1,200,000	13,800,000	12,600,000	1,050.0
			330	자치단체미련			1,200,000	13,800,000	12,600,000	1,050.0
			330-03	자치단체자본보조			1,200,000	13,800,000	12,600,000	1,050.0
			355	부산도시철도해운대-녹십선건설			2,500,000	12,983,000	10,483,000	419.3
			330	자치단체미련			2,500,000	12,983,000	10,483,000	419.3
			330-03	자치단체자본보조			2,500,000	12,983,000	10,483,000	419.3
			356	부산도시철도오륙도선-건설			1,744,000	3,000,000	1,256,000	72.0
			330	자치단체미련			1,744,000	3,000,000	1,256,000	72.0

2024년도 예산

I. 2024년도 예산 총칙


II. 각 목 명 세 서

- 일 반 회 계
- 교 통 시 설 특 별 회 계
- 애 너 지 및 자 원 사 업 특 별 회 계
- 혁 신 도 시 건 설 특 별 회 계
- 지 역 균 형 발 전 특 별 회 계
- 자 동 차 사 고 피 해 지 원 기 금
- 주 택 도 시 기 금

III. 국 고 채 무 부 담 행 위

IV. 명 시 이 율 비

V. 계 속 비



부산시 도시철도과	과장	하치덕	4070	트램사업팀장	김원용	4093	담당자	김도완	051.888.4092
남구 교통정책과	과장	문영희	4550	교통행정팀장	허혜정	4553	담당자	양희영	051.607.4554

10-2

용호부두(별빛공원) 마리나 요트클럽 유치

[관광체육과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○					○

□ 사업목표

- 용호부두 일원에 누구나 즐길 수 있는 미래지향적 관광자원인 요트 마리나 시설 유치로 부산 해양관광의 중심축 도약

□ 사업개요

- 위 치 : 용호동 5-5번지 용호부두 일원
- 사 업 비 : 54백만원
- 내 용 : 마리나 요트클럽 유치를 위한 타당성 조사 용역
 - ▷ 용역명 : 『용호만 일원』 마리나 조성 및 해양관광자원 구축 타당성조사 용역

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
용호부두 마리나 요트클럽 유치	요트 마리나 시설 상위계획 반영	타당성 용역비 확보 (2023년도 본예산)	타당성 용역 착수 및 완료	마리나 시설 상위계획 반영 건의	상위계획 반영	사업 시행

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	54		54			
국비						
시비						
구비	54		54			
기타						

부산시	해운항만과	과장	김현성	7640	항만재창조팀장	황점수	7663	담당자	손삼갑	051 888 7662
부산시	관광자원개발과	과장	장세홍	5350	해양관광개발팀장	조종철	5363	담당자	강영훈	051 888 5364
BPA	재생계획실	실장	박선정	999-3170	재생개발실 차장	이근화	3172	담당자	박은애	051 999 3281
남구	관광체육과	과장	강현조	4820	관광개발팀장	김춘희	5613	담당자	황인철	051 607 5611

□ 추진사항

- 2022.07. ~ 11. 부산항만공사 방문협의
 - ▷ 마리나 조성 용역사업과 용호부두 재개발사업 연계 추진 협조 요청
- 2022.12. 구청장, 부산항만공사 사장 간담회 개최
 - ▷ 용호부두 마리나 조성 사업 방향성 확인 및 추진 협조 요청
- 2023.02.~03. 부산지방해양수산청 방문협의
 - ▷ 부산항 용호부두 방파제 연장공사 기본설계용역 중간보고회 참석 및 업무협의
- 2023.06. 용호부두 방파제 연장공사 기본설계용역 최종보고회 참석
 - ▷ 제3차 항만재개발 기본계획 수정계획(2025년경) 시 용호부두 재개발 방향 재정립
 - ▷ 부경대 선박 이전을 고려한 용호만 전체적인 마스터플랜 보완 필요
 - ▷ 따라서, **방파제 사업 추진을 보류**하고 상기계획 확정 후 용호만의 수역 이용을 고려하여 용호부두 방파제 사업 재추진
- 2023.08. 용호만 일원 마리나 조성 및 해양관광자원 구축 타당성조사 용역 착수
- 2024.01. 용역 준공 및 최종보고회 개최

< 타당성조사 용역 결과 >

- 마리나 수요예측 및 개발규모 검토

마리나 시설	- 계류 선박 : 160척(해상 100, 육상 60) - 주정장(옥외보관소), 선박보급시설(급유, 급수, 급전시설), 수리시설, 관리운영시설(클럽하우스), 주차장
숙박 및 편의시설	- 관광호텔 : 13층(객실수 300실) - 상업시설, 근린생활시설, 공원 및 녹지, 주차장

- 경제적 타당성 분석 결과

구분	비용의 현가	편익의 현가	B/C	NPV	IRR
경제적 타당성	165,075	187,130	1.13	22,054백만원	5.8%

※ 판단 : $B/C \geq 1$, $NPV \geq 0$, $IRR \geq 4.5\%$

- 2024. 2. 부산광역시 방문협의
 - ▷ 타당성조사 용역 결과에 따른 마리나항만 기본계획 및 항만재개발 기본계획 수정계획 반영 여부
 - ▷ ‘부산 해양레저관광진흥 기본계획’ 반영 협의 등
- 2024. 2. 해양수산부 용역수행기관 업무 협의(한국해양수산개발원)
 - ▷ 마리나항만법 개정 예정에 따른 의견 협의 및 항만재개발 기본계획 반영 여부
 - ▷ 남해안권 발전 종합계획 반영 건의 등

- 2024. 3. 부산광역시 용역수행기관 업무 협의(부산연구원)
 - ▷ 남해안권 발전종합계획 반영 건의 등
 - ▷ 부산 해양레저관광 진흥계획 반영 건의 등

□ 검토사항

- 부산지방해양수산청에서 시행 중인 『용호부두 방파제 연장공사 기본설계용역』 완료 시 결과 자료를 본 과업에 활용 예정이었으나, 현재 용호부두 방파제 연장공사 기본설계용역 중단 상태임 (당초 2022.5월 준공 예정)
 - ↳ 사유 : 부산지방해양수산청에서는 용호부두 재개발사업 확정 후에 방파제 사업에 착수 하겠다는 입장이며, 방파제 연장공사에 막대한 예산이 소요되어 예산타당성 통과가 어려움

□ 향후계획

- 2024. 4. 마리나 시설 관련 상위계획(해양수산부 및 부산시) 반영 건의


□ 타기관과의 협조사항

- 요트 마리나 시설 상위계획 반영
 - ▷ “제3차 항만재개발 기본계획 수정계획(2026)” (해수부)
 - ▷ “제2차 마리나항만 기본계획 수정계획(2025)” (해수부)
 - ▷ “부산 해양레저관광진흥 기본계획(2024~2028)” (부산시)

□ 기대효과

- 해양레저공간 조성으로 미래의 해양관광 수요 충족 및 해양레저 활성화
- 용호부두와 이기대, 오류도를 유기적으로 연결하여 수려한 해안경관을 갖춘 도심 속 해양관광의 랜드마크로 부상

▼ 위치도



▼ 현장사진



11-1

2030부산EXPO 세계박람회 유치 총력 [완료]

[미래성장담당관]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○		○	○	○	

사업목표

- 2030부산세계박람회 성공적 유치 지원에 구정 역량 총결집으로 남구 대변혁 창출

사업개요

- 박람회 개요

- ▷ 기 간 : 2030.05. ~ 10.(6개월)
- ▷ 장 소 : 북항일원 344만㎡ ▶ 남구 : 7부두, 우암부두, ODCY 등
- ▷ 참가규모 : 약 200개국 3,480만명('21.정부 추산)
- ▷ 제173회 국제박람회기구 정기총회(2023.11.28.)
 - 2030세계박람회 개최지 발표 : 사우디아라비아 리야드 개최 확정

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
2030 세계박람회 유치	2030 세계박람회 개최지 선정	유치 홍보 (홍보관, 각종 행사 참여 등)	2030 세계박람회 개최지 선정	-	-	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	456.8	192.8	264			
국비						
시비	109	25	84			
구비	347.8	167.8	180			
기타						

□ 추진사항

- 2022.07. 박람회 예정부지 일원 집중 홍보(현장실사 완벽대비)
- 2022.09.26.~09.28. 소통박스 협업(함께하는 엑스포 홍보) 박람회 관련 이벤트 및 홍보
- 2022.10. 엑스포 홍보 영상 송출 ▷ 구청사 전광판, DID 등
- 2022.10.14.~11.06. 각종 축제 등 홍보(엑스포 홍보 부스 운영, 홍보물 배부)
- 2022.11.~ 남구신문 고정 홍보코너 운영(박람회 소식, 관련행사 등 게시)
각종 박람회, 행사 등 홍보(엑스포 홍보 부스 운영, 홍보물 배부)
턴투워드 부산 추모식 연계 부산세계박람회 홍보
부산세계박람회 유치기원 오션시티 플로깅 행사 지원
제17회 부산불꽃축제 연계 부산세계박람회 홍보
- 2022.12.~2023.03. 민원실 통합 홍보관 설치
▷ 홍보관 착공(2023.1.), 준공(2023.3.21.)
- 2023.03.14. 구민홍보단 ‘다운단’ 발대식 개최
- 2023.03.29. EXPO 희망정원 조성(용호별빛공원 잔디광장) - 다운단 참여
- 2023.03.30. 엑스포 유치 홍보 가로 배너기 설치
- 2023.04.04. 국제박람회기구(BIE) 실사단 환영 행사
- 2023.05.16. 국제박람회기구 실사단 환영 유공 시장 표창 - 다운단
- 2023.06.20. 제172차 BIE 정기총회 유치후보국 4차 PT 발표(프랑스, 파리)
- 2023.07.28. 부산세계박람회 홍보 조형물(포토존) 설치
▷ 용호별빛공원(아가모 그래프식), 평화공원(캐릭터), 남구청 잔디광장(캐릭터)
- 2023.11.21. 다운단과 함께하는 거리 홍보 캠페인 및 구민 응원전 개최
- 2023.11.28. 제173회 국제박람회기구 정기총회
▷ 2030세계박람회 개최지 발표 : 사우디아라비아 리야드 개최 확정

11-2

2030부산EXPO 대비 조직구성 운영 [완료]

[기획감사실]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○			○			○	

사업목표

- [미래성장담당관 현황] 3팀(미래전략팀, 신성장전략팀, 청년정책팀)
- 2030부산EXPO 대비 구 지원 기능 강화 및 선제적 대응

사업개요

- 미래성장담당관내 가칭 ‘2030엑스포지원팀’ 신설
 - ▷ [정원] 팀장 6급 1명, 팀원 7급 2명(최소 정원으로 신설 후 추진여건에 따라 확대 검토)
 - ▷ [임무] 2030부산EXPO 대비 市 연계 남구발전사업 발굴 추진, 市 동향과약 등

추진사항

- 2022.10. 2022년 하반기 조직개편 시행, ‘2030엑스포지원팀’ 설치 완료

기대효과

- 2030부산EXPO 연계 사업 발굴 추진 등으로 구 발전 도모
- 2030부산EXPO 성공적 개최 기여

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
2030엑스포 지원팀 신설	팀제 규정 개정 및 정원 조정	팀제 규정 개정 및 정원 조정	-	-	-	-

11-3

문현고가도로 철거에 따른 하부공간 활용

[미래성장담당관]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

□ 사업목표

- 도심환경을 저해하고 지역 간 단절을 초래하고 있는 고가도로 철거 후 유휴 공간 활용 계획 수립
- 주변지역과 고가도로 하부공간을 계획적으로 활용한 개발을 통해 도심환경을 획기적으로 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 문현고가도로 하부공간(문현로터리) 일원
 - ▷ 문현고가도로 하부공간 대부분은 도로 및 중앙화단임.
 - ▷ 일부는 주거지 전용주차장 및 동네 체육시설로 이용(문현터널 초입 하부)
- 추진내용 : 부산시 도로건설 관리계획(2022년)에 따른 철거 및 하부공간 활용
 - ▷ 2024. 문현고가도로 철거 및 하부공간 활용에 관한 주민 설문조사 용역 시행
 - ▷ 2025. 「부산광역시 도로건설 관리계획」 용역에 우리구 용역 결과 반영 및 철거 우선순위 확보 적극 건의
- 사업규모 : 문현고가도로 철거(충장로~문현동 구간) 1.5km
 활용가능한 하부공간(번영로 아래구역) 약 3,000㎡

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
문현고가교 철거에 따른 하부공간 활용	문현고가도로 철거 시 하부공간 활용 용역 완료	-	-	용역 완료	철거 우선 순위 확보	-

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	22			22		
국비						
시비						
구비	22			22		
기타						

추진사항

- 2024. 2. 「문현고가도로 철거에 따른 하부공간 활용」 추진방안 보고

향후계획

- 2024. 6. 1회 추경 용역비 편성
- 2024. 하반기 용역 시행 및 완료

타기관과의 협조사항

- 부산광역시 도로건설 관리계획에 우리구 용역 결과 반영 및 철거 우선 순위 확보 건의
 - ▷ 부산시(도로계획과)


기대효과

- 지역상권 활성화, 주민 이동편의 및 소통증진, 낙후된 생활환경 개선

▼ 위치도



▼ 현장사진



11-4

우암로(우암선철로포함) 정비 추진

[건설과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○			○		

사업목표

- 항만 물동량 수송도로로서 중차량 통행과 우암선 철로 존치, 우기 시 도로 침수 발생 등 도로환경 정비 필요

사업개요

- 우암로 : L = 2.5km 정비
 - ▷ 항만 물동량 수송도로 확충, 도로 침수 예방, 통행량 분산, 철로 정비 등

추진계획

- 우암로 정비 방안 마련을 위한 기본계획수립용역 시행
 - ▷ 기본계획수립용역비 : 100백만원
- 도로 현황에 맞는 정비계획 수립 후 순차적인 정비 시행 예정

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
우암로 정비	공사 착공	-	용역 추진	관련기관(부서) 정비 요청	공사 착공 및 준공	

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	100		100			
국비						
시비						
구비	100		100			
기타						

추진사항

- 2023.02. 우암로 정비 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 착수
- 2024.02. 우암배수구역 하수도 정비 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2024.03. 우암로 정비 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료

검토사항

- 우암로 일원 보도 신설 및 확장이 필요하나 우암선이 주1회 군수물자운송 운행 중으로 당장의 정비는 어려움
 - ▷ 우암배수구역 하수도 정비사업, 도로 포장 및 보도 추가 설치 등

향후계획

- 2024. 하반기. ‘우암로 정비공사’ 착공
- 2025. 1. ‘우암배수구역 하수도 정비 기본 및 실시설계 용역’ 완료
- 2025. 하반기. ‘우암로 정비공사’ 준공

타기관과의 협조사항

- 우암로는 시 소관 광역도로로 적극적인 협조 체제를 구축해서 추진

기대효과

- 항만 물동량 수송도로인 우암로 도로 및 보도 정비, 집중호우 시 침수예방 등 우암로 일원 도로환경 조성

▼ 위치도



11-5

도시철도 우암~감만선 건설 추진

[교통정책과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○				○			○		

사업목표

- 우암-감만-용당 간 원도심 교통수단 및 오류도선(실증노선)연계 이기대, 오류도를 잇는 관광 인프라 구축

사업개요

- 우암·감만선 기본현황
 - ▷ 노 선 : 범일역(1호선)~감만사거리~동명대~유엔공원~부경대(2호선)
 - ▷ 규 모 : L=8.62km, 정거장 16개소, 차량기지 1개소
 - ▷ 사 업 비 : 2,072억원(국비 1,243, 시비 829)
- ※ 부산광역시 도시철도망구축계획 변경('22. 1월) : 장래 재검토 후보노선 13위

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024
도시철도 우암~감만선 건설 추진	市 도시철도망 구축계획 수립 용역 시 우선 순위 선정 건의	대중교통 시설 서비스 개선	우암~감만선 기초타당성 조사용역 추진	· 기초타당성 조사용역 완료 · 市 도시철도망 구축계획 수립 용역 시 우선 순위 선정 건의

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	200		200			
국비						
시비						
구비	200		200			
기타						

추진사항

- 2023. 3. 7. 남구 교통체계개선 기초타당성조사용역 추진계획 수립
- 2023. 6.14. 남구 교통체계개선 계획수립 및 타당성조사 용역 발주계획 수립
- 2023. 8. 1. 남구 교통체계개선 계획수립 및 타당성조사 용역 제안서 평가위원회
▷ 평가업체 : (주)태조엔지니어링 1개사
- 2023. 8.17. 남구 교통체계개선 계획수립 및 타당성조사 용역 계약
- 2023. 9.18. 남구 교통체계개선 계획수립 및 타당성조사 용역 착수보고회
- 2024. 1. 5. 남구 교통체계개선 계획수립 및 타당성조사 용역 중간보고회
- 2024. 3.26. 남구 교통체계개선 계획수립 및 타당성조사 용역 최종보고회

향후계획

- 2024. 4. 준공 및 부산시 도시철도망 구축계획 반영 건의
 - ※ 1. 제2차 부산광역시 도시철도망 구축계획 수립 용역 착수 : 2023. 10. ~ 2024. 10.
 - 2. 구축계획 승인 및 고시(국토부) : 2025.~2026.


타 기관과의 협조사항

- 부산시 도시철도망구축계획에 우암·감만선 우선순위 선정 건의
 - ※ 市 도시철도망구축 수립기준 : 경제적타당성(B/C) 0.7이상 또는 정책성타당성(AHP) 0.5이상
 - 사업의 효율성, 합리성, 형평성, 네트워크 연계성 등 종합적으로 분석

기대효과

- 도시철도 소외 지역에 친환경 트램 설치로 도시미관 개선 및 대중교통 활성화

▼ 노선도



부산시 도시철도과	과장	하지덕	4070	도시철도기획팀장	김수희	4073	담당자	윤정환	051.888.4076
남구 교통정책과	과장	문영희	4550	교통행정팀장	허혜정	4553	담당자	양희영	051.607.4554

12-1

용당동 복합청사 신축 조속 추진

[재무과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 주민 누구나 쉽게 이용할 수 있는 생활SOC복합화 시설로 건립하여 양질의 행정서비스 제공
- 복합청사 건립을 통한 보건의료서비스 및 다양한 문화 활동 제공으로 문화·복지 분야의 지역 불균형 해소

사업개요

- 위 치 : 용당동 460-6번지
- 규 모 : 대지면적 832㎡, 연면적 2,522.93㎡, 지하1층/지상5층
- 건립비 : 13,105백만원(국비 1,267, 시비 1,144, 구비 8,694, 기타 2,000)
- 내 용 : 용당동 행정복지센터, 건강생활지원센터, 생활문화센터, 작은도서관, 다함께돌봄센터 복합화 조성

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
용당동 복합청사 건립	공사 준공	공사 발주	공사 착공	공사 준공	복합청사 운영	복합청사 운영

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	입기전	입기내				
			2022	2023	2024	2025	2026
합계	13,105	7,540	1,569	3,747	249		
국비	1,267	817	450				
시비	1,144	409	735				
구비	8,694	4,514	384	3,547	249		
기타	2,000	1,800		200			

※ 기타내역 : 특별교부세 1,000백만원, 특별조정교부금 1,000백만원

□ 추진사항

- 2022.10. 부산시 건설기술심의(설계 및 공사기간 적정성 심의) 완료
 - ▷ 심의결과 : 설계심의(조건부채택), 공사기간 적정성 심의(13개월 채택)
- 2022.11. 부산시 공사 계약심사 완료, 공사 발주
- 2023.01. 공사 착공(착공일자 : 2023.1.30.)
- 2023.03. 공사 일시 중지
 - (매립 폐기물 추가 발견에 따른 폐기물처리용역 발주 등 행정절차 이행)
- 2023.04. 공사 재개, 공사기간 변경('23.1.30.~'24.2.29. ⇒ '23.1.30.~'24.4.11.)
- 2023.07. 설계변경, 공사기간 변경('23.1.30.~'24.4.11. ⇒ '23.1.30.~'24.8.28.)
- 2023.09. 2차수 건축공사 조기 착공으로 건축공사 준공예정일 변경
 - ('23.1.30.~'24.8.28. ⇒ '23.1.30.~'24.6.27.)
- 2023.12. 특별교부세 교부(200백만원), 공사 추진(공정률 59%)
- 2024.01. 공사 일시 정지(시공사 요청사항에 대한 건축과의 행정적 검토 필요)
- 2024.03. 공사 재개, 공사기간 변경('23.1.30.~'24.6.27. ⇒ '23.1.30.~'24.8.29.)

□ 향후계획

- 2024.08. 건축공사 준공
- 2024.09. 부대 공사(전기, 소방, 정보통신) 준공
- 2024.11. 복합청사 내부 인테리어 준공
- 2024.12. 복합청사 이전 및 개소 예정

□ 기대효과

- 주민친화형·생활밀착형 동 복합청사 건립으로 주민만족도 제고
- 공공청사 기능 복합화를 통한 효율성 증대 및 체계적인 문화·행정·보건 등의 융합서비스 제공으로 주민 접점 행복생활권 조성

▼ 위치도



▼ 조감도



남구재무과	과장	김은경	4140	재산관리팀장	김민주	4153	담당자	손지연	051.607.4152
남구건축과	과장	김영신	4580	공공건축팀장	송경현	4163	담당자	노재호	051.607.4161

12-2

용당동 행정복지센터 부지 재활용

[재무과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 급변하는 행정수요와 다양한 주민수요를 반영하여 기존 청사 재활용
- 구(舊) 청사 부지 신속한 재활용으로 지역 발전 및 행정 효율성 제고

사업개요

- 위 치 : 용당동 401-1번지
- 규 모 : 대지면적 232㎡, 연면적 368.44㎡, 지상2층
- 내 용 : 용당동 복합청사 착공 후 기존 청사 부지 활용계획을 수립하고 용당동 행정복지센터 이전 후 리모델링 등 추진하여 재활용

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
용당동 행정복지센터 부지 재활용	청사 재활용	-	수요조사 및 활용 계획 수립	청사 리모델링	청사 재활용	청사 재활용

연차별 소요예산

- 수요조사를 통한 활용계획 확정 후 소요예산 파악 가능

□ 추진사항

- 2023.01. 용당동 복합청사 공사 착공(착공일자 : 2023.1.30.)
- 2024.01. 용당동 행정복지센터 활용계획 수요조사
 - ▷ 수요조사 결과 : 남구 자원봉사센터(행정지원과), 남구 시니어클럽(주민복지과)
남구 지역자활센터 커피박 업사이클링 사업단(생활보장과)
- 2024.03. 용당동 행정복지센터 활용방안 검토 및 결정
 - ▷ 활용방안 : 남구 자원봉사센터(행정지원과), 창고(용당동)

□ 향후계획

- 2024.12. 행정복지센터 이전
- 2025.01. 활용계획에 따른 청사 리모델링 추진
- 2025.03. 시설 개소

□ 기대효과

- 주민수요를 반영한 청사 활용으로 주민 만족도 제고 및 행정 신뢰도 상승
- 구(舊) 청사 활용으로 부족한 업무 공간 확보 등 다양한 행정서비스 수요 충족

▼ 위치도



▼ 현장사진



12-3

문현1동 복합청사 조속 건립

[미래성장담당관]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
입기내	입기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
	○	○		○				○	

사업목표

- 생활편의시설이 전무한 문현1동에 건강·독서·만남·강연 등이 가능한 다목적 복합 문화 공간 조성
- 복합청사 건립으로 양질의 행정서비스 제공 및 지역 균형 발전 도모

사업개요

- 위 치 : 문현동 506-49번지 일원(문현3구역 재개발사업부지 내)
- 규 모 : 대지면적 2,417㎡, 연면적 5,475㎡
- 사 업 비 : 34,203백만원(국비 3,000 시비 3,000, 구비 28,203)
- 주요시설 : 동 행정복지센터, 다목적 체육관, 수영장, 작은도서관 등

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
문현1동 복합청사 건립	공사 착공	-	건립 계획 수립	건축 설계공모	공사 착공	공사 추진

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	입기내					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	34,203		22	1,656	1,400	16,950	14,175
국비	3,000				500	1,500	1,000
시비	3,000				500	1,500	1,000
구비	28,203		22	1,656	400	13,950	12,175
기타							

※ 부지매입비(1,626백만원)는 총사업비 관리지침에 따라 산정, 실제 지출 없음(기부채납)

□ 추진사항

- 2023.03. 문현3구역 재개발사업 정비계획 및 정비구역(변경) 지정 협의
- 2023.04. 고동골 복합시설 건립 관련 주민 의견수렴
▷ 문현권역, 대연56동 주민대상 체육문화시설 도입에 대한 설문조사(2023.4.24.~5.19.)
- 2023.06.~09. 고동골 복합시설 건립 기획설계
- 2023.09.~2024.01. 지방재정영향평가(구), 중기재정계획(구), 사전심사(시)
- 2024.01. 공공청사 부지결정[문현3 재개발사업 정비계획 및 정비구역 변경고시(부고 제2024-10호)]
- 2024.03. 문현3구역 재개발조합 부지제공 등에 대한 업무협의

□ 향후계획

- 2024.05. 공공청사 및 체육시설 건립부지 기부채납 협약체결
(남구 ↔ 문현3구역 재개발정비사업조합)
- 2024.05. 고동골 복합시설(체육·행정) 건립계획 수립, 공유재산 심의
- 2024.06. 공유재산관리계획 반영
- 2024.07. 생활체육시설 확충 지원사업 공모 신청(9월 가선정, 12월 확정)
- 2024.09.~12. 공공건축심의, 건설기술심사
- 2025. 부지정비 토목공사 착공
- 2025.~2026. 투자심사(중앙), 설계공모, 기본 및 실시설계
- 2027.~2028. 공사 착공 및 준공


□ 타기관과의 협조사항

- 건립비 재원은 구 재정에 많은 부담이 예상되므로 특별교부세 등 추가 국·시비 지원 필요

□ 기대효과

- 지역 주민 누구나 이용 가능한 주민친화형 복합청사 건립으로 주민 간 교류 촉진 및 공동체 활성화에 기여
- 복합 체육·문화 공간 조성으로 주민의 건강증진과 문화향유 기회 확대로 행복 지수 향상

▼ 위치도



▼ 현장사진



사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○	

□ 사업목표

- 주민의 정보 접근권과 알 권리를 보장하고 독서문화 확대 및 지역 문화 발전
- 도서관 자료와 서비스 특성화를 통해 전문적이고 효율적인 정보서비스 제공 및 도서관 운영의 차별화 도모
- 저소득층 및 우암동 지역의 아동·청소년 주민들의 학력제고를 위한 영어도서관 기능 강화

□ 사업개요

[우암동 공공도서관 건립]

- 위 치 : 우암동 61-48번지 일원
- 건축규모 : 지하1층/지상3층, 부지903㎡, 연면적 1,882.03㎡
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사 업 비 : 10,232백만원(국비2,657, 시비1,993, 구비4,492, 기타1,090)

[특화된 공공도서관 운영]

- 우암도서관 영어 주제 특화 운영
 - ▷ 영어원서 특성화자료코너 조성
 - ▷ 교육 수요를 반영한 다양한 영어특화 프로그램 개발 및 서비스 제공
- ※ 관내 3개도서관 특화 주제로 차별화 운영: 남구(청소년)/분포(평화)/우암(영어)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
우암동 공공도서관 건립	우암동 공공도서관 준공	공사 착공	-	공사 준공	-	-
우암도서관 영어 주제 특화 운영	영어자료 구입	-	-	영어자료 확충 (약 3,000권)	영어자료 확충 (약 700권)	영어자료 확충 (약 700권)
	영어 특화프로그램 운영 및 활성화	-	-	·영어독서프로그램 (영어스토리텔링) ·수준별·연령별 영어관련 강좌 운영	·영어독서프로그램 (영어스토리텔링) ·수준별·연령별 영어관련 강좌 운영	·영어독서프로그램 (영어스토리텔링) ·수준별·연령별 영어관련 강좌 운영

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	4,809	4,121	619	23	23	23
국비	1,328	1,328				
시비	1,993	1,993				
구비	1,488	800	229	23	23	23
기타			390			

추진사항

- 2022. 07. 「우암동 공공도서관 건립」 착공
- 2022. 09. 건립 부지 기존 건축물 철거 완료
- 2022. 10. 옹벽 등 사면안정성 확보를 위한 설계 변경으로 공사 일시 중지
- 2022. 12. 설계 변경 후 공사 재개
- 2024. 01. 부진공정 만회대책에 따른 공사기간 연장
- 2024. 03. 건축공사 공정률(80%)

검토사항

- 공사 진행시 안정성 확보 및 주변 민원 불편 사항 최소화

부산시	창조교육담당관	과장	손연미	2010	도서관지원팀장	우덕숙	2023	담당자	천순희	051.888.2024
남구	문화예술과	과장	김미선	4060	문화산업팀장	김미선	5603	담당자	박현정	051.607.5602
남구	도서관	관장	이미경	6550	우암도서관팀장	강지은	6513	담당자	문찬미	051.607.6512

□ 향후계획

[우암동 공공도서관 건립]

- 2024. 06. 「우암동 공공도서관 건립」 준공
- 2024. 10. 「우암동 공공도서관」 개관

[특화된 공공도서관 운영]

- 영어 특성화자료코너 조성
 - ▷ 1층 어린이자료실 내 영어자료 특화공간을 조성하여 영어원서 및 영어교육을 위한 다양한 전문서적 구입 및 대출서비스 실시
 - ▷ 연간 구입 자료의 일정 비율(약 7%)을 영어교육 전문서적으로 확충
- 영어특화 프로그램 개발 및 운영
 - ▷ 영어책을 매개로 한 상시 영어교육프로그램 운영
 - ▷ 관내 저소득층 자녀를 대상으로 한 특별프로그램을 통하여 도서관의 공공성 확보
 - ▷ 다양한 영어관련 강좌, 영어독서프로그램(유아영어스토리텔링 등) 운영

□ 타기관과의 협조사항

- 공공도서관 자료구입비 지원사업 ▶ 부산광역시 창조교육담당관
 - ▷ 자료구입비 시비보조금 지원 협조

□ 기대효과

- 문화소외지역인 우암동 주민의 문화시설 이용 불편을 해소하고 부족한 문화기반 시설을 확보하여 교육 및 여가생활의 증진
- 우암도서관의 지역밀착형 운영 및 프로그램 차별화로 지역주민의 다양한 교육 문화욕구 충족

▼ 위치도



▼ 조감도



[실용과 혁신행정] 따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구

12-5-1

초·중·고등학교 학교지원사업 강화(청소년 종합예술문화제 개최)
[완료, 지속추진]

[평생교육과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 만 9~18세 청소년(초·중·고등학생 및 학교밖 청소년)들의 자신의 꿈과 끼를 세상에 마음껏 펼칠 수 있는 장을 제공하고 다양한 재능과 역량 증진에 기여

사업개요

- 사업명 : 청소년 종합예술문화제 개최
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업대상 : 관내 만 9~18세 청소년
- 사업내용 : 문화예술, 스포츠 등을 소재로 한 공연, 경연, 전시, 체험 등 문화체험의 장 운영
- 소요예산 : 총 165,000천원 (*2023년 40,000천원)
- 추진시기 : 2023. 6월부터 (행사개최 : 2023. 11. 4.)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
청소년 종합문화 예술제	행사 개최	기본계획 수립	세부추진계획 수립 및 행사 개최	행사개최	행사개최	행사개최

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	165		40	45	40	40
국비						
시비						
구비	165		40	45	40	40
기타						

※ 2023년 행사 추진결과에 따라 차년도 예산편성액 재검토

□ 추진사항

- 2022. 9. 계획수립
- 2023. 5. 제1회 남구 청소년 종합예술문화제 기본구상(안) 보고
- 2023.10. 제1회 남구 청소년 종합예술문화제 종합계획 수립
- 2023.11. 4. 제1회 남구 청소년 종합예술문화제 개최
 - ▷ 장 소 : 평화공원 일대
 - ▷ 참 여 : 학생, 학부모, 구민 등 500여명
 - ▷ 프로그램 : 총 25개(무대 5, 체험·전시 17, 부대행사 3)
- 2023.11.23. 2023 제1회 남구 청소년 종합예술문화제 개최 결과보고
- 2024. 1.18. 제2회 남구 청소년 종합예술문화제기본구상(안) 수립
- 2024. 2.21. 협상에 의한 계약 제안평가위원회 개최

□ 향후계획

- 2024. 4.~ 제2회 남구 청소년 종합예술문화제 사업 준비
 - ▷ 관내 중·고등학교 방문 홍보 및 참여 협조('24.4.)
 - ※ 문화제 명칭 변경(유엔남구 청소년축제)
- 2024. 5.25. '제2회 유엔남구 청소년축제' 개최

□ 타기관과의 협조사항

- 관내 학교 및 해당 기관 협조 요청
 - ▷ 공연, 경연 및 부스 운영 등 참여

□ 기대효과

- 지역 내 청소년들이 주도적으로 문화활동에 참여할 수 있는 공간 조성으로 청소년의 문화적 감수성 및 역량 증진 도모
- 동아리 및 지역사회 자원과 연계를 통한 청소년 활동을 통하여 건전한 청소년 문화 형성 도모

[실용과 혁신행정] 따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구

12-5-2

초·중·고등학교 학교지원사업 강화(초·중·고등학교 체험학습 버스 지원)
[완료, 지속추진]

[평생교육과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○	

사업목표

- 관내 초·중학교의 교육과정 운영에 필요한 체험활동 시 차량 비용을 지원하여 창의적 체험교육 활성화 기여
- 학교 간 체험기회 격차 해소 및 지역사회와 함께하는 교육공동체 문화 조성

사업개요

- 사업명 : 초·중학교 체험학습 버스 지원 사업
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업대상 : 관내 초·중학교 34개교
 ※ 관내 초·중학교 현황 : 34개교, 754개학급 (초-21개교 513학급, 중-13개교, 241학급)
- 내용 : 학급당 45인승 체험버스 비용 지원
- 지원범위 : 부산시내 및 인접지역(김해, 양산 등), 당일 일정
- 소요예산 : 총 320,000천원 (※2023년 80,000천원)

연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
초·중학교 체험학습 버스 지원	교육경비 보조금 지급	추진계획 수립	보조금 지급 (200개 학급)	보조금 지급 (200개 학급)	보조금 지급 (200개 학급)	보조금 지급 (200개 학급)

연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	320		80	80	80	80
국비						
시비						
구비	320		80	80	80	80
기타						

□ 추진사항

- 2022. 9. 계획수립
- 2022.10. 본예산 편성
- 2023. 2. 대상학교(학급) 신청 접수(26개교 224학급)
 - ▷ 이용대상 : 관내 초·중학교
 - ▷ 운영방침 : 학교별 학년단위 지원, 학급 수에 따라 차등 지원
- 2023. 3. 교육경비심의 위원회 심의 완료
- 2023. 3. 교육경비보조금(초·중학교 체험학습 버스 지원사업) 지급 완료
 - ▷ 26개교 224학급, 80,000천원
- 2024. 3. 교육경비심의 위원회 심의 완료
- 2024. 3. 교육경비보조금(초·중학교 체험학습 버스 지원사업) 지급 완료
 - ▷ 25개교 200학급, 80,000천원

□ 향후계획

- 2025. 2. 2024년 보조금정산 및 2025년 지원계획 수립
- 2025. 3. 2025년 교육경비심의 위원회 심의 및 지급

□ 기대효과

- 학교 체험활동에 필요한 체험학습 버스 비용을 지원하여 학교 밖 교육활동의 안전한 체험환경 조성
- 지역사회와 함께하는 교육공동체 문화 조성