

[별지 제1호]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	구민소통의 길 조성사업		
② 추진배경	못골로 남부교육지원청 앞 보도 약 85m 구간은 폭이 협소(약1.5m)하여 보도확장으로 보행환경을 개선하기 위함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 못골로 16~40(남구청) 일원 ○ 규 모 : 보도확장 L=80m, B=1.5m~2.2m ○ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년 ○ 총사업비 : 1,455백만원(시비 355, 구비 1,100)		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	건설과 조용호 주무관 류희정
⑥ 선정기준	10억원 이상의 대규모 예산	⑦ 사업기간	2020년~2024년
<그간 주요 추진내용>			
○ 2020년 탐방로 안내체계 구축사업 공모신청 [건설과-3796(2020.2.17.)]	‘20.02.17.	주봉관 건설과장 신철문 토목1팀장 문현규 주무관	
○ 2020년 탐방로 안내체계 구축공모사업 보조금 교부 알림 [市 걷기좋은추진단-3143(2020.4.24.)]	‘20.04.24.	<관련자> 변상득 市 걷기좋은 추진단장 황남연 市 보행환경개선팀장 이동춘 주무관	
○ 구민 소통의길 조성사업 실무협의 관련 협의사항 검토요청 [건설과-14711(2021.6.11.)]	‘21.06.11.	박천표 건설과장 신철문 토목1팀장 문현규 주무관	

<그간 주요 추진내용>		
○ 구민 소통의 길 조성사업 관련 협의사항 의견 회신 [市남부교육지원청 행정과 -15233(2021.10.27.)]	‘21.10.27.	<관련자> 이영수 행정과장 이경립 총무담당 권현정 주무관
○ 구민 소통의 길 조성사업 관련 정산(타절) 검토 보고 [건설과-28138(2021.11.30.)] ※ <u>부지확보 문제로 타절</u>	‘21.11.30.	백명기 안전도시국장 박천표 건설과장 서호진 토목2팀장 정민철 주무관
○ 2021년 자치구(군) 도로건설 지원 사업 관련 사업대상지 변경 요청 [건설과-13721(2022.6.29.)] ※ <u>市-도로계획과, 355백만원 재투자</u>	‘22.06.29.	권성기 건설과장 박경민 토목2팀장 정민철 주무관
○ 2022. 10. 간담회 시행 (교육청 행정자치국장, 안전도시 국장 등 7명) ※ <u>교육청 부지와 대천초교 내 남구 소유부지 토지교환 및 차액지급 으로 협의</u>	‘22.10.	
○ 구민 소통의길 조성사업 부지 확보 관련 협의 [건설과-24678(2022.11.11.) 및 市남부교육지원청 시설과- -7296(2022.12.12.)] ※ 교육지원청 의견: 도시계획시설 (도로) 결정 후 토지교환 절차 이행	‘22.11.11.	권성기 건설과장 박경민 토목2팀장 김지은 주무관

<그간 주요 추진내용>		
<p>○ 구민 소통의길 조성사업 부지 확보 관련 협의 [건설과-29259(2022.12.28.) 및 市남부교육지원청 시설과-577(2023.1.30.)]</p> <p>※ <u>공유재산 및 물품관리법에 따른 토지교환으로 협의 완료</u></p>	<p>‘22.12.28.</p>	<p>권성기 건설과장 박경민 토목2팀장 김지은 주무관</p>
<p>○ 남구보건소 앞 보도확장공사 준공 [건설과-960(2023.1.11.)]</p> <p>※ 준공일: 2023. 1. 6.</p>	<p>‘23.01.11.</p>	<p>조용호 건설과장 박경민 토목2팀장 김지은 주무관</p>